

Zastupitelstvo města Olomouce - kontrolní výbor

Výtisk č.: 2

Zápis

o výsledku kontroly : Zimní stadion - opravy

kteřou provedli : Mgr. Renata Konečná, MUDr. Ivo Mareš MBA, a PaedDr. Miroslav Skácel

dne : 22. září 2017 v době od : 8.00 do : 10.00

na základě: Rozhodnutí Kontrolního výboru ze dne 22. 08. 2017

na zimním stadionu za přítomnosti ing. Petra Hlídka

Rozsah kontroly: Kontrola usnesení RMO ze dne 10.05.2017

Při kontrole bylo zjištěno :

1. Kontrola vycházela z usnesení RMO

2. Kontrolou bylo zjištěno :

a. Informace o povolení oprav byla zaslána daném v termínu to je do 30.05.2017

b. Opravy byly ukončeny do 03.08.2017. Požadovaná doba byla splněna, aby licence na další sezonu byla schválena. Kontrolou bylo zjištěno, že provedení oprav odpovídá podané žádosti.

c. Finanční záležitost mezi městem a HC Olomouc s.r.o. byla provedena 13.10.2017

Závěr: Úkoly, zadané ke kontrole byly splněny.

Doporučení : ---

Opatření k nápravě nedostatků : ---

S protokolem byli seznámeni a poučeni o právu podat vyjádření ve lhůtě do 10 dnů

Ing. Petr Hlídka a Erik Fürst

Kontrolu provedli: Mgr. Renata Konečná, MUDr. Ivo Mareš MBA a PaedDr. Miroslav Skácel

Podpisy :

Mgr. Renata Konečná

MUDr. Ivo Mareš MBA

PaedDr. Miroslav Skácel

Ing. Petr Hlídka

Erik Fürst gen. man

31.10.2017

Zápis byl vyhotoven ve třech výtiscích.

Výtisk číslo 1 : - Zastupitelstvo města Olomouce

Výtisk číslo 2 : - Magistrát města Olomouce, odbor

Výtisk číslo 3 : - Zastupitelstvo města Olomouce, kontrolní výbor