

## Harmonogram prací

NÁZEV KAPITOLY	měsíce																					Doba trvání		
	2017					2018								2019										
	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Leden	Únor	Březen	Duben		Květen	
Popis řešeného území a analýza územně technických limitů																								8 měsíců
Biologický průzkum																								
Údaje o průtocích - zajištění hydrologických dat																								
Hydrotechnické posouzení stávajícího stavu																								
Splaveninová analýza																								
Stanovení odtokových poměrů																								
Informace o KPÚ v řešeném území																								
Terénní průzkum a fotodokumentace																								
Geodetické zaměření pro potřeby studie:																								
- DMR 5G																								
- geodetické zaměření																								
Hydromorfologická analýza																								
Majetkoprávní analýza (tabulka vlastníků)																								
Zajištění podkladových mapových děl																								
- ZM 10																								
- ortofoto																								
Návrh opatření																								3 měsíce
Výroba mapových podkladů, výkresů																								
Výpočty účinnosti navrhovaných opatření																								
Projednání návrhu s dotčenými subjekty vč. dotčených vlastníků																								3 měsíce
Zhodnocení realizovatelnosti opatření																								
Hodnocení územně technických limitů v zájmové lokalitě																								
Hodnocení vlivu na hydromorfologický stav																								3 měsíce
Hydrotechnické posouzení návrhového stavu																								
Analýza odtokových poměrů vlivem navrhovaných opatření																								
Výsledný návrh - definice výsledné skupiny opatření																								
Návrh časového plánu realizace																								
Rozpočet pro navrhovaná opatření																								4 měsíce
koncept DUR dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb																								
Prezentace studie																								3 měsíce
Webové stránky projektu																								
Kompletace																								

Milník 1. fáze  
25.3.2018

Milník 2. fáze  
25.5.2019