Magistrát města Olomouce

odbor koncepce a rozvoje


oddělení hospodářského rozvoje



centrální projektové pracoviště


Důvodová zpráva

Důvodová zpráva je předkládaná v důsledku dodatečných změn rozpočtu projektu „Rozvoj informačních a komunikačních technologií ve městě Olomouci“ vyvolaných zjištěním nových skutečností souvisejících s možností uplatnění DPH jako uznatelného nákladu projektu. Rozpočet projektu je přílohou Smlouvy o financování projektu (SoF) CZ.04.1.05/2.2.00.1/0183 podaného v rámci Společného regionálního operačního programu (SROP) ze dne 18.5.2005. Vyvolané změny v rozpočtu projektu je nutno zohlednit ve Smlouvě o financování formou uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o financování projektu.

1. Rozsah dodatku č.1 SoF – změna rozpočtu projektu 

1.1 Navrhované změny ve smlouvě o financování projektu:

Dodatek č.1 SoF se bude dotýkat změny rozpočtu projektu související s možností uplatnění části DPH v původním rozpočtu zahrnutých jako neuznatelný náklad projektu ve výši 1 835 733,- Kč do uznatelných nákladů projektu.

Realizace projektu je v současné době ve fázi dokončování a úsporu celkových uznatelných nákladů předpokládáme ve výši cca 0,8 mil. Kč. Z tohoto důvodu prověřilo CPP možnost přesunu části DPH ve výši 895 403,-Kč z neuznatelných do uznatelných nákladů projektu při zachování výše celkových uznatelných nákladů projektu, na které poskytuje EU dotaci ve výši 75%. 
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*) Uznatelné náklady projektu – dotace EU 75%, prostředky žadatele 25% (město Olomouc)

**) Neuznatelné náklady projektu hradí pouze žadatel (město Olomouc)

Výsledkem provedené změny v rozpočtu projektu bude úspora prostředků žadatele (statutárního města Olomouce) ve výši cca 1,1 mil. Kč. 
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Draft dodatku č.1 - SoF je přílohou DZ

1.2  Zdůvodnění změn v rozpočtu projektu

Při zpracování žádosti projektu Rozvoj informačních a komunikačních technologií ve městě Olomouci bylo postupováno dle příručky pro žadatele pro 1.kolo výzvy z 9. července 2004. V této příručce je v článku II.

 HYPERLINK \l "_Toc69021030" 
B. Podpory poskytované v rámci SROP, odst. 6. Uznatelné náklady sice uvedeno, že je uznatelné „DPH za podmínky, že konečný příjemce (u GS konečný uživatel) není plátcem DPH a nemá nárok na odpočet DPH na vstupu“, ale z dalšího odstavce týkajícího se neuznatelných nákladů je zřejmé že mezi neuznatelné náklady patří „DPH  u plátců daně z přidané hodnoty“. V elektronické žádosti ELZA je k DPH pouze v záložce „Žadatel“ zaškrtávací políčko „Plátce DPH“, které je v tomto případě zavádějící. Musíme taktéž podotknout, že v průběhu zpracování a podání žádosti vešel v platnost nový zákon o DPH a statutární město Olomouc jako jedna z prvních obcí přecházející z neplátce DPH na plátce DPH neměla jednoznačné stanovisko ze strany daňového poradce města v otázce uplatnění či neuplatnění DPH u jednotlivých investičních akcí. Vesměs bylo doporučeno u všech akcí přistupovat k DPH jako plátce DPH z důvodu neurčení zda projekt svým charakterem spadá do ekonomické činnosti města. 

Z výše uvedených důvodů byla DPH v rozpočtu projektu, jak se nyní ukazuje ne zcela správně, uvedena jako neuznatelný náklad.  

Pozn.:

V případě měst a obcí je nezbytnou podmínkou platnosti a účinnosti Dodatku jeho schválení zastupitelstvem ve smyslu § 38 a násl. zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích ve znění pozdějších předpisů.
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List1

		Projekt IKT				Uznatelné náklady projektu *		Neuznatelné náklady projektu (DPH) **		Celkové náklady projektu

				SoF

		Před změnou				9,661,752 Kč		1,835,733 Kč		11,497,485 Kč

		Skutečnost				8,766,349 Kč		1,628,315 Kč		10,394,664 Kč

		Po změně				9,661,752 Kč		732,912 Kč		10,394,664 Kč
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List1

				25% uznatelných nákladů projektu		Neuznatelné náklady projektu (DPH)		Celkové náklady žadatele

		Před změnou rozpočtu		2,415,438 Kč		1,835,733 Kč		4,251,171 Kč

		Po změně rozpočtu		2,415,438 Kč		732,912 Kč		3,148,350 Kč

		Úspora prostředků žadatele						1,102,821 Kč






