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důvodová zpráva
Změna č. 3, 4 a 5

Strategie ITI Olomoucké aglomerace
UPRAVENÁ VERZE STRATEGIE – PŘÍLOHA Č. 1 DŮVODOVÉ ZPRÁVY JE K DISPOZICI KE STAŽENÍ NA: www.olomoucka-aglomerace.eu/dokumenty/strategie
Předmětem této důvodové zprávy je schválení upravené Strategie ITI Olomoucké aglomerace (dále jen Strategie ITI OA) po zapracování podstatné změny č. 3, 4 a 5. Tato důvodová zpráva navazuje na materiál pro zasedání Zastupitelstva města Olomouce, konaného dne 12. 3. 2018, kde byla schválena upravená Strategie ITI OA po zapracování změn č. 1 a 2.
Změna č. 1 Strategie ITI OA se týkala opatření 1.2.1 Podpora začlenění absolventů přicházejících na trh práce a spočívala v rozšíření cílových skupin opatření o uchazeče a zájemce o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let. Změna byla schválena Řídicím orgánem Operačního programu (dále jen ŘO OP) Zaměstnanost dne 18. 12. 2017.
Změna č. 2 Strategie ITI OA se týkala opatření 3.1.3 Výstavba a modernizace infrastruktury systémů městské a příměstské dopravy na drážním principu a spočívala v navýšení alokace tohoto opatření o 184,9 mil. Kč. Změna byla schválena ŘO OP Doprava dne 23. 1. 2018.
Změna č. 3 Strategie ITI OA se týká opatření 3.1.1 Rekonstrukce, modernizace a výstavba silnic na vybrané regionální silniční síti a spočívá ve změně finančního plánu v jednotlivých letech. 

Změna č. 4 Strategie ITI OA se týká převodu alokací mezi jednotlivými opatřeními Strategie ITI OA spadající pod jeden specifický cíl (SC) Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP). Jedná se o SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.

Změna č. 5 Strategie ITI OA se týká převodu alokace z IPRÚ Karlovy Vary. Alokace ve výši 62,5 mil. Kč bude využita na realizaci dalších projektů ze SC 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví IROP.
1. podstatná změna č. 3 strategie ITI Olomoucké aglomerace

Dlouhodobě konzultovaným projektovým záměrem v rámci opatření 3.1.1 je projekt Severní obchvat města Prostějova. Jedná se o stěžejní projekt IROP v rámci Strategie ITI OA, který vyčerpá alokaci celého opatření 3.1.1, tj. 300 mil. Kč příspěvku Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále jen EFRR). 

Původní finanční plán Strategie ITI OA počítal s realizací tohoto projektu do konce roku 2020. Vzhledem ke zpoždění, které bylo způsobeno zejména výkupy pozemků, bylo třeba provést relevantní úpravy finančního plánu ve Strategii ITI OA, viz dále. 

Navrhovaná změna č. 3 Strategie ITI OA byla projednána na jednání Řídicího výboru Strategie ITI Olomoucké aglomerace (dále jen ŘV ITI) dne 14. 5. 2018 a schválena usnesením č. 379/2018/05/ŘV18. Změna byla dále konzultována s ŘO IROP. Původně navržený plán čerpání alokace v jednotlivých letech schválený na jednání ŘV ITI 14. 5. 2018 nebyl ze strany ŘO IROP plně akceptován. ŘO IROP měl výhrady k přesunu prostředků z let 2017 a 2018 do roku 2019 a trval na zachování čerpání dotace za tyto roky ve stejném objemu, který byl schválen v původní Strategii ITI OA. Částka 15,3 mil. Kč tak byla přesunuta k čerpání pouze do r. 2018 (místo do r. 2019). 

Plánované čerpání 32 mil. Kč v r. 2019 nebylo ze strany ŘO IROP rovněž akceptováno a to z toho důvodu, že by nebylo dodrženo minimální procento čerpání za každý rok na daný specifický cíl IROP dle podmínek nastavených ŘO IROP. Tyto podmínky definují minimální procenta čerpání za každý specifický cíl IROP v jednotlivých letech následovně: 

-       suma objemu EFRR za roky 2016, 2017 a 2018 bude činit minimálně 27,17 % 

-       objem EFRR pro rok 2019 bude činit minimálně 14,00 % 

-       objem EFRR pro rok 2020 bude činit minimálně 14,27 % 

-       objem EFRR pro rok 2021 bude činit minimálně 14,56 % 

-       objem EFRR pro rok 2022 bude činit minimálně 14,85 % 

-       objem EFRR pro rok 2023 bude činit 15,15 %. 

V době přípravy Strategie ITI OA byla možná výjimka v případě, že bude celá alokace vyčleněná z daného specifického cíle IROP pro integrovanou strategii naplněna jen jedním integrovaným projektem a tato skutečnost bude uvedena v integrované strategii. Tak tomu bylo v případě opatření 3.1.1, nicméně při aktualizaci integrované strategie ŘO IROP na dodržení minimálního procenta čerpání trvá. Plánované čerpání alokace na rok 2019 bylo tedy na základě požadavku ŘO IROP posíleno na 42 mil. Kč, tj. 14% alokace celého opatření 3.1.1, resp. specifického cíle 1.1 (Silnice) IROP. 

Provedené úpravy finančního plánu v jednotlivých letech ukazují následující tabulky: 

Finanční plán opatření 3.1.1 – původní

	Příspěvek EU v tis. Kč

	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	0
	15 300
	0
	155 957,59
	128 742,41
	0
	0
	0


Finanční plán opatření 3.1.1 – změna schválená ŘV ITI 

	Příspěvek EU v tis. Kč

	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	0
	0
	0
	32 000
	96 000
	96 000
	76 000
	0


Finanční plán opatření 3.1.1 – změna schválena ŘO IROP 

	Příspěvek EU v tis. Kč

	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	0
	0
	15 300
	42 000
	96 000
	96 000
	50 700
	0


Adekvátně byl upraven i podíl financování státního rozpočtu a vlastních veřejných zdrojů.

Na základě reálného čerpání alokace opatření 3.1.1 bude možné požádat o změnu finančního plánu Strategie ITI OA ke konci roku 2018.

Změna č. 3 Strategie ITI OA byla projednána na jednání RMO dne 19. 6. 2018. RMO schválila předložení Žádosti o změnu pro změnu č. 3 usnesením č. 16. Žádost o změnu byla v systému MS2014+ finalizována dne 19. 6. 2018. ŘO IROP schválil změnu č. 3 Strategie ITI Olomoucké aglomerace dne 22. 6. 2018.

Z důvodu urychlení administrace jednoho z klíčových projektů implementace ITI OA „Severní obchvat města Prostějova“ byla v návaznosti na schválení změny č. 3 ŘO IROP vyhlášena výzva nositele ITI OA č. 30 dne 20. 7. 2018. Do výzvy byl podán projektový záměr „II/366 Prostějov - přeložka silnice“ (žadatel: Olomoucký kraj, celkové způsobilé výdaje: celkové způsobilé výdaje:  352 941 176 Kč, z toho 300 000 000 Kč z EFRR). Projekt byl projednán na jednání pracovní skupiny dne 14. 8. 2018 a následně v rámci 2. písemného projednání Řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace mu bylo vydáno Vyjádření o souladu se Strategií ITI OA. Na základě uděleného vyjádření je žadatel oprávněn žádat o dotaci v rámci výzvy ŘO IROP. 
2. podstatná změna č. 4 strategie ITI Olomoucké aglomerace

Navrhovaná změna č. 4 byla projednána na jednání ŘV ITI 18. 6. 2018 a schválena usnesením č. 405/2018/06/ŘV19. Změna byla průběžně konzultována s ŘO IROP. 
Pod SC 2.4 IROP spadají následující opatření Strategie ITI OA:

· 1.1.1 Zvýšení kapacity vzdělávací infrastruktury předškolního vzdělávání 

· 1.1.2 Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury základních škol

· 1.1.3 Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury středních a vyšších odborných škol

· 1.1.4 Zkvalitnění infrastruktury zájmového a neformálního vzdělávání dětí a mládeže a celoživotního učení

V rámci SC 2.4 IROP schválil ŘV ITI přesun zbývající alokace z opatření 1.1.4 Zájmového a neformálního vzdělávání (4,8 mil. Kč) a 1.1.3 Střední školy (17,5 mil. Kč) do opatření 1.1.2 Základní školy. 

Změna se promítne v programovém dokumentu Strategie ITI OA v příloze č. 1 Finanční plán a indikátory Strategie ITI Olomoucké aglomerace v letech 2020 a 2021.
	Opatření
	Původní alokace opatření

v Kč
	Nově navržená alokace opatření

v Kč
	Rozdíl

v Kč

	1.1.2 Základní školy
	277 100 000
	299 443 140
	+22 343 140

	1.1.3 Střední školy
	120 000 000
	102 469 570
	-17 530 430

	1.1.4 Neformální vzdělávání
	35 000 000
	30 187 290
	-4 812 710


V opatření 1.1.2 Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury základních škol Strategie ITI OA je evidován dlouhodobý převis projektů nad alokaci výzev. Projektové záměry nad alokací doposud vyhlášených výzev a konzultované záměry jsou v tomto opatření za přibližně 93 mil. Kč požadované dotace. Vzhledem k neuspokojené poptávce je očekáván v další vyhlášené výzvě na toto opatření zvýšený zájem. Z toho důvodu je navrženo soustředit prostředky ze SC 2.4 IROP právě na toto opatření. 

Po schválení změny č. 4 Strategie ITI OA bude na další výzvu k předkládání projektových záměrů v rámci opatření 1.1.2 Základní školy k dispozici celkem 39,4 mil. Kč.
Změna č. 4 Strategie ITI OA byla projednána na jednání RMO dne 14. 8. 2018. RMO schválila předložení Žádosti o změnu pro změnu č. 4 usnesením č. 53. Žádost o změnu byla v systému MS2014+ finalizována dne 15. 8. 2018.
3. podstatná změna č. 5 strategie ITI Olomoucké aglomerace

ŘV ITI OA na svém jednání dne 27. 11. 2017 souhlasil se zahájením jednání směřujícímu k navýšení alokace u opatření 3.3.1 Rozvoj kulturního dědictví. V této souvislosti bylo zahájeno jednání o možnosti převzetí části alokace z IPRÚ Karlovy Vary. Zastupitelstvo města Karlovy Vary schválilo návrh změny strategie IPRÚ Karlovy Vary spočívající v ponížení alokace na rozvoj kulturního dědictví o 150 mil. Kč z prostředků EFRR a k tomu adekvátní ponížení relevantních indikátorů dne 22. 5. 2018. O výše zmíněných 150 mil. Kč alokace se měla původně rovným dílem podělit Olomoucká a Hradecko-pardubická aglomerace, tj. každá aglomerace 75 mil. Kč. 

Navýšení alokace opatření 3.3.1 Rozvoj kulturního dědictví Strategie ITI OA o 75 mil. Kč, vč. navýšení hodnot relevantních indikátorů, bylo schváleno v rámci 1. písemného projednání ŘV ITI 17. 7. 2018 usnesením č. 412/2018/07/ŘV20. Ještě před jednáním ŘV ITI oslovil ŘO IROP i ostatní aglomerace, jestli mají o alokaci IPRÚ Karlovy Vary zájem. Na základě této výzvy zaslala ITI Ostravské aglomerace požadavek na 60 mil. Kč. Zástupci ITI Ostravské aglomeraci nakonec zaslali kompromisní návrh na rozdělení alokace mezi aglomerace dne 26. 7. 2018. S návrhem následně vyslovili souhlas zástupci Hradecko – Pardubické aglomerace, Olomoucké aglomerace a ŘO IROP. Konečné rozdělení alokace IPRÚ Karlovy Vary mezi ITI:

	ITI
	Požadavek 
v mil. Kč
	% z požadavku celkem
	Volná alokace v mil. Kč
	Podíl aglomerací 

v mil. Kč

	Hradecko – Pardubická aglomerace
	150
	41,667%
	150
	62,500

	Olomoucká aglomerace
	150
	41,667%
	
	62,500

	Ostravská aglomerace
	60
	16,667%
	
	25,000

	Celkem
	360
	100,000%
	
	150,000


Původní alokace opatření 3.3.1 Rozvoj kulturního dědictví Strategie ITI OA činila 375 mil. Kč prostředků EFRR. Po navýšení o 62,5 mil. Kč bude alokace opatření 3.3.1 činit 437,5 mil. Kč.  

Změna se promítne v programovém dokumentu ITI OA v příloze č. 1 Finanční plán a indikátory Strategie ITI Olomoucké aglomerace. Dodatečná alokace bude zahrnuta do finančního plánu pro čerpání v roce 2022. 
Pozn. Dle Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020 „nejsou změny finančního plánu týkající se vyššího čerpání v jednotlivých letech oproti schválenému finančnímu plánu strategie předmětem schvalování ŘO“, tudíž lze dodatečnou alokaci čerpat i dříve než v roce 2022.
Adekvátně budou upraveny hodnoty celkových způsobilých výdajů, národních a vlastních zdrojů. V příloze č. 1 budou upraveny monitorovací indikátory následovně:

90501 Počet revitalizovaných památkových objektů – navýšení o 2 památkové objekty na celkových 6 revitalizovaných památkových objektů
91005 Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních památek a atrakcí – navýšení o 3400 návštěvníků/rok na celkových 13 000 návštěvníků/rok.
Připravené projekty, které by měly čerpat převedenou alokaci v rámci opatření 3.3.1 Strategie ITI OA:

· Adaptace objektů v areálu NKP Olomoucký hrad s kostelem sv. Václava (výše podpory 46,3 mil. Kč)

· ČAS PROMĚN HRADNÍHO PARKU STÁTNÍHO HRADU ŠTERNBERK OBNOVA LESOVNY A PŘÍJEZDOVÉ CESTY (výše podpory 30,6 mil. Kč).

Mimo projekty, které by vyčerpaly navýšenou alokaci (62,5 mil. Kč) evidujeme na území aglomerace další 3 připravené projekty muzeí v celkovém finančním objemu požadované dotace ve výši 136,5 mil. Kč. Další potenciální projekty jsou ještě připravovány. 

· Muzeum a galerie v Prostějově - přístavba depozitáře (výše podpory 13 mil. Kč)

· Muzeum Komenského v Přerově - rekonstrukce budovy ORNIS (výše podpory 66,6 mil. Kč)
· Vybudování přírodovědné expozice a digitalizace a restaurování sbírek Vlastivědného muzea v Olomouc (výše podpory 56,9 mil. Kč).

Tyto projekty v součtu čerpají více než je uvolněná alokace z IPRÚ Karlovy Vary. Převedenou alokaci z IPRÚ Karlovy Vary lze čerpat dle vyjádření ŘO IROP pouze na projekty v rámci nyní podporovatelných aktivit. Sekretariát ŘV ITI OA možnost rozšířit integrovanou strategii o aktivitu muzea konzultoval s ŘO IROP a vyjednává společně s ITI Hradecko-pardubickou aglomerací o dalším navýšení alokace na SC 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví IROP. V případě dalšího navýšení alokace na SC 3.1 pro Olomouckou aglomeraci by byla předložena ke schválení změna Strategie ITI OA spočívající v rozšíření podporovatelných aktivit na muzea.
Změna č. 5 Strategie ITI OA byla projednána na jednání RMO dne 14. 8. 2018. RMO schválila předložení Žádosti o změnu pro změnu č. 5 usnesením č. 53. Žádost o změnu byla v systému MS2014+ finalizována dne 15. 8. 2018.
PŘÍLOHA Č. 1 DŮVODOVÉ ZPRÁVY:  Strategie ITI Olomoucké aglomerace s uvedenými úpravami (viz www.olomoucka-aglomerace.eu/dokumenty/strategie).

Zpráva pro jednání ZMO dne 3. 9. 2018
Název bodu: Změna č. 3, 4 a 5 Strategie ITI Olomoucké aglomerace
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