

Rozdělení nákladů akce "Morava, Olomouc, zvýšení kapacity koryta II. etapa B"

Stavební náklady akce	stavební náklady bez přístaviště	652 831 737,38 Kč	652 831 737,38 Kč
	stavební náklady na přístaviště	0,00 Kč	
Náklady na přeložky a kácení	náklady na přeložky a kácení	14 969 505,00 Kč	14 969 505,00 Kč
Ceny výkupu pozemků	cena pozemků Stat. město Olomouc vč. znaleckého posudku	17 625 057,85 Kč	17 625 057,85 Kč
	cena ostatních pozemků	5 481 197,00 Kč	5 481 197,00 Kč
Vedlejší náklady na řízení stavby	autorský dozor	6 987 000,00 Kč	24 075 400,62 Kč
	geotechnický monitoring	6 375 170,00 Kč	
	TDS	10 434 905,00 Kč	
	ostatní náklady na řízení stavby	278 325,62 Kč	
Ostatní náklady stavby	koordinátor BOZP	742 000,00 Kč	3 285 851,85 Kč
	podklady pro stavbu, analýzy	139 973,15 Kč	
	poplatky, nájmy, vynětí	459 468,50 Kč	
	bioprůzkumy, archeo	1 902 055,00 Kč	
	jiné	42 355,20 Kč	
Celkové investiční náklady akce			718 268 749,70 Kč

Podíl nákladů 5%	35 913 437 Kč
------------------	----------------------