



Zastupitelstvo města Olomouce  
Kontrolní výbor

Výtisk č. 1

## **Zápis o výsledku kontroly**

Veřejné zakázky č.22020– oprava sociálního zařízení – Azylový dům Olomouc

kteřou provedli: Ing. Rostislav Šnajdr, Mgr. Radim Lindner, Ing. David Alt

na základě usnesení kontrolního výboru ze dne 13.2.2023

u odboru sociálních věcí a Azylového domu Olomouc dne 17.5.2023

**Předmět kontroly: Splnění usnesení RMO č.4 ze 7.2. 2022- Veřejné zakázky č. 22022-Azylový dům Olomouc , oprava sociálního zařízení - přímé zadání, schválené na schůzi RMO dne 7.2. 2022**

### **Při kontrole bylo zjištěno:**

Původní zadání bylo na rekonstrukci sprch v 1.NP azylového domu v Olomouci na ulici Řepčinská. Po zahájení rekonstrukce byl zjištěn havarijný stav rozvodů vody a odpadů v celé budově, proto bylo přistoupeno k rozsáhlejší rekonstrukci zahrnující i sociální zařízení ve 2.NP a odpady, které byly vyvedeny do jímky mimo budovu azylového domu. Na základě tohoto stavu byla vypracována důvodová zpráva schválená na 107. schůzi RMO dne 7.2. 2022, kde bylo schváleno i přímé zadání těchto prací firmě ELEKTRO – FLEXI s.r.o., U Kapličky 21, 783 49 Lutín, která rekonstrukci již zahájila. Práce byly provedeny na základě dodatku č.1 ke smlouvě o dílo. Původní cena rekonstrukce byla 549 899,- Kč bez DPH, schválená nabídková cena rozšířené rekonstrukce byla navýšena o 511 836,- Kč bez DPH. Dokumentace k této rekonstrukci je uložena na odboru sociálních věcí bez závad. Všechny změny v zadání byly schváleny

### **Závěr:**

**Usnesení RMO č.4 , Veřejná zakázka č. 22020, Azylový dům Olomouc – oprava sociálního zařízení, ze 7.2. 2022 bylo s p l n ě n o.**

### **Doporučení:**

**Dokončit napojení odpadů z azylového domu na veřejnou kanalizaci.**

### **Opatření k nápravě:**

Kontroli provedli:

Ing. Rostislav Šnajdr

Mgr. Radim Lindner

Ing. David Alt



.....  
podpis



.....  
podpis



.....  
podpis

Se zápisem byl seznámen a poučen o právu podat vyjádření ve lhůtě do 5 dnů vedoucí odboru sociálních věcí MMOI



.....  
podpis

7.9.2023  
.....  
datum seznámení

Zápis byl vyhotoven ve třech vyhotoveních.

Výtisk č. 1

Zastupitelstvo města Olomouce

Výtisk č. 2

Odbor sociálních věcí

Výtisk č. 3

Kontrolní výbor ZMO