



POKROK V REALIZACI INTEGROVANÉ STRATEGIE ITI









Obsah

1. Souhrnné informace
2. Pokrok v realizaci za rok 2017
3. Změny strategie



1. SOUHRNNÉ INFORMACE





Strategické cíle strategie ITI OA

SC1: Podpora souladu nabídky a poptávky na trhu práce


- Alokace:
1 077 445 000 Kč

SC2: Tvorba podmínek pro rozvoj znalostní ekonomiky



- Alokace:
1 220 600 000 Kč

SC3: Rozvoj infrastruktury, zlepšení kvality života

- Alokace:
2 314 741 000 Kč



Financování strategie ITI OA



Financování strategie ITI OA

Alokace dle operačních programů

1 626 441 000 Kč - Integrovaný regionální operační program


1 260 000 000 Kč - Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

1 040 400 000 Kč - Operační program doprava

370 600 000 Kč - Operační program věda, výzkum a vzdělávání

200 000 000 Kč - Operační program životní prostředí

115 345 000 Kč - Operační program zaměstnanost



Zahájení realizace Strategie ITI OA

- Strategie ITI OA byla schválena usnesením Zastupitelstva města Olomouce dne 16. 12. 2015

Formování implementační struktury nositele ITI OA

- Ustanovení řídicího výboru (1. jednání ŘV ITI OA pro realizaci ISg 30.5.2016)
- Jmenování členů pracovních skupin
 - PS1 Vzdělávání
 - PS2 Zaměstnanost a trh práce
 - PS3 Věda a výzkum
 - PS4 Mobilita
 - PS5 Životní prostředí
 - PS6 Památky
- V průběhu roku 2016 byly vytvořeny personální kapacity pro realizaci ITI OA - 4,5 úvazku v rámci nositele ITI OA a 4 úvazky v rámci Zprostředkujícího subjektu ITI OA.


Zahájení realizace Strategie ITI OA

- Milníkem pro zahájení realizace Strategie ITI OA bylo vydání akceptačních dopisů jednotlivými řídicími orgány OP:

<i>Řídicí orgán</i>	<i>Operační program</i>	<i>Datum vydání akceptačního dopisu</i>
MMR	IROP	20.10.2016
MPSV	OP Z	6.10.2016
MŠMT	OP VVV	6.10.2016
MPO	OP PIK	13.10.2016
MD	OP D	5.10.2016
MŽP	OPŽP	11.10.2016

- Vydáním akceptačních dopisů byl zahájen vlastní proces implementace ISg
- První výzvy nositele ITI OA vyhlašovány od 11. 11. 2016


2. POKROK V REALIZACI ZA ROK 2017



Obsahový přehled

- Výzvy nositele navazují na výzvy řídicích orgánů pro ITI
- Od zahájení realizace ITI OA bylo vyhlášeno celkem **28 výzev nositele ITI OA za více než 4 mld. Kč** (z toho 20 již bylo ukončeno)
- Výzvy byly vyhlášeny v rámci všech 6 operačních programů (IROP 13, OPD 4, OPZ 1, OP ŽP 1, OP VVV 2, OP PIK 7)
- Počty výzev v rámci jednotlivých OP jsou ovlivněny rychlostí vyhlášení výzev jednotlivých ŘO (např. OP PIK zahájil vyhlášení výzev až ke konci 2017)
- Doposud se uskutečnilo 32 jednání pracovních skupin a 16 jednání ŘV ITI OA
- Do konce roku 2018 bude dle schváleného harmonogramu vyhlášeno ještě dalších 16 výzev s alokací přibližně 1 500 mil. Kč
- Informace k výzvam a harmonogram výzev na r. 2018 jsou průběžně aktualizovány na webu olomoucké aglomerace (<http://www.olomoucka-aglomerace.eu>)

Harmonogram výzev pro rok 2018




ČERPÁNÍ PODLE OPATŘENÍ

integrované strategie ITI OA


1.1.1 Zvýšení kapacity vzdělávací infrastruktury předškolního vzdělávání (IROP)

- Alokace opatření: 120 mil. Kč
- Počet vyhlášených výzev: 2 (105 a 85 mil. Kč)
- Projektové záměry:
 - počet: 11
 - Soulad: 9
 - objem dotace: 88,3 mil. Kč
- Žádosti o podporu:
 - počet: 5
 - objem dotace: 52,2 mil. Kč
 - vydaná rozhodnutí: 2




1.1.2 Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury základních škol (IROP)

- Alokace opatření: 277,1 mil. Kč
- Počet vyhlášených výzev: 2 (150 a 100 mil. Kč)
- Projektové záměry:
 - celkem: 44
 - soulad: 37
 - objem dotace: 300,7 mil. Kč
- Žádosti o podporu:
 - počet: 42
 - objem dotace: 344,9 mil. Kč
 - vydaná rozhodnutí: 4




1.1.3 Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury středních a vyšších odborných škol (IROP)

- Alokace opatření: 120 mil. Kč
- Počet vyhlášených výzev: 1 (120 mil. Kč)
- Projektové záměry:
 - počet: 11
 - soulad: 11
 - objem dotace: 127,6 mil. Kč
- Žádosti o podporu:
 - počet: 11
 - objem dotace: 124,2 mil. Kč
 - vydaná rozhodnutí: 6




1.1.4 Zkvalitnění infrastruktury zájmového a neformálního vzdělávání dětí a mládeže a celoživotního učení (IROP)

- Alokace opatření: 35 mil. Kč
- Počet vyhlášených výzev: 1 (25 mil. Kč)
- Projektové záměry:
 - počet: 4
 - soulady: 4
 - objem dotace: 25,2 mil. Kč
- Žádosti o podporu:
 - počet: 2
 - objem dotace: 14,7 mil. Kč
 - vydaná rozhodnutí: 0



1.2.1 Podpora začlenění absolventů přicházejících na trh práce (OPZ)

- Alokace opatření: 115,3 mil. Kč
- Počet vyhlášených výzev: 1 (80 mil. Kč)
- Projektové záměry:
 - počet: 4
 - soulady: 3
 - objem dotace: 40,6 mil. Kč
- Žádosti o podporu:
 - počet: 1
 - objem dotace: 11 mil. Kč
 - vydaná rozhodnutí: 1




1.2.2 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání lidských zdrojů (OP PIK)

- Alokace opatření: 60 mil. Kč
- Počet vyhlášených výzev: 1 (60 mil. Kč)
- Projektové záměry:
 - počet: 0
 - soulady: 0
 - objem dotace: 0
- Žádosti o podporu:
 - počet: 0
 - objem dotace: 0
 - vydaná rozhodnutí: 0


1.3.1 Poradenství pro malé a střední podniky (OP PIK)

- Alokace opatření: 50 mil. Kč
- Počet vyhlášených výzev: 1 (35 mil. Kč)
- Projektové záměry:
 - počet: 7
 - soulady: 7
 - objem dotace: 45,5 mil. Kč
- Žádosti o podporu:
 - počet: 4
 - objem dotace: 33,6 mil. Kč
 - vydaná rozhodnutí: 0




1.4.1 Revitalizace brownfieldů (OP PIK)

- Alokace opatření: 300 mil. Kč
- Počet vyhlášených výzev: 1 (300 mil. Kč)
- Projektové záměry:
 - počet: 3
 - soulady: 3
 - objem dotace: 84,2 mil. Kč
- Žádosti o podporu:
 - počet: 0
 - objem dotace: 0
 - vydaná vyjádření: 0




■ Soulady





2.1.1 Rozvoj kapacit výzkumných týmů, navázání strategických partnerství a posílení dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou (OP VVV)

- Alokace opatření: 370,6 mil. Kč
- Počet vyhlášených výzev: 2 (174,6 a 196 mil. Kč)
- Projektové záměry:
 - počet: 8
 - soulady: 3
 - objem dotace: 348,3 mil. Kč
- Žádosti o podporu:
 - počet: 8
 - objem dotace: 584,5 mil. Kč
 - vydaná vyjádření: 0




2.2.1 Výstavba a rozvoj vědecko-technických parků, podnikatelských inovačních center a podnikatelských inkubátorů, rozvoj sítí spolupráce a komercializace výsledků výzkumu (OP PIK)

- Alokace opatření: 350 mil. Kč
- Počet vyhlášených výzev: 1 (262 mil. Kč)
- Projektové záměry:
 - počet: 1
 - soulady: 1
 - objem dotace: 262 mil. Kč
- Žádosti o podporu:
 - počet: 0
 - objem dotace: 0
 - vydaná vyjádření: 0



2.3.1 Zakládání a rozvoj podnikových výzkumných a vývojových center, zavádění inovací a ochrana duševního vlastnictví v podnicích (OP PIK)

- Alokace opatření: 500 mil. Kč
- Počet vyhlášených výzev: 3 (240 a 150 a 30 mil. Kč)
- Projektové záměry:
 - počet: 4
 - soulady: 4
 - objem dotace: 33,7 mil. Kč
- Žádosti o podporu:
 - počet: 0
 - objem dotace: 0
 - vydaná vyjádření: 0




3.1.1 Rekonstrukce, modernizace a výstavba silnic na vybrané regionální silniční síti (IROP)

- Alokace opatření: 300 mil. Kč
- Počet vyhlášených výzev: 0
- Projektové záměry:
 - počet: 0
 - soulady: 0
 - objem dotace: 0
- Žádosti o podporu:
 - počet: 0
 - objem dotace: 0
 - vydaná vyjádření: 0

Poznámka: Výzva v tomto opatření nebyla prozatím vyhlášena, k jejímu vyhlášení dojde v prvním čtvrtletí 2018, prozatím se počítá s jedním projektovým záměrem - severní obchvat města Prostějova.


3.1.2 Výstavba a rekonstrukce cyklistické infrastruktury (IROP)

- Alokace opatření: 150 mil. Kč
- Počet vyhlášených výzev: 2 (80 a 97,8 mil. Kč)
- Projektové záměry:
 - počet: 3
 - soulady: 3
 - objem dotace: 52,3 mil. Kč
- Žádosti o podporu:
 - počet: 3
 - objem dotace: 52,2 mil. Kč
 - vydaná vyjádření: 2




3.1.3 Výstavba a modernizace infrastruktury systémů městské a příměstské dopravy na drážním principu (OPD)

- Alokace opatření: 900,4 mil. Kč
- Počet vyhlášených výzev: 2 (715,5 a 500 mil. Kč)
- Projektové záměry:
 - počet: 3
 - soulady: 3
 - objem dotace: 114,8 mil. Kč
- Žádosti o podporu:
 - počet: 3
 - objem dotace: 87,8 mil. Kč
 - vydaná vyjádření: 0




3.1.4 Výstavba a modernizace přestupních terminálů veřejné dopravy (IROP)

- Alokace opatření: 119,3 mil. Kč
- Počet vyhlášených výzev: 2 (75 a 10 mil. Kč)
- Projektové záměry:
 - počet: 3
 - soulady: 3
 - objem dotace: 74,5 mil. Kč
- Žádosti o podporu:
 - počet: 3
 - objem dotace: 63,8 mil. Kč
 - vydaná vyjádření: 1




3.1.5 Rozvoj systémů a služeb pro řízení a optimalizaci dopravy (OPD)

- Alokace opatření: 140 mil. Kč
- Počet vyhlášených výzev: 2 (105 a 80 mil. Kč)
- Projektové záměry:
 - počet: 2
 - soulady: 2
 - objem dotace: 37 mil. Kč
- Žádosti o podporu:
 - počet: 2
 - objem dotace: 35,1 mil. Kč
 - vydaná rozhodnutí: 1




3.1.6 Zvyšování bezpečnosti v dopravě (IROP)

- Alokace: 80 mil. Kč
- Počet vyhlášených výzev: 1 (80 mil. Kč)
- Projektové záměry:
 - počet: 6
 - soulady: 5
 - objem dotace: 79,9
- Žádosti o podporu:
 - počet: 6
 - objem dotace: 83,1 mil. Kč
 - vydaná vyjádření: 1



3.1.7 Pořízení vozidel pro přepravu osob (IROP)

- Alokace: 50 mil. Kč
- Počet vyhlášených výzev: 1 (50 mil. Kč)
- Projektové záměry:
 - počet: 2
 - soulady: 2
 - objem dotace: 49,7 mil. Kč
- Žádosti o podporu:
 - počet: 2
 - objem dotace: 48,6 mil. Kč
 - vydaná vyjádření: 2



3.2.1 Předcházení vzniku odpadů (OP ŽP)



- Alokace: 30 mil. Kč
- Počet vyhlášených výzev: 0
- Projektové záměry:
 - počet: 0
 - soulady: 0
 - objem dotace: 0
- Žádosti o podporu:
 - počet: 0
 - objem dotace: 0
 - vydaná vyjádření: 0

Poznámka:

S vypsáním první výzvy se počítá na polovinu roku 2018, probíhají konzultace dvou projektů - odpadové centrum Chválkovice v Olomouci a Ekocentrum v Hranicích, jejichž součástí budou centra prevence a RE-USE centra.


3.2.2 Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů (OP ŽP)

- Alokace: 170 mil. Kč
- Počet vyhlášených výzev: 1 (45 mil. Kč)
- Projektové záměry:
 - počet: 4
 - soulady: 4
 - objem dotace: 30 mil. Kč
- Žádosti o podporu:
 - počet: 3
 - objem dotace: 21,1 mil. Kč
 - vydaná vyjádření: 0



3.3.1 Rozvoj kulturního dědictví (IROP)







- Alokace: 375 mil. Kč
- Počet vyhlášených výzev: 1 (375 mil. Kč)
- Projektové záměry:
 - počet: 6
 - soulady: 6
 - objem dotace: 376,8 mil. Kč
- Žádosti o podporu:
 - počet: 5
 - objem dotace: 325,2 mil. Kč
 - vydaná vyjádření: 4



SOUHRN


Přehled čerpání dle OP

v mil. Kč




 Soulady s ISg


 Zůstatek alokace OP



Stav hodnocení projektů



- Vydané právní akty
- V procesu hodnocení



127

Vydaných vyjádření ŘV ITI OA

2 175 952 570


Celkový objem podpory s vydaným
souladem se strategií ITI OA

1 700 689 712

Předloženo do systému MS2014+


100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Soulady
MS2014+
Právní
akt



Mapa čerpání v Olomoucké aglomeraci


Integrované územní investice (ITI)



0 10 20 40 km

Mapa čerpání v aglomeraci vzdělávací soustava

Integrované územní investice (ITI)



Objem dotace (mil. Kč)
SC 1 - vzdělávací soustava



20


- mateřské školy
- základní školy
- střední školy
- neformální vzdělávání

Olomoucká aglomerace

hranice obce


správní obvod ORP

krajská hranice




Mapa čerpání v aglomeraci mobilita

Integrované územní investice (ITI)



Objem dotace
(mil. Kč)
SC 3 - mobilita






Předpoklad plnění finančního milníku v roce 2018 IROP
Po opatřeních ISg

Integrované územní investice (ITI)

-  Brněnská metropolitní oblast
-  Hradecko-pardubická aglomerace
-  Olomoucká aglomerace
-  Ostravská metropolitní oblast
-  Plzeňská metropolitní oblast
-  Pražská metropolitní oblast
-  Ústecko-chomutovská aglomerace

Integrované plány rozvoje území (IPRÚ)

-  Českobudějovická aglomerace
-  Jihlavská aglomerace
-  Karlovarská aglomerace
-  Liberecko-jablonecká aglomerace
-  Mladoboleslavská aglomerace
-  Zlínská aglomerace





Srovnání aglomerací

0 30 60 km





Zpracoval: Odbor regionální politiky, MMR
Zdroj geografických dat: © ČÚZK
© MMR, srpen 2016






Počet vyhlášených výzev nositele k 2/2018





Předpoklad čerpání do konce roku 2018 IROP
(% alokace strategie)



Integrovaná řešení ITI OA

- V rámci integrované strategie je definována tzv. *koincidenční matice*
- Ta představuje synergické vazby mezi jednotlivými opatřeními Isg, silné vazby mezi opatřeními a strategickými cíli jsou navíc podrobně rozebrány v rámci dalších kapitol
- Synergické efekty nejsou řešeny pouze v rámci strategie, ale rovněž s ohledem na dopady na aktivity mimo strategii
- Koincidenční matice obecně poukazuje na silnou propojenost mezi opatřeními v rámci jednotlivých oblastí (vzdělávání, trh práce, věda, výzkum a inovace, infrastruktura pro dojížděku), jednotlivé oblasti jsou mezi sebou také provázány dle základní intervenční logiky.

Zřejmá je návaznost všech oblastí na trh práce, zvýšení ekonomické konkurenceschopnosti a zvýšení atraktivity území.


Tam, kde je vzájemná vazba mezi opatřeními slabší, se jedná o doplňkovost některých opatření, která pouze přispívají k naplnění opatření jiných. Byly však vyhodnoceny jako vhodné k podpoření prostřednictvím nástroje ITI.

„Integrovanost“, integrovaná řešení a jejich dopady na rozvoj území budou evaluovány za základě metodiky MMR, která se aktuálně připravuje a na její tvorbě se podílí zástupci nositele ITI OA.

Opatření	111	112	113	114	121	122	131	141	211	221	231	311	312	313	314	315	316	317	321	322	331
11.1	-	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	1	0	1
11.2	2	-	2	2	2	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	1	0	1
11.3	2	2	-	2	2	2	2	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	1	0	1
11.4	2	2	2	-	2	1	2	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	1	0	1
12.1	0	2	2	2	-	2	2	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
12.2	0	0	2	1	2	-	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
13.1	0	0	2	2	2	2	-	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
14.1	0	0	0	0	1	1	2	-	0	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	0
21.1	0	0	0	0	0	1	2	0	-	2	2	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
22.1	0	0	0	0	0	2	2	1	2	-	2	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0
23.1	0	0	0	0	0	2	2	1	2	2	-	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0
31.1	2	2	2	2	1	1	1	2	1	1	1	-	2	2	2	2	2	2	1	1	2
31.2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	-	2	2	2	2	2	0	0	2
31.3	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	-	2	2	2	2	0	0	1
31.4	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	-	2	2	2	0	0	2
31.5	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	-	2	2	0	0	2
31.6	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	-	2	0	0	2
31.7	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	-	0	0	0
32.1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	-	2	0
32.2	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	2	-	0
33.1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	2	2	2	0	0	0	-


Integrované řešení ITI OA

Vzdělávání




Integrované řešení ITI OA

Vzdělávání
Zaměstnanost
Věda a výzkum




Integrované řešení ITI OA

Vzdělávání
Zaměstnanost
Věda a výzkum
Mobilita




Integrované řešení ITI OA

Vzdělávání
Zaměstnanost
Věda a výzkum
Mobilita
Životní prostředí
Památky





Integrované řešení ITI OA

Územní integrace



Video spustíte přes následující odkaz: <http://bit.ly/2FifOru>





Blok D VTP UP Envelopa:
Středomoravské centrum inovací a
transferu technologií
(262 mil. Kč podpory)

Rozvoj optiky a optoelektroniky v Olomoucké aglomeraci



Počítačová tomografie a další pokročilé
metody kontroly kvality
(19 mil. Kč podpory)



Univerzita Palackého
v Olomouci

Blok D VTP UP Envelopa:
Středomoravské centrum inovací a
transferu technologií
(262 mil. Kč podpory)

Rozvoj optiky a optoelektroniky v Olomoucké aglomeraci

OPPK

The logo for Meopta, featuring the word "meopta" in a stylized, lowercase font with a black outline.

www.meopta.com

Modernizace prototypových vývojových
dílů společnosti Meopta - optika, s.r.o.
(14,5 mil. Kč podpory)

The logo for HELLA, featuring the word "HELLA" in a bold, blue, sans-serif font inside a blue oval.

Počítačová tomografie a další pokročilé
metody kontroly kvality
(19 mil. Kč podpory)



Univerzita Palackého
v Olomouci

Blok D VTP UP Envelopa:
Středomoravské centrum inovací a
transferu technologií
(262 mil. Kč podpory)

Rozvoj optiky a optoelektroniky v Olomoucké aglomeraci



Univerzita Palackého
v Olomouci



Partnerská síť v oblasti výzkumu a
vývoje zobrazovací a osvětlovací
techniky a optoelektroniky pro optický a
automobilový průmysl
(70 mil. Kč podpory)

OP VVV

O
P
P
I
K



www.meopta.com

Modernizace prototypových vývojových
dílen společnosti Meopta - optika, s.r.o.
(14,5 mil. Kč podpory)



Počítačová tomografie a další pokročilé
metody kontroly kvality
(19 mil. Kč podpory)



Univerzita Palackého
v Olomouci

Blok D VTP UP Envelopa:
Středomoravské centrum inovací a
transferu technologií
(262 mil. Kč podpory)

Rozvoj optiky a optoelektroniky v Olomoucké aglomeraci



Partnerská síť v oblasti výzkumu a vývoje zobrazovací a osvětlovací techniky a optoelektroniky pro optický a automobilový průmysl
(70 mil. Kč podpory)

ČESKÝ OPTICKÝ KLASTR



Modernizace prototypových vývojových dílen společnosti Meopta - optika, s.r.o.
(14,5 mil. Kč podpory)




Počítačová tomografie a další pokročilé metody kontroly kvality
(19 mil. Kč podpory)



Blok D VTP UP Envelopa:
Středomoravské centrum inovací a transferu technologií
(262 mil. Kč podpory)

Rozvoj optiky a optoelektroniky v Olomoucké aglomeraci


IROP




Potenciální specializace
aglomerace = OPTIKA
a OPTOELEKTRONIKA

OP Z

Podpora začlenění absolventů
na trh práce



Integrovaná propagace památek v Olomoucké aglomeraci



Populárně naučný dokument
o podpořených památkách v
Olomoucké aglomeraci



Integrovaná propagace památek v Olomoucké aglomeraci

Integrované řešení centra města Olomouce

Revitalizace kostela
sv. Mořice v Olomouci
Výše dotace: 104,55 mil.



Revitalizace kaple sv. Anny
Výše dotace: 10,84 mil. Kč

Modernizace tramvajové tratě 1. máje
Výše dotace: 38,25 mil. Kč


Tramvajová trať
8.května
Výše dotace: 55,25 mil. Kč



Obnova kulturní
památky olomoucké
radnice
Výše dotace: 55,25 mil. Kč


IROP

OPD



Komunikace se žadateli

mapování absorpční
kapacity
konzultace
VPS




Komunikační plán ITI OA 2017

V roce 2017 byly realizovány následující komunikační aktivity:

- 80 individuálních konzultací,
- 6 seminářů pro předkladatele PZ,
- 9 newsletterů,
- propagační předměty (tužky a bloky),
- 2 tematicky rozdílené letáky,
- Roll-upy,
- webové stránky ITI OA,
- 8 tiskových zpráv,
- tvorba populárně naučného dokumentu zachycující projekty v rámci výzvy č. 1 Rozvoj kulturního dědictví.






3. ZMĚNY STRATEGIE

Ke schválení na ZMO 12.3.

Změna strategie č. 1

Operační program ZAMĚSTNANOST



Změny strategie 2018 – Rozšíření CS o uchazeče 50+

Návrh změny:

Rozšíření cílové skupiny opatření o uchazeče a zájemce o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let.

- podklad analýza UP
- projednána na PS 14.9.2017, ŘV ITI 25.9.2017, RMO 26.9.2017
- schválena na RMO 5. 12. 2017
- schválení změny OPZ, resp. MPSV 18.12.2017

Zdůvodnění změny:

Nové nastavení cílové skupiny lépe odpovídá aktuálním potřebám trhu práce.

Změny strategie 2018 – Rozšíření CS o uchazeče 50+

Opatření: 1.2.1 Podpora začlenění osob ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností na trh práce

Alokace opatření: 115,345 mil. Kč (OPZ)

Výzva č. 8:

- vyhlášení a ukončení výzvy: 22. 2. 2017 – 31. 10. 2017 (zkrácena)
- CS: Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby mladší 25 let
- ŘV ITI vydal soulady s ISg 3 PZ za cca 36 mil. Kč dotace EU

Změny strategie 2018 – Rozšíření CS o uchazeče 50+

tab. 1: Analýza CS zpracovaná ÚP

Uchazeči o zaměstnání v OA	K 30. 6. 2017		K 30. 6. 2011	
	počet	podíl	počet	podíl
celkem	13 853	100 %	23 353	100 %
Do 25 let	1 395	10 %	3 684	16 %
Nad 50 let	5 106	37 %	6 756	29 %

tab. 2: Finanční alokace a monitorovací indikátory Strategie ITI OA

Finanční alokace	115,345 mil. Kč
Indikátor 60000 celkový počet účastníků	1350 účastníků
Indikátor 626000 účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti	1100 účastníků


Změny strategie 2018 – Rozšíření CS o uchazeče 50+

Výzva č. 31:

- 26. 2. 2018 projednána na ŘV ITI
- 13. 3. 2018 schválena RMO (podmíněno schválením změny na ZMO 12. 3. 2018)
- vyhlášení a ukončení výzvy: 16. 3. – 1. 10. 2018
- CS:
 - Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby mladší 25 let (vč. studentů posledních ročníků SŠ a VŠ)
 - Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let

Změna strategie č. 2

Operační program DOPRAVA



Změny strategie 2018 – Zvýšení alokace na tramvajové tratě

Návrh změny:


Ze strany ŘO OP Doprava došlo k navýšení alokace na tramvajové tratě (184,9 mil. Kč)

Zdůvodnění změny:

V průběhu roku 2017 byly aglomerace Ministerstvem dopravy (které plní roli ŘO OPD) informovány o zrušení specifického cíle 1.2 OPD (Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití vnitrozemské vodní dopravy).

Alokace z tohoto opatření (celkem se jednalo o 50 mil. EUR, tedy cca 1,3 mld. Kč) byla ŘO OPD přesunuta do SC 1.4 OPD (1.4 Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci).

Z tohoto SC čerpají aglomerace (včetně OA) prostředky na podporu městské a příměstské dopravy na drážním principu (opatření 3.1.3 ISg ITI OA).




Změny strategie 2018 – Zvýšení alokace na tramvajové tratě

Zdůvodnění změny:

ŘO OPD nabídl rozdělení uvolněné alokace mezi ITI a IPRÚ, zástupci aglomerací byli na podzim 2017 seznámeni s principy rozdělení této dodatečné alokace na podporu „tramvajové dopravy“:

Částka byla rozdělena mezi ITI a IPRÚ v poměru 80:20 – na ITI tedy připadá 1,04 mld. Kč. Tato suma byla následně rozdělena na základě dohody měst implementujících ITI, která byla zástupcům ŘO OPD zaslána a byly v ní reflektovány aktuálně připravované projekty převyšující stávající alokace v integrovaných strategiích jednotlivých měst.

Alokaci na opatření 3.1.3 Výstavba a modernizace infrastruktury systémů městské a příměstské dopravy na drážním principu v rámci integrované strategie ITI Olomoucké aglomerace tak byla navýšena o 184,9 mil. Kč (tj. z dosavadních 715,5 mil. Kč na 900,4 mil. Kč).




Změny strategie 2018 – Zvýšení alokace na tramvajové tratě

Zdůvodnění změny:

Rozdělení dodatečné alokace ve výši 50 mil. EUR mezi jednotlivé aglomerace/města oficiálně potvrdil 1. náměstek ministra dopravy, Ing. Tomáš Čoček, Ph.D., oficiálním dopisem adresovaným na primátory dotčených měst dne 1. 12. 2017.

Sekretariát nositele ITI Olomoucké aglomerace následně zahájil přípravu změny Strategie ITI, kterou předložil k projednání na RMO. Z důvodu komplexního řešení změn integrované strategie týkajících se OP Doprava byla do změny Strategie zahrnuta i další dílčí změna - **doplnění monitorovacího indikátoru 74501 *Počet nových či zmodernizovaných zařízení obslužné a napájecí infrastruktury městské drážní dopravy.*** S touto dílčí změnou řídicí orgán OP D souhlasil.




Změny strategie 2018 – Zvýšení alokace na tramvajové tratě

Zdůvodnění změny:

Doplnění monitorovacího indikátoru 74501 Počet nových či zmodernizovaných zařízení obslužné a napájecí infrastruktury městské drážní dopravy je řešeno z toho důvodu, že tento indikátor je sledován na úrovni ŘO OP Doprava a je obsažen ve výzvách k předkládání žádostí o dotaci ŘO OP Doprava, nicméně do Strategie ITI OA nebyl v době přípravy integrované strategie zahrnut.

ŘO OP Doprava souhlasil se zahrnutím tohoto indikátoru do výzvy nositele ITI OA č. 14 s tím, že při nejbližší aktualizaci Strategie ITI bude do opatření 3.1.3 doplněn. Tento indikátor již naplňuje projekt Mělník Jih včetně posílení napájení tramvajové trati na tř. Kosmonautů podpořený v rámci výzvy nositele ITI OA č. 14. Cílová hodnota 3 vychází z mapování absorpční kapacity (projekty měření) a reflektuje i dodatečnou alokaci.



Změny strategie 2018 – Zvýšení alokace na tramvajové tratě

Shrnutí změny:

Navýšení alokace opatření 3.1.3 Výstavba a modernizace infrastruktury systémů městské a příměstské dopravy na drážním principu v příloze č. 1 Finanční plán a indikátory Strategie ITI Olomoucké aglomerace:

Příspěvek unie 900 400 000 Kč

Veřejné zdroje 158 894 110 Kč

Celkové způsobilé výdaje 1 059 294 110 Kč.


Dodatečná alokace byla zahrnuta do finančního plánu pro čerpání v roce 2022.

Pozn. Dle Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020 „nejsou změny finančního plánu týkající se vyššího čerpání v jednotlivých letech oproti schválenému finančnímu plánu strategie předmětem schvalování ŘO“, tudíž lze dodatečnou alokaci čerpat i dříve než v roce 2022.

V rámci popisu opatření 3.1.3 Výstavba a modernizace infrastruktury systémů městské a příměstské dopravy na drážním principu bude dále doplněno:

Původní stav: Navržená alokace: **715,5 mil. Kč**

Nový stav: Navržená alokace: **900,4 mil. Kč.**



Změny strategie 2018 – Zvýšení alokace na tramvajové tratě

Shrnutí změny:

Doplnění monitorovacího indikátoru opatření 3.1.3 Výstavba a modernizace infrastruktury systémů městské a příměstské dopravy na drážním principu v tab. 134 Přehled opatření, operačních programů, způsobu nástroje financování a příslušné monitorovací indikátory a v příloze č. 1 Finanční plán a indikátory Strategie ITI Olomoucké aglomerace:


Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Cílová hodnota
74501	Počet nových či zmodernizovaných zařízení obslužné a napájecí infrastruktury městské drážní dopravy	0	3

*V rámci tohoto opatření byly již předloženy **3 projekty** (Modernizace tramvajové tratě 1. máje; Tramvajová trať 8.května; Mělnírna Jih včetně posílení napájení tramvajové trati na tř. Kosmonautů) s požadovanou dotací **114,75 mil. Kč**, které přispívají k plnění indikátoru:*

"Celková délka nových nebo modernizovaných tratí metra nebo tramvajových tratí,, 0,68 km / 1 km


Plánované změny strategie

K předložení do ZMO 06/2018 nebo
09/2018



Plánované změny strategie

- finanční plán (přesun alokace z r. 2017, resp. 2018)
- Navýšení alokace opatření 1.1.2 (infrastruktura ZŠ) + zacílení podpory na technické a řemeslné obory
- Přesun finančních prostředků z opatření 3.1.4 (terminály) do ostatních opatření řešících mobilitu (např. nákup vozidel)
- Navýšení alokace opatření 3.3.1 (památky)



DĚKUJEME ZA
POZORNOST

