Magistrát města Olomouce 

Odbor dotačních projektů



    důvodová zpráva
Schválení Programového rámce OP Doprava ITI Olomoucké aglomerace
Předmětem této důvodové zprávy je schválení Programového rámce OP Doprava ITI Olomoucké aglomerace. Programový rámec OP Doprava ITI Olomoucké aglomerace byl schválen na jednání Řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace dne 15. 2. 2023 usnesením č. 217/2023/02/ŘV20 a na zasedání Rady města Olomouce dne 21. 2. 2023.

Východiska

Schválení programových rámců v ŘV ITI a zastupitelstvu nositele ITI je obecně podmínkou čerpání alokace vyčleněné pro Olomouckou aglomeraci v daném operačním programu. Řídicí orgán OP Doprava vyčlenil pro Olomouckou aglomeraci následující alokaci:

	Infrastruktura městské drážní dopravy
	602 005 191 Kč

	ITS – dopravní telematika
	148 764 000 Kč

	Celkem
	750 769 191 Kč


Zpracování programového rámce OP Doprava a jeho předložení do monitorovacího systému ISKP21+ se řídí pokyny uvedenými ve Výzvě k předkládání žádostí o podporu integrovaných územních strategií využívajících nástroj ITI v programovém rámci, v aktuálně platné 3. modifikaci. Ve výzvě jsou stanoveny požadavky řídicího orgánu na zpracování zejména:

· Finančního plánu

· Plánu indikátorů

· Seznamu strategických projektů.

Dále jsou stanoveny specifické požadavky řídicího orgánu nezbytné pro hodnocení/posouzení programového rámce.

Požadavky ŘO OP Doprava na zpracování programových rámců lze shrnout následovně:

· Finanční plány ITI musí být nastaveny tak, aby do konce roku 2024 bylo zazávazkováno minimálně 50 % alokace (podíl EU) dané aglomerace. Za zazávazkování ve smyslu tohoto finančního milníku je považováno vydání Schvalovacího protokolu Řídicího orgánu OPD (s předpokladem návazného uzavření právního aktu v podobě rámcové smlouvy se SFDI nejpozději do 06/2025).

· Finanční plány ITI musí být nastaveny tak, aby plnily (tedy měly zahrnuto v žádostech o platbu schválených ze strany ŘO) v jednotlivých letech minimálně částky stanovené výzvou a zároveň celková alokace ITI musí být v souladu s dohodou o rozdělení alokace mezi aglomeracemi/metropolitními oblastmi vzniklou během neformálního dialogu s ŘO

· Povinné indikátory nejsou stanoveny

· Akceptovatelný převis strategických projektů v Seznamu strategických projektů je 50 % nad rámec alokace stanované pro ITI OA

· Minimální stupeň připravenosti strategických projektů v seznamu 

· Soulad s platným územním plánem

· Součástí výzvy k předkládání integrovaných projektů je požadavek na soulad se SUMP.

průběh Přípravy programového rámce pro OP Doprava ITI OA
Konzultace strategických projektů s ŘO OPD probíhala průběžně. Během března a dubna 2022 si řídicí orgán vyžádal aktualizovanou absorpční kapacitu aglomerací v obou aktivitách (bezemisní dopravy a zavádění inteligentních dopravních systémů). Nositel ITI OA ve spolupráci se zástupci DPMO a SMOl předložil seznam připravovaných projektů pro obě aktivity s aktualizovanými rozpočty a harmonogramy. Následně probíhala další jednání s upřesněním podmínek a parametrů strategických projektů, která vyústila ve vyhlášení celkem 3 výzev nositele ITI pro předkládání strategických projektů do programových rámců:

· 9. výzva k předkládání strategických projektů do programových rámců OP Doprava Infrastruktura městské drážní dopravy (RSO 2.8)

· 10. výzva k předkládání strategických projektů do programových rámců OP Doprava ITS - dopravní telematika (RSO3.2)

· 22. výzva k předkládání strategických projektů do programových rámců OP Doprava ITS - dopravní telematika II (RSO3.2)

Výzvy č. 9 a 10 byly vyhlášeny v době od 21. 11. 2022 do 6. 12. 2022 a doplňková výzva č. 22 od 20. 1. 2023 do 6. 2. 2023. Výsledkem hodnocení projektů na jednání pracovních skupin a ŘV ITI je seznam strategických projektů seřazených podle počtu získaných bodů, resp. data a času podání projektového záměru do webové aplikace nositele ITI. 

Seznam strategických projektů pro opatření 4.1.3 Výstavba a modernizace systémů městské a příměstské dopravy na drážním principu integrované strategie:

	Pořadí
	Název projektu
	Předkladatel
	Rozpočet EFRR

(Kč)

	1.
	Tramvajová trať III. etapa - Povel 
	Statutární město Olomouc
	        125 417 748,00 Kč  

	2.
	Modernizace TT Nová Ulice – ul. Brněnská, Hraniční
	Dopravní podnik města Olomouce, a.s.
	        226 100 000,00 Kč  

	3.
	Modernizace tramvajové trati ul. Palackého - Litovelská -Tř.Míru
	Statutární město Olomouc
	        250 487 443,00 Kč  

	
	Celkem
	602 005 191


Seznam strategických projektů pro opatření 4.1.5 Rozvoj systémů a služeb pro řízení a optimalizaci dopravy:

	Pořadí
	Název projektu
	Předkladatel
	Rozpočet EFRR

(Kč)

	1.
	Koordinace křižovatek Pražská x Erenburgova a Pražská – třída Míru (Olomouc)
	Statutární město Olomouc
	8 160 000,00 Kč

	2.
	Náměstí Národních hrdinů - Havlíčkova - koordinovaný tah křižovatek, SSZ (Olomouc)
	Statutární město Olomouc
	25 500 000,00 Kč

	3.
	Hraniční ulice koordinovaný tah, SSZ*
	Statutární město Olomouc
	36 720 000,00 Kč

	4.
	Rozvoj Dopravního informačního centra Olomouc
	Statutární město Olomouc
	16 830 000,00 Kč

	5.
	Detekce obsazenosti parkovacích míst
	Statutární město Olomouc
	16 830 000,00 Kč

	6.
	Modernizace SSZ na křižovatkách v Přerově
	Statutární město Přerov
	7 310 000,00 Kč

	7.
	Třída Kosmonautů - koordinovaný tah, SSZ (Olomouc)
	Statutární město Olomouc
	37 536 000,00 Kč

	
	
	
	

	8. 
	Inteligentní dopravní systémy města Prostějova (ITS)
	Statutární město Prostějov
	16 745 000,- Kč

	
	Celkem
	165 631 000,00 Kč


*S ohledem na identifikovanou duplicitu projektu Hraniční ulice koordinovaný tah, SSZ nebude po domluvě s Řídicím orgánem OP Doprava tomuto projektu vydáno kladné Vyjádření ŘV ITI Olomoucké aglomerace, dokud nebude duplicita vyřešena.

Seznam strategických projektů v míře podrobnosti požadované ŘO OP Doprava je přílohou č. 1 programového rámce. 

přehled plnění finančního plánu a plánu indikátorů programového rámce
Finanční plán:

	Opatření ISg
	Přidělená alokace

(Kč)
	Požadovaná alokace projektů na seznamu SP

(Kč)
	%

	4.1.3
	602 005 191 
	602 005 191
	100

	4.1.5
	148 764 000 
	165 631 000
	111

	Celkem
	750 769 191 
	767 636 191
	102


Projekty na Seznamu strategických projektů jsou v toleranci akceptovatelného převisu 50 % nad rámec alokace stanované pro ITI OA.
Podmínku zazávazkování minimálně 50 % alokace (podíl EU) dané aglomerace do konce roku 2024 (s předpokladem návazného uzavření právního aktu v podobě rámcové smlouvy se SFDI nejpozději do 06/2025) bude ŘO OP Doprava ověřovat na základě termínů plánovaného zahájení fyzické realizace projektů uvedených na Seznamu strategických projektů. Vzhledem k uvedeným plánovaným termínům zahájení realizace projektů bychom tuto podmínku měli naplnit (7 projektů z 11 má plánované datum zahájení realizace do 06/2025).

Plán indikátorů:

Požadavky na minimální plnění indikátorů nejsou ze strany ŘO OP Doprava stanoveny. Cílové hodnoty vychází z projektů uvedených na Seznamu strategických projektů. Plán indikátorů programového rámce OP Doprava:

	Monitorovací indikátor
	Jednotka
	Výchozí hodnota
	Cílová hodnota

	Počet zařízení a služeb ITS
	ks
	0
	7

	Počet nových či zmodernizovaných zařízení obslužné a napájecí infrastruktury městské drážní dopravy
	ks
	0
	2

	Délka nových tramvajových tratí a tratí metra
	km
	0
	0,25

	Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných tramvajových tratí a tratí metra
	km
	0
	1,71


Další postup

Návrh programového rámce, vč. seznamu strategických projektů, bude po schválení v ZMO předložen k hodnocení příslušnému řídicímu orgánu prostřednictvím monitorovacího systému MS2021+.
	Schválením projektu do Seznamu strategických projektů („seznamu operací“) zastupitelstvem nositele ITI je proveden tzv. „výběr operace“ ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1060/2021. 


Po schválení programového rámce vydá ŘO OP Doprava tzv. akceptační dopis, kterým rezervuje alokaci pro nositele ITI OA.

Až v této fázi mohou být projekty uvedené na Seznamu strategických projektů v programovém rámci předkládány do výzvy ŘO pro ITI. Povinnou přílohou žádosti bude vyjádření nositele ITI o souladu strategického projektu s integrovanou strategií. 

ŘV ITI OA bude vydávat vyjádření na základě vyzvání žadatelů uvedených na Seznamu strategických projektů v programovém rámci k aktualizaci svých strategických projektů. Žadatelé budou vyzváni k aktualizaci informací o svém strategickém projektu, příp. doplnění dalších požadavků nositele ITI (např. veřejnoprávní akt s nabytím právní moci umožňující realizaci projektu, ukončená zadávací a výběrová řízení na aktivity vztahující se ke strategickému projektu apod.). 

Po předložení žádosti bude probíhat klasické hodnocení ze strany řídicího orgánu (hodnocení formálních náležitostí, přijatelnosti, věcné hodnocení). Úspěšné projekty budou naplňovat finanční plán a plán indikátorů uvedený v programovém rámci. V průběhu implementace ISg2021+ bude možné provádět aktualizaci seznamu strategických projektů uvedených v programovém rámci s předpokládanou frekvencí 1x ročně.  

PŘÍLOHA Č. 1 DŮVODOVÉ ZPRÁVY: 
Programový rámec OP Doprava ITI Olomoucké aglomerace

PŘÍLOHA Č. 2 DŮVODOVÉ ZPRÁVY: 
Seznam strategických projektů ITI Olomoucké aglomerace pro Operační program Doprava


Zpráva pro zasedání ZMO konané dne 6. 3. 2023
Název bodu: Schválení Programového rámce OP Doprava ITI Olomoucké aglomerace
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