Dohoda o zrušení dotační smlouvy
Smluvní strany:
Statutární město Olomouc 
IČO: 00299308

se sídlem: Horní nám. č. p. 583, 779 11 Olomouc
zastoupené: Mgr. Miroslavem Žbánkem, MPA, primátorem
ID datové schránky: kazbzri

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc

číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800
(dále jen „poskytovatel“) 
a

Povodí Moravy, s. p.
IČO: 70890013
se sídlem: Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno
zastoupený: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. A 13565

ID datové schránky: m49t8gw
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 43-1881380297/0100

(dále jen „příjemce“)

společně také jen jako „smluvní strany“
I. Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na realizaci protipovodňových opatření v rámci stavební akce „Morava, km 230,728 – 231,934 – přírodě blízká protipovodňová opatření na pravém břehu a napojení levobřežního ramene“ č. poskytovatele OSTR/DOT/464/2019/Zem; SMOL/OSTR/8/2019/LŽ, č. příjemce PMO: 464/2019-SML, ve znění pozdějších dodatků (dále jen „dotační smlouva“), na realizaci přírodě blízkých a současně protipovodňových opatření v rámci stavební akce „Morava, km 230,728 – 231,934 – přírodě blízká protipovodňová opatření na pravém břehu a napojení levobřežního ramene“ (dále jen „Akce“).
2. Na základě dotační smlouvy mělo dojít k poskytnutí dotace na neuznatelné stavební náklady Akce v celkové výši 44 000 000,- Kč, avšak v důvodu časových posunů při přípravě Akce zatím žádná částka poskytnuta nebyla.
3. V průběhu projekčních příprav Akce bylo zjištěno, že některé ze stavebních objektů nebyly zaneseny v platném územním plánu města Olomouc jako veřejně prospěšná stavba. S ohledem na náročnost majetkoprávního vypořádání staveb, které nejsou veřejně prospěšnými, se město Olomouc rozhodlo zažádat o změnu územního plánu. Část stavby byla naopak evidována v územním plánu jako veřejně prospěšná a byla způsobilá zajistit ve spojení s dalšími etapami výstavby dílčí zlepšení protipovodňové ochrany města Olomouc. Strany se tedy dohodly na rozdělení Akce na dvě části A a B, přičemž dotační smlouva již neodpovídá stavu přípravy Akce a tomuto rozdělení.

II. Zrušení dotační smlouvy
1. Smluvní strany se v souladu s čl. V. odst. 1 dotační smlouvy dohodly na zrušení dotační smlouvy.

2. Dotační smlouva se ruší od počátku, závazky smluvních stran jsou tímto zcela vyrovnány.

III. Závěrečná ustanovení

1. Poskytovatel prohlašuje, že toto právní jednání bylo schváleno Zastupitelstvem města Olomouce dne XX. XX. 2019 usnesením č. XX.
2. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
3. Příjemce bere na vědomí, že obsah této dohody včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tato dohoda včetně všech dodatků bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

4. Tato dohoda nabývá platnosti podpisem a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž příjemce se zavazuje k jejímu zveřejnění.
	V Olomouci dne ………..…………

Za poskytovatele:
	V Brně dne ………..…………

Za příjemce:


	Statutární město Olomouc

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA
primátor
	
	Povodí Moravy, s.p.

MVDr. Václav Gargulák
 generální ředitel


Strana 2 (celkem 2)


