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[bookmark: _Toc15637081][bookmark: _Toc45699127]Úvod


Strategický plán rozvoje města Olomouce (dále také „SP“ či „Strategický plán“) byl schválen Zastupitelstvem města Olomouce ve dvou fázích. Dne 19. 12. 2017 usnesením č. 14 byly projednány a schváleny závěry analytické části a návrhová část. Dne 12. 3. 2018 usnesením č. 15 byla projednána a schválena implementační část SP. Jedná se o klíčový strategický rozvojový dokument, jenž zavazuje město k realizaci a podpoře takových aktivit, které povedou k rozvoji města v souladu s nastavenými cíli. 
Návrhová část dokumentu je členěna na tři základní úrovně – vizi, pilíře a specifické cíle, které mají dlouhodobý charakter a tvoří její základní strukturu. Zastřešujícím rámcem celé strategie je vize, která určuje základní směřování města Olomouce a popisuje budoucí stav, jehož chce dosáhnout. Ke stanovené vizi bude město směřovat prostřednictvím plnění 23 specifických cílů, v rámci kterých bylo dále specifikováno 87 hlavních opatření. Specifické cíle jsou uspořádány do 4 pilířů, které představují klíčové tematické okruhy:
Pilíř 1: Konkurenceschopná a kreativní Olomouc;	
Pilíř 2: Olomouc – perla Evropy;
Pilíř 3: Udržitelná Olomouc;
Pilíř 4: Olomouc – funkční centrum regionu.
Implementační část dokumentu stanovuje způsob, jímž bude SP realizován v praxi – prostřednictvím každoročních akčních plánů, které specifikují plánované projekty v rámci jednotlivých priorit a opatření a které jsou navázány na tvorbu rozpočtu města. Strategický plán dále uvádí způsob monitorování naplňování cílů strategie, jehož účelem je měření úspěšnosti při dosahování vytýčených cílů prostřednictvím systému monitorovacích indikátorů. Bylo stanoveno celkem 54 monitorovacích indikátorů, z toho 5 indikátorů dopadu, které se váží přímo k vizi města, a dále 49 indikátorů k jednotlivým specifickým cílům. V případě specifických cílů 3.1, 4.5 a 4.6 budou indikátory sledovány a vyhodnocovány v rámci příslušných koncepčních dokumentů, v nichž jsou stanoveny (tj. u cíle 3.1 v rámci Plánu udržitelné městské mobility Olomouce, u cíle 4.5 v rámci Komunitního plánu sociálních služeb Olomoucka a Koncepce rozvoje rodinné politiky statutárního města Olomouce a u cíle 4.6 v rámci Koncepce prevence kriminality města Olomouce). Nastavené cílové hodnoty monitorovacích indikátorů jsou uvedeny jako ideální stav (na základě expertního odhadu), kterého chce město dosáhnout, byť se mu to z různých objektivních důvodů nemusí podařit. Klíčový je nastavený směr u každého indikátoru.
S ohledem na změny v organizační struktuře Magistrátu města Olomouce po komunálních volbách v roce 2018, a dále na změnu metodiky sledování monitorovacího indikátoru č. 15 Počet přispěvovatelů do kalendáře akcí (byl nahrazen novým indikátorem Počet akcí v kalendáři na webových stránkách města), nízké vypovídající hodnotě monitorovacího indikátoru č. 42 Přebytek hospodaření běžného účtu (nahrazen novým indikátorem Provozní saldo) a potřebě nastavení cílových hodnot některých indikátorů po prvním měření, byly Zastupitelstvem města Olomouce dne 11. 9. 2019 schváleny dílčí změny v nastavení monitorovacích indikátorů.

Naplňování Strategického plánu rozvoje města Olomouce je od roku 2018 vyhodnocováno na základě každoročně zpracovaných Zpráv o naplňování Strategického plánu, které jednak vyhodnocují naplňování hlavních opatření v rámci jednotlivých specifických cílů a dále sledují všechny monitorovací indikátory.
Zpráva o naplňování Strategického plánu za rok 2020 je sestavena na základě podkladů, které odbor strategie a řízení získal v první polovině roku 2021 od administrátorů specifických cílů (či dalších kompetentních osob) a také od správců jednotlivých indikátorů. 

[bookmark: _Toc15637082][bookmark: _Toc45699128]
Naplňování Strategického plánu rozvoje města Olomouce z pohledu monitorovacích indikátorů


Míru naplňování specifických cílů SP je možné sledovat postupným měřením nastavených monitorovacích indikátorů. U některých indikátorů stále nejsou k dispozici disponibilní data. Indikátory jsou vyhodnocovány každoročně, a je tedy předpoklad, že některá data budou zjištěna s delší než roční periodicitou. Jedná se zejména o data získávána dotazníkovým šetřením či průzkumem, který je realizován 1 x za 3 až 5 let.
Na základě vyhodnocení indikátorů lze konstatovat, že ze 45 sledovaných indikátorů v roce 2020 se jich 22 (48,9 %) vyvíjelo žádoucím směrem, u 10 indikátorů (22,2 %) nedošlo k žádnému vývoji (ke změně stavu) a u 13 indikátorů (28,9 %) došlo k negativnímu posunu. K 3 indikátorům nejsou známa data či nebyly v daném roce sledovány, a proto nemohou být vyhodnoceny, 5 indikátorů se pouze monitoruje, a tudíž u nich není stanoven optimální směr.

	
	Číslo MI
	Indikátor
	Hodnota
	Trend plnění

	
	
	
	výchozí stav 
(2016-2019)
	cílový stav (2023)
	optimální směr
	stav v r. 2020
	

	Vize
	1.
	Počet obyvatel města 
	100 378
	100 378 a více
	╧
	100 514
	

	
	2.
	Pořadí města v žebříčku Město pro byznys
	7
	7
	↔
	5[footnoteRef:1] [1:  Pořadí je uvedeno za rok 2019, výsledky za rok 2020 budou známy až v září r. 2021. ] 

	

	
	3.
	Celková spokojenost obyvatel s životem ve městě 
	1,75
	1,75 a více
	╧
	2,49
	

	
	4.
	Podíl udržitelných forem dopravy (%)[footnoteRef:2] [2:  Indikátor je sledován 1x za 5 let.] 

	68
	68
	↔
	nesledováno
	

	
	5.
	Počet látek s překročením imisních limitů pro ochranu zdraví lidí (počet)
	2
	2
	↔
	2
	

	Cíl
	Číslo MI
	Indikátor
	Hodnota
	Trend plnění

	
	
	
	výchozí stav 
(2016-2019)
	cílový stav (2023)
	optimální směr
	stav v r. 2020
	

	Pilíř 1: Konkurenceschopná a kreativní Olomouc

	1.1
	1.
	Počet nepřijatých dětí do MŠ 
	464[footnoteRef:3] [3:  Statistika nepřijatých dětí do MŠ podle trvalého bydliště neexistuje, ale dle expertního odhadu hodnota z více než 90 % udává děti s trvalým bydlištěm v Olomouci. ] 

	0
	↓
	356
	

	
	2.
	Počet nově vzniklých míst v mateřských školách (počet, kumulovaný) 
	49
	194
	↑
	78
	

	
	3.
	Počet nových odborných učeben (počet, kumulovaný)
	0
	10
	↑
	12
	

	
	4.
	Kapacita odborných učeben (počet míst, kumulovaný)
	892
	1 152
	↑
	1 183
	

	1.2
	5.
	Počet studentů dle oborů středních škol 
	Strojírenství/365
Mechanik- elektrotechnik/137
Elektrotechnika/233
Zdravotnický asistent/279
	nebyl stanoven
	Monitorovat
	Strojírenství/397
Mechanik- elektrotechnik/160
Elektrotechnika/234
Zdravotnický asistent, Praktická sestra[footnoteRef:4]/296 [4:  Od školního roku 2019/2020 (od 1. 9. 2019) byl obor Zdravotnický asistent nahrazen oborem Praktická sestra, tzn., že v oboru Zdravotnický asistent se nyní nevzdělávají žádní žáci v 1. a ve 2. ročníku. V oboru Zdravotnický asistent se vzdělává 146 žáků (ve 3. a 4. ročníku), v oboru Praktická sestra 150 žáků (v 1. a 2. ročníku). (stav k 30. 9. 2020).
] 

	

	1.3
	6.
	Počet místních podniků spolupracujících s vysokými školami[footnoteRef:5] [5:  Ovlivnění tohoto indikátoru není v kompetenci SMOl.] 

	116
	bude nastaven
	↑
	115
	

	
	7.
	Obrat ze smluvního výzkumu a znalostních služeb zobchodovaných vysokými školami (mil. Kč)5
	12,75
	bude nastaven
	↑
	3,94
	

	1.4
	8.
	Počet/plocha zmodernizovaných objektů či areálů (vč. brownfields) určených k podnikatelským aktivitám (počet/ha)
	n.a.
	2/10
	↑
	0/0
	

	
	9.
	Nová databáze brownfields na území města (A/N)
	N
	A
	A
	A
	

	
	10.
	Poskytnutá asistence místním firmám, developerům a investorům (počet subjektů)[footnoteRef:6] [6:  Indikátor byl negativně ovlivněn vlivem pandemie Covid-19.] 

	· 
	nebyl stanoven
	Monitorovat
	352
	

	1.5
	11.
	Poskytnutá asistence v oblasti inovací a KKP (počet subjektů)
	33
	40
	↑
	38
	

	
	12.
	Počet akcí zaměřených na podporu inovací a KKP 
	8
	12
	↑
	19
	

	Pilíř 2: Olomouc – perla Evropy

	2.1
	13.
	Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních6
	165 382
	210 000
	↑
	92 063
	

	
	14.
	Počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních6
	279 930
	340 000
	↑
	168 386
	

	
	15.
	Počet akcí v kalendáři na webových stránkách města6
	1 608
	2 500
	↑
	4 480
	

	2.2
	16.
	Zpracování Koncepce rozvoje a podpory kultury a sportu města Olomouce (A/N)
	N
	A
	A
	N
	

	
	17.
	Počet návštěvníků vybraných zařízení cestovního ruchu, kultury a sportu6
	1 152 049
	1 335 000
	↑
	1 061 828
	

	2.3
	18.
	Rozloha revitalizovaného území podél vodních ploch (m2)
	n.a.
	nebyl stanoven
	Monitorovat
	0
	

	
	19.
	Počet zrekonstruovaných a nově vystavěných sportovních, kulturních a volnočasových zařízení (počet kumulovaný)[footnoteRef:7] [7:  A/ tělocvičny při ZŠ, B/ sport. areály při ZŠ, C/ velká sportoviště (aquapark, zimní stadion, plavecký stadion), D/ Moravské divadlo, Moravská filharmonie] 

	A/27, B/12, C/3, D/2
	A/27, B/14, C/4, D/4
	↑
	A/27, B/12, C/3, D/2
	

	2.4
	20.
	Délka rekonstruovaných a nově vybudovaných cyklostezek (m, kumulovaný)
	1 726
	7 754
	↑
	9 366
	

	
	21.
	Počet nově vybudovaných míst pro parkování kol (počet, kumulovaný)
	29
	150
	↑
	352
	

	2.5
	22.
	Počet návštěvníků vybraných zařízení cestovního ruchu, kultury a sportu6
– Indikátor shodný s MI č. 17.
	1 152 049
	1 335 000
	↑
	1 061 828
	

	Pilíř 3: Udržitelná Olomouc

	3.1
	-
	Indikátory budou sledovány a vyhodnocovány v rámci Plánu udržitelné městské mobility Olomouc, v němž jsou stanoveny. 

	3.2
	23.
	Délka rekonstruovaných místních komunikací za účelem zlepšení bezbariérovosti a bezpečnosti (km)
	0
	7,00
	↑
	3,91
	

	
	24.
	Počet odstraněných bariér ve městě (počet, kumulovaný)
	0
	70
	↑
	146
	

	
	25.
	Počet vybudovaných bezpečnostních opatření 
	12
	12
	↑
	11
	

	
	26.
	Počet akcí a účastníků vzdělávacích akcí realizovaných za účelem zvýšení bezpečnosti[footnoteRef:8] [8:  Indikátor byl negativně ovlivněn vlivem pandemie Covid-19.] 

	3 / 6 500
	5 / 8 500
	↑
	1 / 300
	

	
	27.
	Podíl bezbariérových vozů a plně bezbariérových vozů MHD (%)
	BV / 80
PBV / 53
	BV / 94
PBV / 60
	↑
	BV / 88
PBV / 59
	

	3.3
	28.
	Vytvoření Programu rozvoje historických parků (A/N)
	N
	A
	A
	A
	

	
	29.
	Zpracování Koncepce veřejných prostranství města Olomouce (A/N)
	N
	A
	A
	N
	

	
	30.
	Plocha zrevitalizované a nově založené sídelní zeleně ve městě za rok (m2/rok)
	n.a.
	nebyl stanoven
	↑
	2 603
	

	
	31.
	Počet akcí obnovy památek v majetku města a vynaložená částka za rok (počet/mil. Kč)
	9 / 21,672 mil. Kč
	nebyl stanoven
	↑
	4 / 59,539mil. Kč
	

	3.4
	32.
	Počet dokončených realizací vyplývajících z územního plánu v oblasti tvorby krajiny (počet)
	n.a.
	nebyl stanoven
	↑
	0
	

	
	33.
	Počet dokončených etap protipovodňových opatření (počet, kumulovaný)
	2
	4
	↑
	2
	

	3.5
	34.
	Podíl vytříděného komunálního odpadu (%)8
	54,84
	70,00
	↑
	51,66
	

	
	35.
	Míra materiálového využití odpadu (%)8
	49,75
	70,00
	↑
	46,77
	

	
	36.
	Množství produkovaného směsného komunálního odpadu a množství produkovaného odpadu celkem (tun/rok; kg/obyv.)8
	Produkovaný směsný komunální odpad  
- 16 507,61 tun/rok, - 164,5 kg/obyv.

Produkovaný odpad celkem /
- 36 552,00 tun/rok,
- 364,1 kg/obyv.
	nebyl stanoven
	Monitorovat
	Produkovaný směsný komunální odpad  
- 17 393,49 tun/rok,
- 173,05 kg/obyv.

Produkovaný odpad celkem 
- 37994,08 tun/rok,
- 377,99 kg/obyv.
	

	3.6
	37.
	Počet překročení denního imisního limitu pro polétavý prach frakce PM10 (počet)[footnoteRef:9] [9:  Povolený legislativní limit je 35 překročení za rok. ] 

	51/ -
	nebyl stanoven
	↓
	17/2
	

	3.7
	38.
	Roční náklady na obnovu sítí vodovodů a kanalizací(mil. Kč)
	93,0
	136,4
	↑
	70,5
	

	
	39.
	Spotřeba energií v budovách a veřejného osvětlení v majetku města (MWh/rok) [footnoteRef:10] [10:  Kompletní údaje bude možné stanovit po pořízení energetického managementu města.] 

	Budovy / -
Veřejné osvětlení / -
	 nebyl stanoven
	╤
	Budovy / -
Veřejné osvětlení / 0,589
	

	Pilíř 4: Olomouc – funkční centrum regionu

	4.1
	40.
	Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (zadlužení města) (%) 
	11,92
	10,50
	↓
	12,35
	

	
	41.
	Celková likvidita (hodnota)
	3,11
	3,00
	╧
	2,16
	

	
	42.
	Provozní saldo (mil. Kč)
	355
	450
	↑
	320,5
	

	4.2
	43.
	Počet platforem/asociací, v nichž je politický zástupce města aktivním členem 
	14
	nebyl stanoven
	Monitorovat
	14
	

	
	44.
	Počet projektů, které byly podpořeny v rámci ITI Olomoucké aglomerace (počet kumulovaný)
	0
	140
	↑
	268
	

	4.3
	45.
	Spokojenost zaměstnanců Magistrátu města Olomouce s jeho fungováním (index)[footnoteRef:11] [11:  Hodnocení spokojenosti zaměstnanců je zjišťováno v rámci stávajícího každoročního procesu hodnocení. To je zpracováváno v druhé polovině následujícího roku, z tohoto důvodu budou data za rok 2020 dostupná až začátkem roku 2022. Uvedená data jsou za rok 2019.] 

	ano: 94,9 %;
částečně: 4,9 %; ne: 0,2 %
	ano: 94,9 %;
částečně: 4,9 %; ne: 0,2 %
	↔
	ano: 92,2 %;
částečně: 7,8 %; ne: 0,0 %
	

	
	46.
	Spokojenost občanů s fungováním magistrátu (index)[footnoteRef:12] [12:  Údaje jsou sledovány 1x za 2 roky./A/ Klient se setkal s velmi vstřícným a milým přístupem, B/ přístup pracovníka byl neosobní, mechanický, C/ Pracovník s klientem jednal arogantně, byl nepříjemný, D/ Klient odcházel s pocitem, že pro něj pracovník v danou chvíli udělal maximum. V roce 2020 nebyl průzkum z důvodu pandemie Covid-19 realizován.] 

	A: 97,31 %, B: 10,86 %, 
C: 1,84 %, 
D: 96,10 %
	A: 97,31 %, B: 10,86%, 
C: 1,84 %, 
D: 96,10 %
	↔
	nesledováno
	

	4.4
	47.
	Přírůstek bytových jednotek do fondu dostupného bydlení (počet, kumulovaný)
	661
	741
	↑
	661
	

	
	48.
	Počet uzavřených nájemních smluv na byty v režimu dostupného bydlení (počet, kumulovaný)
	0
	100
	↑
	159
	

	4.5
	-
	Indikátory budou stanoveny a vyhodnocovány prostřednictvím Komunitního plánu sociálních služeb Olomoucka a Koncepce rozvoje rodinné politiky statutárního města Olomouce.

	4.6
	49.
	Podíl obyvatel, kteří se v Olomouci cítí bezpečně (%)[footnoteRef:13] [13:  Indikátor je sledován 1x za 3 roky.] 

	17,5 % rozhodně ano,
59,3% spíše ano
	25 % rozhodně ano,
60 % spíše ano
	↑
	nesledováno
	

	
	-
	Indikátory jsou stanoveny a budou vyhodnocovány na základě každoročního hodnocení programu Koncepce prevence kriminality města Olomouce.



Optimální směr by měl odpovídat tendenci hodnoty indikátoru, ke které by mělo dojít splněním jednotlivých opatření. Pro přehlednost byly stanoveny následující symboly:
↑………………………………………...	vzrůstající tendence
↓…………………………………...........	klesající tendence
╧……………………………………......	nepoklesnout pod stanovenou mez
╤………………………………………..	nepřekročit stanovenou mez
↔……………………………………….	udržet stávající hodnotu
A/N………………………………..........	splněno/nesplněno
Monitorovat…………………………….	indikátor bude pouze monitorován
[bookmark: _Toc15637083][bookmark: _Toc45699129]
Vyhodnocení pokroku při plnění priorit, cílů a opatření 


Tato zpráva má za cíl formou stručného popisu průběžně zhodnotit celkové plnění hlavních opatření jednotlivých specifických cílů Strategického plánu s vazbou na naplňování nastavených monitorovacích indikátorů. V následující kapitole členěné na základě priorit a cílů jsou v rámci jednotlivých opatření popsány aktivity realizované v roce 2020. 


I. [bookmark: _Toc15637084][bookmark: _Toc45699130]Pilíř 1: Konkurenceschopná a kreativní Olomouc


Cíl 1.1 Kontinuálně zlepšovat infrastrukturu škol i jejich technického vybavení

	Cíl
	Číslo MI
	Indikátor
	Hodnota
	Trend plnění

	
	
	
	výchozí stav (2016–2019)
	cílový stav (2023)
	optimální směr
	stav v r. 2020
	

	1.1
	1.
	Počet nepřijatých dětí do MŠ 
	464[footnoteRef:14] [14:  Statistika nepřijatých dětí do MŠ podle trvalého bydliště neexistuje, ale dle expertního odhadu hodnota z více než 90 % udává děti s trvalým bydlištěm v Olomouci. ] 

	0
	↓
	356
	

	
	2.
	Počet nově vzniklých míst v mateřských školách (počet, kumulovaný) 
	49
	194
	↑
	78
	

	
	3.
	Počet nových odborných učeben (počet, kumulovaný)
	0
	10
	↑
	12
	

	
	4.
	Kapacita odborných učeben (počet míst, kumulovaný)
	892
	1 152
	↑
	1 183
	



Opatření 1.1.1 Navýšení kapacit MŠ a vybudování zázemí pro vzdělávání 2letých dětí
Stav opatření:
V roce 2020 byla zpracovaná projektová dokumentace a zrealizováno výběrové zřízení na zhotovitele investiční akce MŠ Dělnická. Zahájení investiční akce je plánováno na r. 2021.
I když vzhledem k legislativní změně není nutné cíleně vytvářet podmínky pro vzdělávání dvouletých dětí (zřizovatelé nejsou povinni vytvářet nároková místa pro tuto věkovou kategorii), MŠMT v souladu s dlouhodobým záměrem vzdělávání připravuje opatření, která povedou ke snížení počtu dětí ve třídách. Nadále tedy trvá potřeba navýšení míst v mateřských školách.

Opatření 1.1.2 Vybudování a modernizace vybavení odborných učeben přírodních věd a polytechnického vzdělávání
Stav opatření:
V roce 2020 bylo zahájeno vybudování odborných učeben v ZŠ Kopeček. Byly vybudovány dvě odborné učebny (fyzika + chemie a dílny), ale doposud nejsou v provozu. Dokončení celé akce je plánováno v roce 2021 (včetně 2 dalších učeben a tělocvičny). Do navýšení počtu odborných učeben bude tyto učebny možné zahrnout až po kolaudaci celé akce v roce 2021.


Opatření 1.1.3 Rekonstrukce a modernizace školních hřišť a tělocvičen
Stav opatření:
V roce 2020 byla ukončena realizace rekonstrukce dětského hřiště při MŠ Mozartova.

Opatření 1.1.4 V odůvodněných případech podpora rozvoje škol nabízejících alternativní vzdělávání
Stav opatření:
Do Místního akčního plánu vzdělávání je zapojena základní škola vzdělávající žáky s prvky Waldorfské pedagogiky. Pedagogové a žáci Waldorfské školy se podílejí na aktivitách MAP II ať již účastí nebo návrhem aktivit ke klíčovým kompetencím MAP II.


Cíl 1.2 Zefektivnit systém výuky a výchovy včetně kariérového poradenství

	Cíl
	Číslo MI
	Indikátor
	Hodnota
	Trend plnění

	
	
	
	výchozí stav 
(2016–2019)
	cílový stav (2023)
	optimální směr
	stav v r. 2020
	

	1.2
	5.
	Počet studentů dle oborů středních škol 
	Strojírenství/365
Mechanik- elektrotechnik/137
Elektrotechnika/233
Zdravotnický asistent/279
	nebyl stanoven
	Monitorovat
	Strojírenství/397
Mechanik- elektrotechnik/160
Elektrotechnika/234
Zdravotnický asistent, Praktická sestra/296
	



Aktivity cíle 1.2 jsou navázány na realizaci Místního akčního plánu vzdělávání v ORP Olomouc a Koncepci rozvoje školství statutárního města Olomouce na období 2021–2025. Část aktivit bude realizována ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci a také v rámci projektu IKAP II Olomoucký kraj.

Opatření 1.2.1 Podpora polytechnického vzdělávání
Stav opatření:
V roce 2020 v rámci MAP II bylo navázáno na úspěšnou realizaci exkurzí ve školách a v březnu 2020 byla uskutečněna exkurze na ZŠ Řezníčkova 1 a na ZŠ Dvorského 33. Obě exkurze byly zaměřené na prohlídky školních dílen a ukázky práce v těchto dílnách. Pedagogové, kteří se zúčastnili exkurzí, měli opět možnost si podle návrhu vyrobit výrobek a načerpat spoustu inspirace do hodin pracovních činností.
V červnu 2020 byl ve spolupráci se ZŠ Demlova realizován čtyřdílný cyklus na podporu polytechnické výchovy ve školách pod názvem Polytechnika pro pedagogy 2. stupně. Zájemci měli možnost vybrat si z témat dřevo, dřevo – mechanika, kov a moderní technologie. 
Na jaře a na podzim proběhla v rámci podpory polytechnické výchovy a EVVO série 24 realizací programu „Den na statku“. Program je určen pro děti předškolního věku, 1. a 2. třídy ZŠ a je zaměřen na ukázku života a práce na statku. Každá třída pak obdrží pracovní listy pro další použití ve výuce. Akce si mezi dětmi i učiteli získala velkou oblibu a proto je naplánovaná i pro rok 2021. Program je realizován ve spolupráci se spolkem Od dětství ke štěstí, který byl založen při ZŠ Waldorf.
Realizace veškerých akcí byla ovlivněna protiepidemickými opatřeními. U většiny programů bylo nutné měnit termíny vzhledem k aktuálním opatřením. 

Opatření 1.2.2 Podpora kariérového poradenství včetně práce s rodiči
Stav opatření:
Ve spolupráci s Úřadem práce v Olomouci a firmou Salmondo proběhl v říjnu 2020 
on-line workshop na téma Testovací nástroje. Zájemcům z řad kariérových poradců ze základních škol byly prostřednictvím prezentací představeny metody, jak vhodně pomoci různých testovacích nástrojů žákům zvolit školu a kariéru. Zástupce firmy Salmondo nabídl kariérovým poradcům program obsahující soubor dotazníků, který byl vytvořen s využitím psychologických metod. Akce se zúčastnilo 9 kariérových poradců.
V plánu byly naplánovány exkurze do firem v okolí města Olomouce. Ty bohužel v důsledku podzimních protiepidemických opatření byly zrušeny. Pokud okolnosti dovolí, budou tyto akce znovu zorganizovány v průběhu podzimu 2021.

Opatření 1.2.3 Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta
Stav opatření:
I přestože byl rok 2020 výrazně ovlivněn pandemií, podařilo se uskutečnit 127 denních programů pro 2505 žáků MŠ, ZŠ a SŠ. Online proběhla semestrální výuka environmentálního vzdělávání a environmentální etiky pro 24 studentů PřF a PedF UP. V příznivé epidemiologické situaci proběhly tři programy přímo na školách. 
Sluňákov uspořádal 8 pobytových programů pro 302 žáků ZŠ, 8 programů pro 117 dětí s rodiči pro mateřská a rodinná centra. V roce 2020 proběhla letní táborová sezona s 5 příměstskými tábory pro 104 dětí a jeden putovní tábor, kterého se zúčastnilo 29 účastníků. Dále proběhlo 8 seminářů a exkurzí pro 102 pedagogů různých tipů škol. Ve spolupráci se SMOl Sluňákov realizoval projekt Zručnost zrozená z kouzla materiálů v rámci MAP II vzdělávání ORP Olomouc. Poskytl podporu školám zapojeným do programu Ekoškola – v šesti školách se podařilo završit úsilí ekotýmu auditem a získáním mezinárodního titulu Ekoškola. V rámci programu Odpady pro školy a kampaně Jakpak dopad odpad Sluňákov připravil programy pro 24 skupin a 433 žáků a studentů. Areál Domu přírody Litovelského Pomoraví (galerie v přírodě) navštívilo přímo v informačním centru v roce 2020 celkem 11 024 návštěvníků, 1 074 platilo vstupné do Rajské zahrady a Sluneční hory, 300 návštěvníků si vyzkoušelo pátrací hry, 97 návštěvníků absolvovalo komentovanou prohlídku. 156 lidí se zúčastnilo pěti celodenních výletů do krajiny. Návštěvnost volně přístupného areálu se odhaduje na 15 000 návštěvníků ročně. V roce 2020 proběhlo v informačním centru 5 výstav. Bylo uspořádáno13 akcí pro veřejnost a rodiče s dětmi s účastí 1 875 lidí. V síti středisek ekologické výchovy Pavučina Sluňákov zajišťoval krajskou koordinaci programu celostátní sítě škol rozvíjejících ekologickou výchovu MRKEV (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy). Do sítě bylo v roce 2020 zapojeno 103 základních a středních škol. Probíhala také spolupráce s pedagogy z mateřských škol sdruženými v celostátní síti Mrkvička. V Olomouckém kraji měla v roce 2020 tato síť 122 členů. I přes řadu omezení se podařilo uspořádat festival Ekologické dny Olomouc 2020. Festival výrazně ovlivnila epidemiologická situace a špatné počasí, přesto se jej přímo zúčastnilo 3 787 lidí (besedy, výstavy, výlety, Ekojarmark). Festival proběhl i v prostředí internetu, online a záznamy z jednotlivých aktivit festivalu shlédlo téměř 100 000 lidí. Vzhledem k vládním opatřením byly zrušeny 4 ekologické večery. Podařilo se uspořádat alespoň dva večery s návštěvností 150 lidí.



Opatření 1.2.4 Podpora rozvoje tělovýchovy a sportu
Stav opatření:
V roce 2020 byly finančně podpořeny školy, které mají svá hřiště pravidelně otevřeny pro veřejnost mimo dobu školní výuky, částka činila 3,5 mil. Kč. Toto opatření bylo v roce 2020 silně ovlivněno protiepidemickými opatřeními, z tohoto důvodu nedošlo k žádným akcím.

Opatření 1.2.5 Prevence rizikového chování žáků
Stav opatření:
Prostřednictvím volnočasových aktivit pro děti napomáhají neziskové organizace v předcházení projevů rizikového chování žáků a nabízejí smysluplné trávení volného času. V roce 2020 byla neziskovým organizacím poskytnuta dotace z rozpočtu města v celkové výši 1,15 mil. Kč. Také poskytnutá dotace města umožnila neziskovým organizacím uspořádat aktivity, jako byly např. Tancem, soutěžemi a zábavou proti obezitě, drogám a nudě, Celoroční zajištění systému programů osobnostního růstu a kreativity (zahrnuje také práci s třídními kolektivy), aktivity jako prevence proti sociálně-patologickým jevům a sociálnímu vyloučení, Umělec je v každém z nás (prevence kriminality a závislostí), Kejklířský rok Cascabel 2020 (integrace dětí se speciálními potřebami, práce s dětmi z pěstounských rodin a dětských domovů).
Volnočasové aktivity pro děti a mládež pořádané neziskovými organizacemi, Domem dětí a mládeže, školami a dalšími subjekty jsou hlavním zdrojem prevence proti projevům rizikového chování žáků.
Další program, který byl naplánovaný na rok 2020, byl přesunut z důvodu pandemických opatření na jaro roku 2021. Konkrétně se jednalo o seminář Děti školního věku a on-line závislosti, který bude realizován s Davidem Bezdomnikovem ze spolku Podané ruce, s.p.


Cíl 1.3 Systémově podporovat spolupráci vědy s praxí

	Cíl
	Číslo MI
	Indikátor
	Hodnota
	Trend plnění

	
	
	
	výchozí stav (2016–2019)
	cílový stav (2023)
	optimální směr
	stav v r. 2020
	

	1.3
	6.
	Počet místních podniků spolupracujících s vysokými školami[footnoteRef:15] [15: 
 Ovlivnění tohoto indikátoru není v kompetenci SMOl.] 

	116
	bude nastaven
	↑
	115*
	

	
	7.
	Obrat ze smluvního výzkumu a znalostních služeb zobchodovaných vysokými školami (mil. Kč)[footnoteRef:16] [16:  Ovlivnění tohoto indikátoru není v kompetenci SMOl.] 

	12,75
	bude nastaven
	↑
	3,94**
	


Poznámka:
 * u Univerzity Palackého v Olomouci se jednalo o 98 firem, u MVŠO o 17 firem.
** Jedná se o obrat Univerzity Palackého v Olomouci. MVŠO v roce 2020 neposkytovala smluvní výzkum, ani nerealizovala vedlejší hospodářskou činnost pro firmy na území města Olomouce.  


Naplňování cíle 1.3 je závislé jak na aktivitách Inovačního centra Olomouckého kraje (vzniklo transformací sdružení OK4Inovace, které bylo administrátorem tohoto cíle), tak na činnosti a aktivní spolupráci dalších partnerů v území, zejména pak Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouckého kraje (realizací aktivit projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje), CzechInvestu – Regionální kanceláře pro Olomoucký kraj, Moravské vysoké školy Olomouc, a dalších.

Opatření 1.3.1 Podpora oborových klastrů a match-makingových akcí a aktivit
Stav opatření:
Podpora dvou klastrů v rámci dotačního programu Olomouckého kraje Program na podporu podnikání 2020: klastr MedChemBio (seminář klastru MedChemBio) a Český optický klastr (Propagace a rozvoj strategických aktivit Českého optického klastru v r. 2020).

Opatření 1.3.2 Podpora měkké infrastruktury[footnoteRef:17] k posílení spolupráce vědy s praxí a transferu technologií [17:  Měkká infrastruktura = organizace, asociace, klastry a podnikatelské či oborové svazy disponující odbornými pracovníky s potřebnými znalostmi, dovednostmi a kontakty, se správně nastavenými procesy a dostatečným, ale i kontinuálně zabezpečeným financováním. Příkladem mohou být vědeckotechnické parky a inkubátory, inovační centra, klastrové organizace, hospodářské komory atd.] 

Stav opatření:
Realizace projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje II (SA OK II), jehož cílem je podpora rozvoje inovačního prostředí v kraji s využitím RIS3 strategie. Příjemcem projektu je Olomoucký kraj, hlavním partnerem realizujícím větší část aktivit projektu sdružení Inovační centrum Olomouckého kraje (viz https://www.olkraj.cz/smart-akcelerator-olomouckeho-kraje-ii-cl-4787.html). V rámci realizace projektu jsou realizovány zejména „měkké“ aktivity neinvestičního charakteru např.:
· Kontaktní místo pro firmy a výzkumné instituce v sídle ICOK v Olomouci. 
· Tvorba a implementace RIS3 strategie Olomouckého kraje.
· Setkávání klíčových aktérů v oblasti rozvoje inovačního prostředí v kraji v rámci jednání Krajské rady pro inovace Olomouckého kraje a krajských inovačních platforem Průmysl 4.0 a Life Science, v nichž mají klíčové zastoupení zástupci podnikatelů a výzkumníků.
· Pořádání akcí na podporu rozvoje inovačního prostředí, v roce 2020 např. matchmakingová akce v oblasti 3D tisku „3D tisk i pro Vaši firmu“ (setkání zástupců firem a výzkumníků na VTP UP v Olomouci). 
· Podpora přípravy projektů na podporu rozvoje inovačního prostředí, např. Krajský ekosystém pro podporu podnikání a podnikavosti: preinkubace a inkubace, Přístup ke specializovaným informacím a službám pro rozvoj inovací ve firmách: Zavedení konceptu PLATINN, Centrum inovací a transferu technologií.
· Analýzy inovačního prostředí v kraji (výzkum a vývoj, domény specializace kraje).
· Příprava dotačního programu, jehož cílem je podpora přípravy projektů v oblasti RIS3 (témata inovace, výzkum, spolupráce klíčových aktérů inovačního prostředí).
Systémová podpora spolupráce vědy s praxí prostřednictvím rozvoje činnosti zájmového sdružení právnických osob Inovační centrum Olomouckého kraje (www.inovaceok.cz). Mezi aktivity ICOK realizované nad rámec výše uvedeného projektu SA OK II lze zařadit např.:
· Realizace programu ICOK PLATINN, jehož cílem je zvýšit výkonnost a konkurenceschopnost firem v Olomouckém kraji prostřednictvím zprostředkování služeb experta v domluvených oblastech, kde firma potřebuje pomoci. V rámci tohoto programu proběhla v roce 2020 konzultace pro 5 firem (z toho 3 v ORP Olomouc) v celkovém rozsahu 100 hodin (konzultovaná témata zapadají do oblastí business development a finance). 
· Účast v Digitálním inovačním hubu (DIH) zaměřeném do oblasti digitalizace ve zdravotnictví.
Podpora v rámci dotačního programu Olomouckého kraje Program na podporu podnikání 2020. Dotace poskytnuty např. na podporu soutěží Podnikavá hlava 2020 (Univerzita Palackého v Olomouci), Soutěž a podnikej 2020 (Nadační fond vzdělávání a podnikání), MÁŠ NA TO - Akcelerační program - 3. běh – 2020 (BEC družstvo - Business and Employment Co-operative), nebo podpora poradenství, networkingu apod., např. Pořádání vzdělávacích a networkingových akcí ve Vault 42 (Vault Enterprise z.s.), Smart poradenství & smart akce pro smart kraj (Okresní hospodářská komora Olomouc).

Opatření 1.3.3 Podpora navazování mezinárodních spoluprací
Stav opatření:
S ohledem na pandemii Covid-19 a související vládní opatření v roce 2020 omezující možnost realizace mezinárodních aktivit byly tyto aktivity v oblasti inovací, výzkumu z hlediska ICOK a Olomouckého kraje utlumeny. Nicméně ze strany ICOK probíhalo mapování potenciálních mezinárodních spoluprací a projektů v rámci S3 platformy Water Smart Territories.


Cíl 1.4 Aktivně spolupracovat s profesními a odbornými partnery, investory a místními podnikateli při zajišťování rozvojových projektů

	Cíl
	Číslo MI
	Indikátor
	Hodnota
	Trend plnění

	
	
	
	výchozí stav (2016–2019)
	cílový stav (2023)
	optimální směr
	stav v r. 2020
	

	1.4
	8.
	Počet/plocha zmodernizovaných objektů či areálů (vč. brownfields) určených k podnikatelským aktivitám (počet/ha)
	n.a.
	2/10
	↑
	0/0
	

	
	9.
	Nová databáze brownfields na území města (A/N)
	N
	A
	A
	A
	

	
	10.
	Poskytnutá asistence místním firmám, developerům a investorům (počet subjektů)[footnoteRef:18] [18:  Indikátor byl negativně ovlivněn vlivem pandemie Covid-19.] 

	· 
	nebyl stanoven
	Monitorovat
	352
	



Naplňování cíle 1.4 je závislé na činnosti a aktivní spolupráci statutárního města Olomouce s dalšími profesními a odbornými partnery (Okresní hospodářskou komorou Olomouc, CzechInvestem – Regionální kanceláří pro Olomoucký kraj, Univerzitou Palackého v Olomouci, a dalšími subjekty), investory a místními podnikateli.





Opatření 1.4.1 Vytváření vhodných ploch k podnikatelským aktivitám vč. regenerace brownfields
Stav opatření:
V roce 2020 pokračovalo mapování nevyužitých areálů a ploch typu brownfields na území statutárního města Olomouce. V první polovině roku byla uveřejněna databáze brownfileds  v nové mapové aplikaci dostupné na webových stránkách https://data.olomouc.eu/aplikace-statutarniho-mesta-olomouce/. Návazné práce na přípravě podnikatelské zóny tzv. Kasárna Neředín byly pozastaveny z důvodu možného využití areálu pro novou vozovnu DPMO.

Opatření 1.4.2 Poskytování informačních, poradenských, vzdělávacích a networkingových služeb pro rozvoj podnikání, podpora partnerství a rozvoj spolupráce
Stav opatření:
Statutární město Olomouc stejně jako jednotliví partneři (např. Okresní hospodářská komora Olomouc, CzechInvest – Regionální kancelář pro Olomoucký kraj, a další) poskytují podnikatelským subjektům poradenský a konzultační servis. Ten spočívá nejen v zasílání relevantních informací, ale i pořádání nejrůznějších akcí (společensko-networkingové, vzdělávací, odborné a další). Tematické zaměření je různé a reaguje na měnící se legislativu, aktuální trendy i poptávku ze strany cílové skupiny. Realizované akce jsou veskrze otevřeny účastníkům nejen z řad podnikatelů, ale také zástupcům veřejné správy, aktérům vzdělávacího systému včetně samotných žáků a studentů. Firmy často využívají dotační poradenství, poradenství v oblasti HR, práva, relevantní je i problematika digitalizace, inovací a další. Nelze opomenout význam akcí s networkingovým přesahem, které jednotlivé aktéry propojují a poskytují platformu pro sdílení know-how i vzájemný byznys mezi regionálními aktéry. 
CzechInvest i přes komplikovanou situaci související s omezeními v rámci pandemické situace realizoval řadu konzultací a akcí na podporu podnikání, spolupráce a rozvojových aktivit. Velkou měrou se mimo obvyklou činnost zapojil i do poradenských a vzdělávacích aktivit v souvislosti s kompenzačními programy pro firmy a podnikatele v důsledku pandemických omezení (ČMZRB záruční programy pro firmy, Covid-19 Nájemné, obsluha informační linky pro firmy apod.). Část akcí vlastních i partnerských se podařilo zrealizovat osobní formou - např. Startup Klub na Business plese, Seminář k podpoře investic MSP, Miniveletrh dotačních příležitostí a podpory podnikání v Olomouckém kraji, Kulatý stůl Dobrá firemní praxe v době koronavirové. Větší část akcí byla přesunuta do online prostředí, např. Podnikavé ženy, Podnikavá hlava a vzdělávací seminář pro startupy, HR point, panelová diskuze Podporujeme kreativní Olomouc, Konzultační dny pro firmy a podnikatele, UP Business Camp a Casting pro startupy, Kulatý stůl Vize a priority Olomouckého kraje v oblasti regionálního rozvoje, Smart Region konference. Některé plánované akce musely být z důvodu nepříznivých okolností zrušeny – např. Space Race Hackathon 2.0, Seminář pro začínající podnikatele, Hackni Envelopu, Konference na podporu exportu místních firem. 
V roce 2020 proběhl pravidelný Průzkum podnikatelského prostředí v Olomouci, do kterého se zapojilo celkem 40 firem lokalizovaných v Olomouci.
SMOl poskytlo příspěvek OHK ve výši 240 tis. Kč na realizaci aktivit přispívajících mj. k poskytování poradenských, informačních, vzdělávacích či právních služeb a k zajištění koordinační a networkingové role, tj. prohloubení vzájemné spolupráce města Olomouce, zástupců podnikatelské veřejnosti a významných stakeholderů. OHK zorganizovala setkání zástupců města s vybranými firmami, například s M.L.S. Holice, spol s.r.o., Haryservisem, OLTIS Group a.s. a Lorika s.r.o. Kontinuálně proběhlo několik ryze pracovních setkání mezi OHK a jednotlivými zástupci vedení SMOl, v některých případech i za účasti firem s cílem řešit konkrétní potřeby podnikatelů. OHK díky poskytnutému příspěvku také každý druhý čtvrtek v měsíci poskytovala oficiální právní poradnu „Legal point ARROWS a OHK“. 
Ve spojitosti s vládními opatřeními se poradna primárně zaměřila na poskytování informací související s pandemií Covid-19. V rámci pandemie OHK Olomouc participovala na projektu olomoucsipomaha.cz. OHK Olomouc stála v tomto roce také za vznikem Sdružení olomouckých architektů a stavitelů, ve kterém město získalo dalšího relevantního partnera, který sdružuje klíčové investory a developery na území města. 
Statutární město Olomouc se jako nositel integrované strategie ITI Olomoucké aglomerace podílelo na realizaci seminářů a konferencí pro podnikatele, které byly zaměřeny na možnosti získání podpory pro podnikatele a firmy a dále jednotlivým podnikatelským subjektům poskytovalo individuální konzultace k projektovým záměrům. 

Opatření 1.4.3 Nastavení pravidel systematické podpory investorů a developerů
Stav opatření:
Statutární město Olomouc připravuje mimo jiné i ve spolupráci s investory a developery Zásady pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury s cílem zajistit kvalitu veřejných prostranství, motivovat udržitelný rozvoj města, podpořit žádoucí trendy ve výstavbě města, nastavit předvídatelná a transparentní pravidla pro město i investory, zajistit vyvážený podíl na nákladech zvýšené zátěže území 


Cíl 1.5 Podporovat inovace a kulturně kreativní průmysly

	Cíl
	Číslo MI
	Indikátor
	Hodnota
	Trend plnění

	
	
	
	výchozí stav (2016–2019)
	cílový stav (2023)
	optimální směr
	stav v r. 2020
	

	1.5
	11.
	Poskytnutá asistence v oblasti inovací a KKP (počet subjektů)
	33
	40
	↑
	38
	

	
	12.
	Počet akcí zaměřených na podporu inovací a KKP 
	8
	12
	↑
	19
	



Naplňování cíle 1.5 je závislé na činnosti a aktivní spolupráci statutárního města Olomouce a dalších partnerů v území, zejména pak Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouckého kraje, coworkingových center, CzechInvestu – Regionální kanceláře pro Olomoucký kraj, a dalších. Pro rozvoj Kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci je nezbytnou podmínkou koordinovaná komunikace zástupců KKP s představiteli místní samosprávy.

Opatření 1.5.1 Podpora kompetencí žáků a studentů k podnikavosti, iniciativě a kreativitě
Stav opatření:
Z důvodu pandemie Covid-19 nebylo opatření v roce 2020 naplňováno.




Opatření 1.5.2 Podpora spolupráce subjektů KKP a zvýšení jejich konkurenceschopnosti
Stav opatření:
Univerzita Palackého v roce 2020 pokračovala v aktivitách zaměřených na KKP prostřednictvím projektu s názvem Výzkum motivací aktérů kreativních průmyslů v Olomoucké aglomeraci a návrh strategie pro posílení segmentu (podpořený TA ČR), v rámci kterého je statutární město Olomouc tzv. aplikačním garantem. V rámci tohoto projektu byla v první polovině roku 2020 zveřejněna kampaň “Podporujeme kreativní Olomouc”, která měla široký ohlas v lokálních i celostátních médiích. U příležitosti závěru projektu se v rámci 5. Olomouckého kulturního fóra uskutečnila online panelová diskuze kulturní a kreativní sféry se zástupci vedení města, kraje, univerzity a s dalšími aktéry v této oblasti. Univerzitní tým představil výsledky šetření fenoménu brain drain a brain gain Olomouce jako kreativního města. V rámci řešeného projektu TA ČR byly veškeré zjištěné poznatky sumarizovány a vydány formou veřejně dostupné publikace “Motivace aktérů kreativních průmyslů v olomoucké aglomeraci: Strategie a doporučení pro posílení segmentu” a mapové přílohy (specializované mapy) “Fenomén brain drain města Olomouce – Odliv lidského kapitálu z Olomouce do českých obcí v letech 2001–2020”.

Opatření 1.5.3 Rozvoj a zajištění udržitelnosti měkké infrastruktury zabezpečující poradenství v problematice inovací a kreativity

Stav opatření:
Opatření nebylo v roce 2020 naplňováno.

Opatření 1.5.4 Podpora vzniku start-up firem zaměřených na kreativní a znalostní obory
Stav opatření:
V roce 2020 byly realizovány aktivity na podporu podnikavosti a startup scény. Tradičně proběhl Business Ples se Startup klubem – netradiční networkingová platforma propojující startupy s investory a byznysovými osobnostmi za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, CzechInvestu, Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého v Olomouci, Okresní hospodářské komory a dalších institucionálních partnerů. Hlavním bodem programu Startup klubu byla soutěž startupů, které byly vybrány v rámci castingu na UP Business Campu 2020. Startup klub se současně institucionalizoval (https://startupklub.cz/). 
Uskutečnil se UP Business Camp i soutěž Podnikavá hlava. Své aktivity zintenzivnilo také Inovační centrum Olomouckého kraje (projekt Smart akcelerátor), nadále byla velmi aktivní Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Ta propojuje tuzemské i zahraniční investory s českými start-upy. Regionální kancelář pro Olomoucký kraj poskytuje prvotní informace o tomto programu a pomáhá start-upům najít vhodné investory. Je potřeba zmínit také aktivity Moravské vysoké školy Olomouc a vznikajícího Krajského centra podpory podnikavosti (projekt IKAP II). 

Opatření 1.5.5 Posilování marketingového přístupu k KKP a inovacím
Stav opatření:
Posilování marketingového přístupu k KKP a inovacím se děje zejména prostřednictvím osvětových a propagačních aktivit ohledně tohoto odvětví. Jedná se o vzdělávací filmový festival Academia Film Olomouc (AFO), Flerjarmark, nebo Dizajntrh, který kromě možnosti nákupu zboží od českých a slovenských designerů nabízí pestrý program formou workshopů a přednášek. Prostřednictvím celoročního programu kulturních a společenských událostí dává Univerzita Palackého velký prostor k realizaci lokálním zástupcům kulturní sféry (busking v ulicích v rámci iniciativy Zaparkuj, performance a happeningy v rámci kulturních akcí – Zaparkuj, Majáles, Noc vědců, slavnostní akce, plesy, apod.) 
V roce 2020 probíhaly práce na veřejně dostupné databázi subjektů Kreativní Olomouc, která je dostupná na webových stránkách https://databaze.kreativniolomouc.cz/. Hlavním cílem databáze je centrálně evidovat všechny subjekty zapojené do KKP na Olomoucku pro potřeby odborné veřejnosti, samosprávy, ale i široké veřejnosti poptávající produkty a služby kulturního a kreativního sektoru za účelem posílení povědomí o lokálním kreativním zázemí a prohloubení praktických kontaktů napříč sférou. Mimo jiné databáze podporuje zjednodušení případného oslovení, navázání spolupráce a zvýšení konkurenceschopnosti jednotlivých oblastí KKP na Olomoucku.
V roce 2020 Univerzita Palackého spustila edici katalogů DESIGN s podtitulem Kreativní Olomouc, jejímž prostřednictvím hodlá adekvátně propagovat elitní aktéry kreativních odvětví působící v Olomouckém kraji. OHK mimo jiné za podpory dotace od SMOl aktivně propagovala tento katalog.


II. [bookmark: _Toc15637085][bookmark: _Toc45699131]Pilíř 2: Olomouc – perla Evropy


Cíl 2.1 Posílit jednotnou komunikační kampaň Olomouce jako turistického cíle a spolupráci aktérů cestovního ruchu

	Cíl
	Číslo MI
	Indikátor
	Hodnota
	Trend plnění

	
	
	
	výchozí stav (2016–2019)
	cílový stav (2023)
	optimální směr
	stav v r. 2020
	

	2.1
	13.
	Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních [footnoteRef:19] [19:  Indikátor byl negativně ovlivněn vlivem pandemie Covid-19.] 

	165 382
	210 000
	↑
	92 063
	

	
	14.
	Počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních [footnoteRef:20] [20:  Indikátor byl negativně ovlivněn vlivem pandemie Covid-19.] 

	279 930
	340 000
	↑
	168 386
	

	
	15.
	Počet akcí v kalendáři na webových stránkách města[footnoteRef:21]  [21:  Indikátor byl negativně ovlivněn vlivem pandemie Covid-19.] 

	1 608
	2 500
	↑
	4 480
	



Naplňování cíle 2.1 je závislé na činnosti a aktivní spolupráci statutárního města Olomouce s dalšími partnery (Olomouckým krajem, sdružením Střední Morava - Sdružením cestovního ruchu, Českou centrálou cestovního ruchu - CzechTourismem, a dalšími subjekty), subjekty soukromého i veřejného sektoru.

Opatření 2.1.1 Budování značky města
Stav opatření:
Město Olomouc se v roce 2020 prezentovalo v rámci kampaně Olomouc – to musíte zažít, vidět, ochutnat, slyšet, projet, milovat. Kampaň byla zaměřena na domácí cestovní ruch a částečně na klienty ze sousedních zemí, a to z důvodu omezených možností cestování v době pandemie Covid-19. Kampaň probíhala v různých magazínech, novinách, na billboardech a CLV v rámci ČR či na sociálních sítích. 

Opatření 2.1.2 Spolupráce s aktéry cestovního ruchu za účelem koordinace a provázanosti aktivit a podpory stěžejních akcí
Stav opatření:
Město Olomouc i pro rok 2020 připravilo kalendář akcí 2020, který se ale nakonec k propagaci nevyužil, a to z  důvodu problémů souvisejících s pandemií Covid-19. Na letní sezónu byl připraven nový kulturní kalendář. Ten byl následně propagován prostřednictvím sociálních sítí, Informačního centra Olomouc či ve spolupráci s městem Kroměříž či Střední Moravou - sdružením cestovního ruchu.

Opatření 2.1.3 Využití smart technologií pro rozvoj cestovního ruchu
Stav opatření:
Město Olomouc v roce 2020 využívalo v rámci propagace sociální sítě. Na Instagramu promovalo Olomouc formou insta stories. Dále pak využívalo facebookovské stránky Informačního centra, které byly přejmenovány na Olomouc Tourism. I v tomto roce byla spravována mobilní aplikace Sportuj v Olomouci, která informuje o výsledcích sportovních soutěží či aktivitách sportovních klubů. 

Opatření 2.1.4 Zlepšení navigačního systému a případné rozmístění infocenter a infokiosků ve městě
Stav opatření:
Město Olomouc v roce 2020 spolupracovalo při provozování Informačního centra v Arcibiskupském paláci. K otevření další pobočky IC na Sv. Kopečku či na jiných místech nedošlo, a to z důvodu problémové situace související s Covid-19. 


Cíl 2.2 Zvýšit atraktivitu nabídky kvalitních služeb pro cestovní ruch, kulturu, volný čas a sport 

	Cíl
	Číslo MI
	Indikátor
	Hodnota
	Trend plnění

	
	
	
	výchozí stav (2016–2019)
	cílový stav (2023)
	optimální směr
	stav v r. 2020
	

	2.2
	16.
	Zpracování Koncepce rozvoje a podpory kultury a sportu města Olomouce (A/N)
	N
	A
	A
	N
	

	
	17.
	Počet návštěvníků vybraných zařízení cestovního ruchu, kultury a sportu [footnoteRef:22] [22:  Indikátor byl negativně ovlivněn vlivem pandemie Covid-19.] 

	1 152 049
	1 335 000
	↑
	1 061 828
	



Opatření 2.2.1 Podpora rozvoje nových služeb v oblasti cestovního ruchu, kultury a sportu 
Stav opatření:
V roce 2020 město Olomouc vyhlásilo dotační tituly podporující služby v oblasti cestovního ruchu, kultury a sportu. I přes podporu města nebylo mnoho projektů realizováno, a to z důvodu pandemie Covid-19. Novou nabídku služeb v oblasti cestovního ruchu, kultury a sportu propagovalo město přes sociální sítě či webovou aplikaci města.

Opatření 2.2.2 Podpora vzniku nových či rozvoje stávajících eventů v oblasti kultury a sportu na národní a mezinárodní úrovni 
Stav opatření:
Město Olomouc v roce 2020 podpořilo nový event divadla Tramtarie, které uvedlo pásmo divadelních vystoupení Divadelní červen open-air 2020 na Korunní pevnůstce v měsíci červnu 2020. Nově probíhal v pátky a soboty festival Pohoda u Trojice s multižánrovým programem, do kterého se zapojili místní umělci a spolky. Další nové eventy nebyly realizovány z důvodu pandemie Covid-19. 

Opatření 2.2.3 Zvýšení atraktivity nabídky a kvality služeb formou dotační podpory
Stav opatření:
V roce 2020 vyhlásilo město Olomouc dotační tituly podporující i nabídku služeb v oblasti cestovního ruchu, kultury a sportu. Ne všechny byly z důvodu pandemie Covid-19 realizovány a některé dotace byly navráceny městu. Na dotace v oblasti cestovního ruchu bylo pro rok 2020 vyčleněno 1,4 mil. Kč, v oblasti sportu 21,1 mil. Kč a na kulturu 13,5 mil. Kč.

Opatření 2.2.4 Podpora inovativních návrhů v oblasti cestovního ruchu, kultury a sportu
Stav opatření:
V roce 2020 byla podpořena udržitelnost již vzniklých inovativních návrhů, které jsou podporovány v rámci kultury či sportu. V tomto roce došlo k poklesu podporovaných akcí, z důvodu pandemie Covid-19, protože se akce nekonaly. Realizovaly se akce pouze v letním období, těmi byly Vinné slavnosti, Mezinárodní výstavy psů či Divadelní červen open air 2020.

Opatření 2.2.5 Nastavení a realizace koncepčního přístupu k rozvoji kultury, sportu a cestovního ruchu města Olomouce
Stav opatření:
V roce 2020 proběhlo zadávací řízení na tvorbu Strategie rozvoje kultury a kreativních průmyslů města Olomouc a na aktualizaci Strategie rozvoje cestovního ruchu města Olomouce. Doba platnosti obou strategií byla upravena na období 2022–2027. Dále probíhaly práce na tvorbě nové Koncepce statutárního města Olomouce v oblasti podpory sportu a pohybu na období 2021–2024. 


Cíl 2.3 Zmodernizovat a rozšířit nabídku volnočasové, kulturní, sportovní a turistické infrastruktury včetně využití potenciálu vodních toků a vodních ploch

	Cíl
	Číslo MI
	Indikátor
	Hodnota
	Trend plnění

	
	
	
	výchozí stav (2016–2019)
	cílový stav (2023)
	optimální směr
	stav v r. 2020
	

	2.3
	18.
	Rozloha revitalizovaného území podél vodních ploch (m2)
	n.a.
	nebyl stanoven
	Monitorovat
	0
	

	
	19.
	Počet zrekonstruovaných a nově vystavěných sportovních, kulturních a volnočasových zařízení (počet, kumulovaný)[footnoteRef:23] [23:  A/ tělocvičny při ZŠ, B/ sport. areály při ZŠ, C/ velká sportoviště (aquapark, zimní stadion, plavecký stadion), D/ Moravské divadlo, Moravská filharmonie] 

	A/27, B/12,
 C/3, D/2
	A/27, B/14, C/4, D/4
	↑
	A/27, B/12,
 C/3, D/2
	



Opatření 2.3.1 Rekonstrukce, modernizace, opravy a revitalizace stávající infrastruktury v oblasti cestovního ruchu, kultury a sportu 
Stav opatření:
V roce 2020 byla realizována oprava střechy Plaveckého stadionu. Oprava střechy Zimního stadionu byla posunuta na rok 2021. 
V roce 2020 byla dokončena oprava budovy historické radnice včetně hlavní věže. V květnu 2020 byly na jihozápadním nároží radnice dokončeny sluneční hodiny. Historická radnice se tak vrátila do podoby, v jaké ji znali Olomoučané nejméně do roku 1918. 

Opatření 2.3.2 Rozvoj dalšího potenciálu sportovních a kulturních zařízení
Stav opatření:
Opatření nebylo v roce 2020 naplňováno.

Opatření 2.3.3 Vybudování infrastruktury a zázemí pro vodní rekreaci a vodní sporty
Stav opatření:
V roce 2020 probíhala jednání ke zpřístupnění náplavky v okolí řeky Moravy. Byl řešen taktéž provozní řád náplavky a možnosti jejího využití. 

Opatření 2.3.4 Výstavba nových moderních sportovních a kulturních zařízení
Stav opatření:
V roce 2020 probíhala jednání k výstavbě a následnému provozování Malé haly, jejíž projekt je součástí projektu Multifukční haly. Ve spolupráci s externí firmou byl připravován návrh koncesní smlouvy a smlouvy o provozu. 


Cíl 2.4 Rozvinout podmínky pro cykloturistiku a pěší dostupnost turistických cílů

	Cíl
	Číslo MI
	Indikátor
	Hodnota
	Trend plnění

	
	
	
	výchozí stav (2016–2019)
	cílový stav (2023)
	optimální směr
	stav v r. 2020
	

	2.4
	20.
	Délka rekonstruovaných a nově vybudovaných cyklostezek (m, kumulovaný)
	1 726
	7 754
	↑
	9 366
	

	
	21.
	Počet nově vybudovaných míst pro parkování kol (počet, kumulovaný)
	29
	150
	↑
	352
	





Opatření 2.4.1 Rozvoj nových cyklistických komunikací a tras, in-line stezek a služeb s tím souvisejících
Stav opatření:
V roce 2020 město realizovalo smíšenou stezku u VŠ kolejí Envelopa v délce 825 m, smíšené stezky na mostě u Bristolu v délce 260 m a cyklostezku na levém břehu Moravy od ul. Kosmonautů po ul. Wittgensteinovou v délce 390 m. Všechny tyto stezky byly vybudovány v rámci II.B etapy PPO. Formou investic bylo v roce 2020 vybudováno celkem 1 475 m cyklistických komunikací.
V roce 2020 dále pokračovaly práce na cyklostezce podél řeky Bystřice – Jantarová stezka I. část (od ulice U Ambulatoria až po lávku mezi Bělidly a Hodolany na ulici Bystrovanské). Akce nebyla v tomto roce dokončena, práce na ní budou probíhat v roce 2021. V roce 2020 byly SMOl opraveny následující cyklistické komunikace: oprava na cyklotrase č. 5, rovněž na Jantarové stezce, a to v lesním úseku z Nemilan směrem na Nedvězí - III. etapa v celkové délce 200 m, cyklopruhy na krajské komunikaci ulice Komenského – Pasteurova – U Podjezdu 325 m, chodník s povoleným vjezdem cyklistů ul. Kosmonautů (od. ul. Vejdovského po ul. Wittgensteinovu) 698 m a chodník s povoleným vjezdem cyklistů ul. Pavelkova (od řeky Bystřice po ul. Lipenskou) 630 m. Formou oprav bylo v roce 2020 rekonstruováno či vybudováno celkem 1 853 m cyklistických komunikací.
Celková délka zrealizovaných cyklistických komunikací v r. 2020 byla 3 328 m.

Opatření 2.4.2 Rozvoj doplňkové infrastruktury pro kola, in-line, elektrokola
Stav opatření:
V roce 2020 město Olomouc vybudovalo celkem 215 ks cyklostojanů.

Opatření 2.4.3 Rozvoj bikesharingu ve městě
Stav opatření:
V roce 2020 se v Olomouci rozšířila mikromobilita formou bikesharingu o další společnost, která nabízí sdílení kol, a to o Next Bike Czech republik, která realizovala cca 150 tis. jízd. Počet kol této společnosti byl v Olomouci 300 ks. 
Společnost Rekola Bikesharing svou nabídku nezměnila a v roce 2020 provozovala v Olomouci 120 ks kol s cca 60 tis. jízdami.
Navíc se v Olomouci objevily dvě společnosti nabízející elektrokoloběžky. Společnost BOLT provozuje 150-200 elktrokoloběžek, s cca 40 tisíci jízdami a společnost EAGLE 80 elektrokoloběžek s vyššími desítkami tisíc jízd. 

Opatření 2.4.4 Propojení centra a turistickými a rekreačními cíli na jeho okraji
Stav opatření:
Opatření nebylo v roce 2020 naplňováno.


2.5. Zvýšit využití potenciálu kulturního a duchovního dědictví

	Cíl
	Číslo MI
	Indikátor
	Hodnota
	Trend plnění

	
	
	
	výchozí stav (2016–2019)
	cílový stav (2023)
	optimální směr
	stav v r. 2020
	

	2.5
	22.
	Počet návštěvníků vybraných zařízení cestovního ruchu, kultury a sportu [footnoteRef:24] [24:  Indikátor byl negativně ovlivněn vlivem pandemie Covid-19.] 

– Indikátor shodný s cílem 2.2, indikátorem č. 17.
	1 152 049
	1 335 000
	↑
	1 061 828
	



Opatření 2.5.1 Podpora vyvážené multifunkčnosti centra 
Stav opatření:
V roce 2020 byla multifukční podpora centra v daleko menší míře než v minulých letech, a to z důvodu pandemie Covid-19. V centru se konal omezený počet kulturních akcí, těmi byly např. multižánrový hudební festival Pohoda U Trojice či Národní zahájení Dnů evropského dědictví. Další velké akce jako Olomoucký ½ maratón či Olomoucký tvarůžkový festival nebyly realizovány.

Opatření 2.5.2 Posilování atmosféry živoucího města
Stav opatření:
V roce 2020 byla z rozpočtu města podpořena po dobu letní sezony květinová výzdoba centra ve výši 2 mil. Kč. Podpora ostatních možností byla v roce 2020 velmi omezena z důvodu pandemie Covid-19. V letní sezoně proběhl pouze festival Pohoda U Trojice či Národní zahájení Dnů evropského dědictví, v zimě pak v omezené míře Vánoční trhy. 


III. [bookmark: _Toc15637086][bookmark: _Toc45699132]Pilíř 3: Udržitelná Olomouc


Cíl 3.1 Zajistit udržitelnost dopravy ve městě ve všech formách včetně řešení parkování 

	Cíl
	Číslo MI
	Indikátor
	Hodnota
	Trend plnění

	
	
	
	výchozí stav (2016–2019)
	cílový stav (2023)
	optimální směr
	stav v r. 2020
	

	3.1
	-
	Indikátory budou sledovány a vyhodnocovány v rámci Plánu udržitelné městské mobility Olomouc, v němž jsou stanoveny. 



Opatření 3.1.1 Vytvoření „mobility managementu“ 
Stav opatření:
V oblasti mobility managementu byly v roce 2020 vykonány nebo zahájeny následující aktivity: projekt „Bezpečná cesta do školy“, Školní plán mobility ZŠ Nedvědova, Plán mobility MMOl, Parkovací politika, Plán dopravní obslužnosti a aktualizace modelu dopravy.

Opatření 3.1.2 Podpora udržitelných forem dopravy (MHD, pěší a cyklodopravy) 
Stav opatření:
Na základě vyhledávací studie vhodné lokality pro umístění nového areálu DPMO, bylo v únoru 2020 vybráno nejvhodnější místo pro stavbu tramvajového a autobusového depa, a to bývalý areál kasáren v Neředíně. 
Na podzim roku 2020 bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby 
2. etapy tramvajové trati Povel-Nové Sady, jejíž realizace bude zahájena v březnu roku 2021.
Realizované aktivity vztahující se k podpoře pěší a cyklistické dopravy jsou blíže popsány v opatření 2.4.1. 
Opatření 3.1.3 Optimalizace parkování v centru, v problémových sídlištích i ve vazbě na přestupní terminály
Stav opatření:
V roce 2020 bylo zahájeno pořízení nové parkovací politiky, kdy byla zpracována analytická část a rozpracována návrhová část, vč. prvního veřejného projednání.
V ulici U Stadionu město nově vybudovalo 20 parkovacích míst.

Opatření 3.1.4 Zlepšení průjezdnosti městem a dostupnosti bodů zájmu
Stav opatření:
V návaznosti na vybudování nové dopravní ústředny byla v roce 2020 zahájena investiční akce „Foerstrova – koordinovaný tah“, čímž dojde ke zlepšení průjezdnosti na průtahu silnice I/35.

Opatření 3.1.5 Podpora ekologických pohonů a sdílené ekonomiky
Stav opatření:
Městská policie v roce 2020 disponovala třemi elektroautomobily a DPMO jedním elektrobusem. V červnu 2020 byl také pořízen elektromobil Škoda Citigo pro primátora města Olomouce. Rozvoj dalších forem elektromobility je uveden v rámci Opatření 2.4.3.

Opatření 3.1.6 Vybudování systému P&R parkovišť 
Stav opatření:
Opatření nebylo v roce 2020 naplňováno.

Opatření 3.1.7 Realizace, průběžná aktualizace a naplňování Plánu údržby a oprav 
Stav opatření:
Plán údržby a oprav je naplňován každoročně, průběžně dochází k jeho aktualizaci. V roce 2020 bylo na základě smlouvy s TSMO, a. s. na zimní údržbu vyčleněno 17,0 mil. Kč a na záchovnou údržbu 40,0 mil. Kč. Z rozpočtu ODÚR bylo vyčleněno na velké opravy 45,9 mil. Kč. Celková částka na opravy komunikací činila 86,0 mil. Kč.


Cíl 3.2 Zlepšit bezpečnost dopravy a bezbariérovost ve městě 

	Cíl
	Číslo MI
	Indikátor
	Hodnota
	Trend plnění

	
	
	
	výchozí stav (2016–2019)
	cílový stav (2023)
	optimální směr
	stav v r. 2020
	

	3.2
	23.
	Délka rekonstruovaných místních komunikací za účelem zlepšení bezbariérovosti a bezpečnosti (km)
	0
	7,00
	↑
	3,91
	

	
	24.
	Počet odstraněných bariér ve městě (počet, kumulovaný)
	0
	70
	↑
	146
	

	
	25.
	Počet vybudovaných bezpečnostních opatření 
	12
	12
	↑
	11
	

	
	26.
	Počet akcí a účastníků vzdělávacích akcí realizovaných za účelem zvýšení bezpečnosti [footnoteRef:25] [25:  Indikátor byl negativně ovlivněn vlivem pandemie Covid-19.] 

	3 / 6 500
	5 / 8 500
	↑
	1 / 300
	

	
	27.
	Podíl bezbariérových vozů a plně bezbariérových vozů MHD (%)
	BV / 80
PBV / 53
	BV / 94
PBV / 60
	↑
	BV / 88
PBV / 59
	



Opatření 3.2.1 Realizace aktivit vedoucích ke zvýšení bezpečnosti 
Stav opatření:
Během roku 2020 bylo mimo běžnou údržbu dopravního značení realizováno dalších 11 dopravních opatření a to zejména: rozšíření pěších zón, realizace nových zklidněných zón a dalších dopravně bezpečnostních opatření jako jsou např. zajištění rozhledových poměrů v křižovatkách, zpomalovacích prahů apod. 

Opatření 3.2.2 Realizace aktivit vedoucích ke zvýšení bezbariérovosti 
Stav opatření:
Během roku 2020 bylo vybudováno a rekonstruováno více než 3,9 km chodníků s bezbariérovými a také bezpečnostními opatřeními. Za účelem zlepšení pohybu osob s omezenou schopností pohybu a orientací došlo k odstranění 59 bariér, a to např. vybudováním bezbariérových přechodů, varovných pásů a míst pro přecházení. 

Opatření 3.2.3 Rozvoj technických i personálních kapacit vč. zázemí pro výuku bezpečného chování v dopravě pro všechny generace
Stav opatření:
V Olomouci se na dopravní výchovu a s ní spojené volnočasové aktivity pro děti i nejširší veřejnost zaměřuje centrum SEMAFOR.
V roce 2020 vzhledem k opatřením souvisejícím s pandemií Covid-19 byly dílčím způsobem realizovány pouze stávající aktivity centra (dopravní výchova ZŠ, MŠ, seniorů, veřejnosti). Byl zpracován záměr rozšíření zázemí Centra o kancelářsko-sociální buňku, která byla na konci roku zakoupena. Její připojení bude realizováno v prvním čtvrtletí roku 2021.


Cíl 3.3 Zlepšit kvalitu veřejných prostranství včetně sídelní zeleně a chránit historické dědictví 

	Cíl
	Číslo MI
	Indikátor
	Hodnota
	Trend plnění

	
	
	
	výchozí stav (2016–2019)
	cílový stav (2023)
	optimální směr
	stav v r. 2020
	

	3.3
	28.
	Vytvoření Programu rozvoje historických parků (A/N)
	N
	A
	A
	A
	

	
	29.
	Zpracování Koncepce veřejných prostranství města Olomouce (A/N)
	N
	A
	A
	N
	

	
	30.
	Plocha zrevitalizované a nově založené sídelní zeleně ve městě za rok (m2/rok)
	n.a.
	nebyl stanoven
	↑
	2 603
	

	
	31.
	Počet akcí obnovy památek v majetku města a vynaložená částka za rok (počet/mil. Kč)
	9 / 21,672 mil. Kč
	nebyl stanoven
	↑
	4 / 59,539 mil. Kč
	




Opatření 3.3.1 Uplatňování principů památkové péče v historickém centru města 
Stav opatření: 
Principy památkové péče jsou soustavně uplatňovány ze strany státní památkové péče. Město má zpracovaný Program regenerace Městské památkové rezervace Olomouc, který byl aktualizován pro období 2018–2023. Z dotačního titulu v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón byly v roce 2020 podpořeny celkem 4 akce s finančním podílem města 800 tis. Kč a finančním podílem Ministerstva kultury ČR 3 225 tis. Kč.

Opatření 3.3.2 Nastavení koncepčního přístupu při rozvoji a zkvalitnění veřejných prostranství, architektonické tváře města a jeho prostředí 
Stav opatření:
Organizační změnou byl od 1. 9. 2019 ustaven útvar hlavního architekta jako jedno z oddělení odboru strategie a řízení s celkovým počtem 11 pracovních míst. Útvar hlavního architekta průběžně pracoval na přípravě materiálů týkajících se zkvalitňování veřejných prostranství. V roce 2020 se pracovalo na Metodice vzhledu parteru v MPR (reklamní zařízení, výkladce) a Metodice pro předzahrádky. Dále byly dokončeny Městské standardy objektů hospodaření s dešťovými vodami a modrozelené infrastruktury, bylo zadáno zpracování Koncepce veřejných prostranství s termínem dokončení v roce 2022, byly zpracovány studie a investiční záměry úprav veřejných prostranství (náměstí Národních Hrdinů, nároží Foerstrova-Kmochova-Dobnerova, ulice Železniční, ulice Šlechtitelů, tramvajová zastávka na Žižkově náměstí), územní studie, které koncepčně řeší území včetně veřejných prostranství (Rolsberk, Andělská). 

Opatření 3.3.3 Rozvoj urbánních center mimo historické centrum města 
Stav opatření:
Byla zpracována studie úprav veřejných prostranství nároží Foerstrova-Kmochova-Dobnerova v prostoru, který je urbánním centrem navazujícího sídliště, bylo zahájeno zpracování studie úprav veřejného prostranství návsi v Droždíně včetně variantního prověření umístění tělocvičny, byla zpracována studie úprav veřejného prostranství v centrální části Nemilan (studii zadávala KMČ), dále byla zpracována projektová dokumentace úprav parkové zeleně u kapličky v centrální části sídliště Nové Sady.

Opatření 3.3.4 Zvýšení kvality, ochrany a péče o městskou zeleň a zajištění jejího rozvoje 
Stav opatření:
Statutární město Olomouc v roce 2020 realizovalo opatření vedoucí ke zvýšení kvality městské zeleně, a to především výsadbou liniových stromořadí a keřových výsadeb. Bylo doplňováno stromořadí v dalších lokalitách, jako je ulice Vídeňská, na ulici Legionářská, doplněny byly stromy i v ulicích Karolíny Světlé, Schweitzerova a v Řepčíně. V rámci celonárodní akce „Sázíme budoucnost“ bylo doplněno lipové stromořadí v Parčíku u Hamrysu. Město se snažilo opět obnovit tradici květinových výsadeb v  Olomouci prostřednictvím Výstaviště Flora Olomouc. V historických parcích bylo obnoveno a vysázeno 12 záhonů a 6 záhonů mimo parky na městských třídách (Na Střelnici, U Šantovky, na tř. Svobody, na Foersterově, na Hodolanské a na ulici I. P. Pavlova). Ve městě Olomouci se v roce 2020 vysadilo 595 m2 stromů, 423 m2 keřů a 1 585 m2 květinových záhonů. Celkově se jedná o 2 603 m2 zeleně.
Dále byl zpracován Program rozvoje historických parků. Tento dlouhodobý plán rozvoje čerpá nejen z historických dokumentů, ale i ze současných trendů krátkodobé rekreace ve městě.


Cíl 3.4 Zlepšit vodní režim krajiny, její ekologickou stabilitu a vybudovat protipovodňovou ochranu města

	Cíl
	Číslo MI
	Indikátor
	Hodnota
	Trend plnění

	
	
	
	výchozí stav (2016–2019)
	cílový stav (2023)
	optimální směr
	stav v r. 2020
	

	3.4
	32.
	Počet dokončených realizací vyplývajících z územního plánu v oblasti tvorby krajiny (počet)
	n.a.
	nebyl stanoven
	↑
	0
	

	
	33.
	Počet dokončených etap protipovodňových opatření (počet, kumulovaný)
	2
	4
	↑
	2
	



Opatření 3.4.1 Realizace protipovodňových opatření 
Stav opatření
V roce 2020 pokračovala stavba II.B etapy. Ke zprovozněnému mostu na ul. Komenského byly napojeny ulice Husova, Sokolovská a na Letné. Byla dokončena a zkolaudována část stavby od ulice Šmeralova po železniční most. Proběhla demolice poloviny Masarykova mostu a ražba štítem u kanalizačního sběrače D u mostu na Masarykově třídě. Byla provedena betonáž spodní konstrukce tohoto mostu a zahájena výroba horní ocelové konstrukce. Dále byla vybudována tramvajová úvrať na straně mostu k Žižkovu náměstí.
V roce 2020 pokračovala příprava IV. etapy PPO. Došlo k rozdělení projektové dokumentace na dvě části: tzv. IV.A etapa a IV.B etapa. U IV.A etapy se pokračovalo v projektové přípravě. Tato etapa zahrnuje pravý břeh u čistírny odpadních vod, napojení levobřežního odstaveného ramene a jeho revitalizaci. Dokumentace a žádost o společné povolení byla podána na vodoprávní úřad 21. 10. 2020. 
IV.B etapa je umístěna na levém břehu a zahrnuje vybudování zemního valu kolem Nového Světa, zbudování obtokového ramene a inundačního mostu pod železnicí a revitalizaci údolní nivy. V rámci této části PPO dochází k dotčení mnoha vlastníků pozemků, řešení této etapy je tak závislé na vypořádání vlastnických vztahů k pozemkům a na zapracování tohoto záměru do územně plánovací dokumentace. V tomto smyslu ZMO konané dne 16. 11. 2020 schválilo pořízení změny Územního plánu č. XII. 

Opatření 3.4.2 Realizace propojení sídelní zeleně a krajiny 
Stav opatření
[bookmark: OLE_LINK2]Opatření nebylo v roce 2020 naplňováno.

Opatření 3.4.3 Tvorba příměstské krajiny 
Stav opatření
Opatření nebylo v roce 2020 naplňováno.



Opatření 3.4.4 Realizace protierozních opatření 
Stav opatření
Opatření nebylo v roce 2020 naplňováno.

Opatření 3.4.5 Realizace prvků ÚSES 
Stav opatření
V roce 2020 byla odborem životního prostředí zpracována „Projektová dokumentace k žádosti o poskytnutí podpory na zpracování plánu ÚSES v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014–2020“. Na podzim roku 2020 došlo ke  zhoršení epidemiologické situace v ČR, které způsobilo mj. prodlevy ve vyřizování většiny záležitostí veřejné správy. To znamenalo zdržení ve stanovení kvalifikačních předpokladů zhotovitele, tak aby byla na jedné straně zajištěna vysoká kvalita hotového díla a zároveň aby byly pro potenciální uchazeče reálně splnitelné. K tomu proběhla řada konzultací s Ministerstvem životního prostředí, Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, pracoviště Olomouc a s právníky. Dále bylo nutné vyčkat na schválení dotace ze strany poskytovatele. Z těchto důvodů došlo k posunu zahájení veřejné zakázky na 18. 12. 2020.

Opatření 3.4.6 Realizace prvků pro retenci srážkových vod 
Stav opatření:
V roce 2020 probíhaly projektové práce na pilotním projektu s využitím principů modrozelené infrastruktury „Šantova – rekonstrukce kanalizace a komunikace“. Dále odbor investic dokončil projektovou přípravu na realizaci retenční nádrže s regulovaným odtokem na parkovišti u ZOO a zasakovací průleh u dětského hřiště před vstupem do ZOO. Vedení ZOO také připravilo realizaci hospodaření se srážkovými vodami podle principů MZI v celém areálu ZOO.


Cíl 3.5 Zajistit trvale efektivní odpadové hospodářství

	Cíl
	Číslo MI
	Indikátor
	Hodnota
	Trend plnění

	
	
	
	výchozí stav (2016–2019)
	cílový stav (2023)
	optimální směr
	stav v r. 2020
	

	3.5
	34.
	Podíl vytříděného komunálního odpadu (%)[footnoteRef:26] [26:  Indikátor byl negativně ovlivněn vlivem pandemie Covid-19.] 

	54,84
	70,00
	↑
	51,66
	

	
	35.
	Míra materiálového využití odpadu (%)[footnoteRef:27] [27:  Indikátor byl negativně ovlivněn vlivem pandemie Covid-19.] 

	49,75
	70,00
	↑
	46,77
	

	
	36.
	Množství produkovaného směsného komunálního odpadu a množství produkovaného odpadu celkem (tun/rok; kg/obyv.)[footnoteRef:28] [28:  Indikátor byl negativně ovlivněn vlivem pandemie Covid-19.] 

	Produkovaný směsný komunální odpad  
- 16 507,61 tun/rok, - 164,5 kg/obyv.

Produkovaný odpad celkem /
- 36 552,00 tun/rok,
- 364,1 kg/obyv.
	nebyl stanoven
	Monitorovat
	Produkovaný směsný komunální odpad  
- 17 393,49 tun/rok,
- 173,05 kg/obyv.

Produkovaný odpad celkem 
- 37 994,08 tun/rok,
- 377,99 kg/obyv.
	



Opatření 3.5.1 Realizace opatření na podporu předcházení odpadu
Stav opatření:
V roce 2020 bylo podpořeno domácí kompostování, konkrétně se jednalo o bezplatné předání 120 kusů kompostéru domácnostem. Dále byla dokončena projektová dokumentace a zadávací podmínky projektu RE-USE centra v rámci Odpadového centra Olomouc-Chválkovice.

Opatření 3.5.2 Rozšiřování a zkvalitňování stanovišť tříděného odpadu a sběrových dvorů
Stav opatření:
V průběhu roku 2020 došlo k navýšení počtu sběrných nádob na tříděné odpady včetně rozšíření pilotních projektů sběru bioodpadu v sídlištní zástavbě a sběru kovů na jednotlivých stanovištích. Počet kontejnerů na kovy byl téměř zdvojnásoben (ze 45 ks na 85 ks). Dále byl realizován projekt polopodzemních kontejnerů na Nových Sadech. Bylo instalováno 59 kontejnerů, díky kterým došlo k navýšení objemové kapacity shromažďovacích nádob v této lokalitě o 97 m3.

Opatření 3.5.3 Odstranění nepovolených skládek
Stav opatření:
V roce 2020 bylo odstraněno 78 nepovolených skládek odpadu z pozemků ve vlastnictví SMOl v celkovém nákladu 734,5 tis. Kč (vč. DPH), ve dvou lokalitách se jednalo o objemově i finančně náročnější úklid rozsáhlejšího dlouhodobého znečištění. Zároveň bylo rozesláno 26 výzev k odstranění nepovolených skládek odpadu z pozemků soukromých vlastníků nebo jiných subjektů (Českých drah, Správy železnic, Povodí Moravy atd.).

Opatření 3.5.4 Dobudování Odpadového centra Olomouc-Chválkovice
Stav opatření:
V roce 2020 byly zpracovány zadávací podmínky pro zpracování DPS a vlastní realizaci stavby Odpadového centra Olomouc. 

Opatření 3.5.5 Vyřešení koncového nakládání s odpady
Stav opatření:
Plnění tohoto opatření je závislé na další připravované změně legislativy, která počítá s posunem zákazu skládkování až na rok 2030 (nová legislativa vstoupí v platnost od 1. 1. 2021). Statutární město Olomouc pokračuje ve spolupráci s Olomouckým krajem při řešení koncepce nakládání s odpady v rámci založené akciové společnosti. Další postup je rovněž závislý na realizaci Odpadového centra Olomouc-Chválkovice.

Opatření 3.5.6 Ekologická výchova, vzdělání a osvěta, zejména u dospělé populace
Stav opatření:
	Možnosti konání vzdělávacích a osvětových akcí v oblasti ekologické výchovy byly v roce 2020 značně ovlivněny a omezeny pandemií Covid-19 a s tím souvisejícími opatřeními (nemožnost pořádání hromadných akcí, distanční výuka ve školách, apod.).


Cíl 3.6 Zlepšit kvalitu ovzduší

	Cíl
	Číslo MI
	Indikátor
	Hodnota
	Trend plnění

	
	
	
	výchozí stav (2016–2019)
	cílový stav (2023)
	optimální směr
	stav v r. 2020
	

	3.6
	37.
	Počet překročení denního imisního limitu pro polétavý prach frakce PM10 (počet)[footnoteRef:29] [29:  Povolený legislativní limit je 35 překročení za rok. ] 

	51/ -
	nebyl stanoven
	↓
	17/2
	



Opatření 3.6.1 Monitoring kvality ovzduší	
Stav opatření:
V roce 2020 byla provozována stanice automatického imisního monitoringu Olomouc – Velkomoravská (svým charakterem stanice dopravní), která doplňuje státní síť imisního monitoringu provozovanou Českým hydrometeorologickým ústavem. Monitoring a následné vyhodnocení úrovně znečištění v dané lokalitě proběhlo na základě smluvního vztahu, který byl financován z rozpočtu města. On-line naměřená data byla prezentována na webu města. Graficky i tabelárně zpracovaná roční data včetně vyhodnocení kvality ovzduší budou v následujícím období poskytnuta veřejnosti prostřednictvím Systému řízení kvality ovzduší – Interaktivní mapy.

Opatření 3.6.2 Informační a osvětové kampaně
Stav opatření:
V roce 2020 plánovaná informační kampaň neproběhla z důvodu zavedených protiepidemických opatření. Veřejnost byla informována o stavu a kvalitě ovzduší ve městě prostřednictvím webových stránek města.

Opatření 3.6.3 Realizace projektu Systém řízení kvality ovzduší města Olomouce
Stav opatření:
Systém řízení kvality ovzduší města Olomouce byl v roce 2020 doplněn o Rozptylovou studii 2019. Prezentace výsledků modelování je zveřejněna v interaktivní mapě znečištění ovzduší města Olomouce umístěné na webovém rozhraní města ve formě map s odborným obsahem. Doplněna byla interaktivní mapa o nový modul Zdroje znečišťování ovzduší implementovaný do on-line interaktivní mapy znečištění ovzduší města Olomouce s optimalizací pro chytré telefony a tablety. 
Systém řízení kvality ovzduší města Olomouce je každoročně aktualizován a financován z rozpočtu SMOl a zveřejňován na webu Statutárního města Olomouce.

Opatření 3.6.4 Zpracování studií odhadů původců znečištění ovzduší ve městě směřující k identifikaci znečišťovatelů
Stav opatření:
V rámci tématu identifikace zdrojů znečišťování ovzduší zahájilo město Olomouc spolupráci s ČHMÚ na výzkumném projektu TA ČR TITSMZP704. 
Cíl 3.7 Kontinuálně zlepšovat technickou infrastrukturu a snižovat energetickou náročnost

	Cíl
	Číslo MI
	Indikátor
	Hodnota
	Trend plnění

	
	
	
	výchozí stav (2016–2019)
	cílový stav (2023)
	optimální směr
	stav v r. 2020
	

	3.7
	38.
	Roční náklady na obnovu sítí vodovodů a kanalizací (mil. Kč)
	93,0
	136,4
	↑
	70,5
	

	
	39.
	Spotřeba energií v budovách a veřejného osvětlení v majetku města (MWh/rok) [footnoteRef:30] [30:  Údaje bude možné stanovit po pořízení energetického managementu města] 

	Budovy / -
Veřejné osvětlení / -
	nebyl stanoven
	╤
	Budovy / -
Veřejné osvětlení / 0,589
	



Opatření 3.7.1 Realizace aktivit Plánu obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury 
Stav opatření:
V roce 2020 došlo v rámci naplňování Plánu obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury k realizaci celkem 5 investičních akcí a dále k pořízení projektových dokumentací v celkové hodnotě 31,74 mil. Kč z rozpočtu města. Jednalo se např. o rekonstrukci kanalizace v Týnečku, dále v ulicích Blanická, Jiráskova, Zikova a měření vypouštění odpadních vod na ČOV Lošov. 
V roce 2020 byly také realizovány akce z provozních prostředků společnosti MORAVSKA VODARENSKÁ, a.s. za 38,74 mil. Kč. Zde se jednalo zejména o sanaci částí páteřního vodovodního řadu DN 700 a dále o opravy vodohospodářské infrastruktury v různém rozsahu. 

Opatření 3.7.2 Vytvoření a realizace Plánu opatření na snižování energetické náročnosti budov a veřejného osvětlení v majetku města 
Stav opatření:
Od září 2020 se pořizuje strategický dokument Plán rozvoje veřejného osvětlení ve městě Olomouci, jehož dokončení a schválení se předpokládá do konce roku 2021. Cílem plánu rozvoje VO je postupná modernizace a snižování energetické náročnosti veřejného osvětlení v majetku města. V prosinci 2020 statutární město Olomouc přistoupilo k Paktu starostů a primátorů v oblasti klimatu a energie. Tento krok signatáře paktu zavazuje zpracovat do dvou let Akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP).
V roce 2020 město dokončilo další realizaci energeticky úsporných opatření za více než 10 mil. Kč na bytovém domě Handkeho 1 prostřednictvím Správy nemovitostí Olomouc, a.s. Rekonstrukce přináší větší komfort bydlení nájemníků i úspory nákladů za energie v předpokládaném objemu až 30 %. V průběhu roku byla dokončena projektová dokumentace na další energetická opatření v objektech města. Jedná se o MŠ Dělnická 17 B, Olomouc, kde půjde o zateplení obvodového pláště, výměnu původních otvorových výplní, zateplení plochých střech včetně nového provedení hromosvodů, zateplení stropu suterénu a osazení nuceného větrání s rekuperací pro prostory učeben, šaten a hygienického zázemí, včetně řešení sanace vlhkosti zdiva. U MŠ Husitská a dětského centra se energetická opatření budou týkat zejména výměny původních otvorových výplní, zateplení obvodového pláště a ploché střechy, výměny meziokenních vložek, zateplení stropu suterénu a osazení nuceného větrání s rekuperací. Realizace je plánována na rok 2021.
1. [bookmark: _Toc15637087][bookmark: _Toc45699133]Pilíř 4: Olomouc – funkční centrum regionu


Cíl 4.1 Dodržovat principy zdravého finančního řízení

	Cíl
	Číslo MI
	Indikátor
	Hodnota
	Trend plnění

	
	
	
	výchozí stav (2016–2019)
	cílový stav (2023)
	optimální směr
	stav v r. 2020
	

	4.1
	40.
	Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (zadlužení města) (%) 
	11,92
	10,50
	↓
	12,35
	

	
	41.
	Celková likvidita (hodnota)
	3,11
	3,00
	╧
	2,16
	

	
	42.
	Provozní saldo (mil. Kč)
	355
	450
	↑
	320,5
	



Opatření 4.1.1 Udržení provozního přebytku ve výsledcích hospodaření 
Stav opatření:
Provozní saldo, které představuje rozdíl mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji, činilo v roce 2020 celkem 320 507  tis. Kč.  

Opatření 4.1.2 Sestavování a aktualizace střednědobých plánů 
Stav opatření:
V roce 2020 probíhala aktualizace střednědobého investičního plánu. Tento dokument je stěžejním materiálem pro kontrolu finančních toků, zejména při sestavování střednědobého výhledu hospodaření na následující 4 roky. Dokument umožňuje přesnější odhad zdrojů zajišťujících plánované investiční projekty v letech, zároveň poskytuje informace o očekávaných souvisejících dotacích. 

Opatření 4.1.3 Zkvalitnění zejména vnitřního kontrolního systému a auditu 
Stav opatření:
Stejně jako každý rok, tak i v roce 2020 se ekonomický odbor v součinnosti s ostatními odbory zabýval otázkou nastavení kontrolního systému zejména v oblasti hospodaření s finančními prostředky města. S tím úzce souvisí podoba a proces schvalování rozpočtu na další kalendářní rok. Kontrola je podpořena aktualizacemi předpisů, zejména pro oběh, zpracování a finanční kontrolu účetních dokladů SMOl, kterým jsou povinně se řídit všichni pracovníci SMOl. Jedná se o strategický dokument, který je neustále sledovaný a pravidelně aktualizovaný dle platné legislativy a potřeb SMOl. Detailně nastavený vnitřní kontrolní systém je každoročně doplněný kontrolou externí auditorské společnosti a kontrolou ze strany ratingové agentury. 


Cíl 4.2 Rozvíjet roli města jako významného partnera při vyjednávání o klíčových oblastech života ve městě

	Cíl
	Číslo MI
	Indikátor
	Hodnota
	Trend plnění

	
	
	
	výchozí stav (2016–2019)
	cílový stav (2023)
	optimální směr
	stav v r. 2020
	

	4.2
	43.
	Počet platforem/asociací, v nichž je politický zástupce města aktivním členem 
	14
	nebyl stanoven
	Monitorovat
	14
	

	
	44.
	Počet projektů, které byly podpořeny v rámci ITI Olomoucké aglomerace (počet kumulovaný)
	0
	140
	↑
	268
	



Opatření 4.2.1 Realizace strategie ITI Olomoucké aglomerace a příprava na programové období 2021+ 
Stav opatření:
V rámci implementace Integrované strategie ITI Olomoucké aglomerace bylo do konce roku 2020 vyhlášeno 61 výzev, Řídicí výbor projednal 282 projektových záměrů. V současné době je ve fyzické realizaci 80 integrovaných projektů a 90 projektů je již finančně ukončených. Realizují se projekty zaměřené na rozvoj vzdělávací infrastruktury, udržitelné dopravy, kulturního dědictví, výzkumu a vývoje a odpadového hospodářství. Finanční prostředky ITI jsou dostupné i podnikatelům na území aglomerace, a to zejména pro projekty rozvíjející vědeckou a výzkumnou podnikatelskou infrastrukturu či nákup nových technologií. Realizace integrovaného nástroje bude probíhat až do konce roku 2023.
Příprava Olomoucké aglomerace na programové období 2021+ spočívá v několikakolovém sběru projektových záměrů od jednotlivých stakeholderů (partnerů) v území. Tyto záměry jsou s předkladateli projednávány a dále zpřesňovány ve vazbě na dostupné informace nositele o přípravě jednotlivých operačních programů a aktuálně platných metodik. V průběhu roku probíhala bilaterální jednání s řídicími orgány operačních programů nad soubory projektových záměrů a samotným způsobem implementace ITI 2021+. S MMR byla také intenzivně projednávána implementace, řízení a celková podoba nástroje ITI v období 2021–2027. Koncem roku byla vyhlášena veřejná zakázka na zpracovatele Integrované strategie ITI Olomoucké aglomerace na období 2021–2027. 

Opatření 4.2.2 Aktivní vyjednávání o klíčových projektech nadregionálního významu 
Stav opatření:
V roce 2020 probíhala aktivní jednání se státními a krajskými orgány k následujícím projektům nadregionálního významu: Protipovodňová opatření na řece Moravě, Východní tangenta, Multifunkční hala Olomouc a Inovační centrum Olomouckého kraje.


Cíl 4.3 Rozvíjet principy strategického řízení a podporovat projektové řízení za účelem zvyšování kvality veřejných služeb poskytovaných magistrátem

	Cíl
	Číslo MI
	Indikátor
	Hodnota
	Trend plnění

	
	
	
	výchozí stav (2016–2019)
	cílový stav (2023)
	optimální směr
	stav v r. 2020
	

	4.3
	45.
	Spokojenost zaměstnanců Magistrátu města Olomouce s jeho fungováním (index)[footnoteRef:31] [31:  Hodnocení spokojenosti zaměstnanců je zjišťováno v rámci stávajícího každoročního procesu hodnocení. To je zpracováváno v druhé polovině následujícího roku, z tohoto důvodu budou data za rok 2020 dostupná až začátkem roku 2022. Uvedená data jsou za rok 2019.] 

	ano: 94,9 %;
částečně:4,9 %; ne: 0,2 %
	ano: 94,9%; částečně:4,9 %; ne: 0,2 %
	↔
	ano: 92,2 %;
částečně:7,8 %; ne: 0,0 %
	

	
	46.
	Spokojenost občanů s fungováním magistrátu (index)[footnoteRef:32] [32:  Údaje jsou sledovány 1x za 2 roky./A/ Klient se setkal s velmi vstřícným a milým přístupem, B/ přístup pracovníka byl neosobní, mechanický, C/ Pracovník s klientem jednal arogantně, byl nepříjemný, D/ Klient odcházel s pocitem, že pro něj pracovník v danou chvíli udělal maximum. V roce 2020 nebyl průzkum z důvodu pandemie Covid-19 realizován.] 

	A: 97,31 %, 
B: 10,86 %, 
C: 1,84 %, 
D: 96,10 %
	A: 97,31 %, B: 10,86%, 
C: 1,84 %, 
D: 96,10 %
	↔
	nesledováno
	



Opatření 4.3.1 Uplatňování strategického a projektového řízení
Stav opatření:
V roce 2020 byl vytvořen Dlouhodobý investiční plán města (DIP), který obsahuje všechny investiční náměty a projekty statutárního města Olomouce vč. městských organizací v různé fázi přípravy – od ideových záměrů až po realizační fázi. Jedná se o živý materiál, jenž je průběžně aktualizován. Za účelem zefektivnění procesu projektového řízení SMOl byl pro práci s tímto investičním plánem vytvořen zcela nový softwarový nástroj (webová aplikace). Tento informační systém pro správu databáze projektových námětů a projektů umožňuje nejenom mnohem pružnější sběr projektových námětů od věcně příslušných odborů MMOl, městských organizací či městských a odborných komisí, ale také práci s jednotlivými projekty ve všech fázích projektového cyklu. DIP je hlavním východiskem pro sestavování střednědobého investičního plánu, každoročních akčních plánů a přípravu rozpočtu kapitálových výdajů města (investičního rozpočtu) na příslušný kalendářní rok. 
V souladu se schváleným „Vnitřním předpisem pro tvorbu tematických koncepčních dokumentů SMOl“ byl aktualizován a následně schválen 5. komunitní plán sociálních služeb Olomoucka na období let 2020–2022, Koncepce rozvoje školství SMOl na období 2021–2025 a Komunikační strategie statutárního města Olomouce. Taktéž byla zahájena příprava popř. započata tvorba dalších městských tematických střednědobých koncepčních dokumentů vycházející z nového VP.
Na konci r. 2020 byl sestaven Akční plán Strategického plánu rozvoje města Olomouce na rok 2021, který vychází z Dlouhodobého investičního plánu města a schváleného rozpočtu SMOl na rok 2021.

Opatření 4.3.2 Rozvoj managementu kvality
Stav opatření:
V rámci zavádění místní Agendy 21 byla městu Olomouc po splnění všech stanovených kritérií a ukazatelů přidělena kategorie D. Byla mj. vytvořena zvláštní záložka na webu https://menime.olomouc.eu/mistni-agenda-21, bylo uspořádáno 9 veřejných projednání či se uskutečnil seminář pro zaměstnance MMOl na téma participace. Během zavádění Modelu excelence EFQM proběhla řada workshopů a seminářů pro vybrané zaměstnance MMOl, byla vytvořena Sebehodnotící zpráva za roky 2019 a 2020, která bude v následujícím roce posuzována ve vazbě na vnitřní i externí hodnocení a také byly sesbírány náměty od zaměstnanců SMOl na zlepšení fungování MMOl a MPO.



Opatření 4.3.3 Zvýšení motivačních nástrojů pro zaměstnance
Stav opatření:
V roce 2019 byl zaveden systém plánů nástupnictví pro klíčové pozice (vedoucí odborů, oddělení, zaměstnanci pověření organizací práce i zaměstnanci specialisté, tj. zaměstnanci na klíčových referentských pozicích, např. energetici, stavební technici, vodohospodáři, dopravní specialisté, apod.). Plány nástupnictví jsou vedoucí odborů povinni každoročně aktualizovat – viz Pracovní řád MMOl, a to vždy po ukončení každoročního periodického hodnocení. S vhodnými případnými nástupci musí příslušní vedoucí dále pracovat – viz plány vzdělávání a rozvoje, nutnost doškolování, promítnout do periodického hodnocení, vnímat i v souvislosti s odměňováním, včetně možnosti získávání zkušeností i na jiných úřadech (např. i telefonicky či emailem) apod. 


Cíl 4.4 Řešit problematiku dostupnosti bydlení

	Cíl
	Číslo MI
	Indikátor
	Hodnota
	Trend plnění

	
	
	
	výchozí stav (2016–2019)
	cílový stav (2023)
	optimální směr
	stav v r. 2020
	

	4.4
	47.
	Přírůstek bytových jednotek do fondu dostupného bydlení (počet, kumulovaný)
	661
	741
	↑
	661
	

	
	48.
	Počet uzavřených nájemních smluv na byty v režimu dostupného bydlení (počet, kumulovaný)
	0
	100
	↑
	159
	



Opatření 4.4.1 Rozšíření bytového fondu určeného pro účely dostupného bydlení
Stav opatření:
V roce 2020 byla zpracována návrhová část Koncepce dostupného a sociálního bydlení. Vzhledem k významně změněné situaci rodin a jednotlivců ohrožených sníženou dostupností bydlení a k potřebě hledat inovativní nástroje k řešení jejich situace bylo dopracování Koncepce svěřeno externí firmě, finální podoba Koncepce bude předložena ke schválení v roce 2021. RMO schválila výběr lokalit, které jsou rezervovány pro projekty bytové výstavby dostupného bydlení, pro některé z těchto lokalit se v roce 2021 začnou zpracovávat investiční záměry.

Opatření 4.4.2 Nastavení pravidel přidělování bytů v systému dostupného bydlení
Stav opatření:
V roce 2020 proběhla revize pravidel bytů zvláštního určení pro seniory a pro osoby se zdravotním postižením. 


Cíl 4.5 Zajistit efektivní koordinaci sociálních a souvisejících služeb, podporovat prorodinná opatření

	Cíl
	Číslo MI
	Indikátor
	Hodnota
	Trend plnění

	
	
	
	výchozí stav (2016–2019)
	cílový stav (2023)
	optimální směr
	stav v r. 2020
	

	4.5
	-
	Indikátory budou stanoveny a vyhodnocovány prostřednictvím Komunitního plánu sociálních služeb Olomoucka a Koncepce rozvoje rodinné politiky statutárního města Olomouce.


Opatření 4.5.1 Koordinace poskytování sociálních a souvisejících služeb na území ORP Olomouc 
Stav opatření:
Na naplňování opatření Komunitního plánu v roce 2020 měla vliv pandemie Covid-19, nicméně ani tak nedošlo k takovým problémům, které by měly zásadní negativní vliv na jeho naplňování a na dostupnost klíčových sociálních služeb. Některé služby byly naopak díky této situaci pro své klienty ještě důležitější. Zejména na jaře 2020 v rámci pandemie došlo k zintenzivnění komunikace mezi odborem sociálních věcí MMOl a poskytovateli sociálních a souvisejících služeb. 
Z důvodu pandemie a s tím souvisejícími vyhlášenými mimořádnými opatřeními nedocházelo k pravidelnému jednání organizační struktury KPSS. Realizačně manažerský tým KPSS se v roce 2020 sešel 3x a pouze ve 3 pracovních skupinách proběhlo aspoň jedno jednání. Také v roce 2020 bylo v pracovních skupinách zapojeno celkem více než 100 členů, jedná se zejména o poskytovatele sociálních a souvisejících služeb a uživatele sociálních služeb. Celkem 5 zaměstnanců OSV je zapojeno do procesu komunitního plánování Olomouckého kraje, pod které spadá ORP Olomouc.

Opatření 4.5.2 Aktualizace sítě sociálních služeb ORP Olomouc 
Stav opatření:
V návaznosti na síť sociálních služeb Olomouckého kraje každoročně probíhá aktualizace sítě sociálních služeb ORP Olomouc, a to na základě projednání se Zastupitelstvem Olomouckého kraje. Síť sociálních služeb na území ORP Olomouc s větší části koresponduje s platným 5. komunitním plánem sociálních služeb Olomoucka na období let 2020–2022, který je aktualizován dodatky schválenými RMO. V roce 2020 nadále probíhala spolupráce s neziskovými organizacemi, které poskytují služby v sociální oblasti, zejména pak na jaře 2020 v rámci pandemie byla tato spolupráce ještě intenzivnější. V roce 2020 byla mezi organizace poskytující sociální a související služby v rámci dotací odboru sociálních věcí MMOl rozdělena částka 16,67 mil. Kč.  

Opatření 4.5.3 Tvorba a realizace (nových) prorodinných opatření a aktivit na podporu rodiny 
Stav opatření:
Na realizaci některých aktivit rodinné politiky SMOl v roce 2020 měla vliv pandemie Covid-19. Některé aktivity se tak v roce 2020 nezrealizovaly vůbec nebo jen v omezené míře. Nejvíce postiženy byly různé akce pro rodiny s dětmi, seniory, vzdělávací akce apod.
V rámci Týdne pro rodinu (9.–17. 5. 2020) měla proběhnout společná akce statutárního města Olomouc a Olomouckého kraje - Den pro rodinu vlastní i náhradní. Z důvodu pandemie Covid-19 byla tato akce přesunuta na podzim 2020. Akce probíhala v olomouckých Smetanových sadech. K akci byl připojen Den pro pěstounství, jehož smyslem je ocenit pěstouny za jejich činnost, vzdělávání pěstounských rodin a informování veřejnosti o smyslu pěstounské péče. Součástí programu byl také charitativní Běh pro Paměť národa, jehož organizátorem je organizace Post Bellum, o.p.s. Startovné zúčastněných běžců bude využito na rozšíření sbírky Paměť národa, která zachycuje životní příběhy pamětníků 20. století pro další generace. Více takovýchto větších akcí se zrealizovat nepodařilo, velká část akcí se přesunula do on-line prostoru. Vzdělávací akce v rámci klubů pro seniory, stejně tak poznávací a kulturní akce pro seniory proběhly v mnohem menším počtu, než se původně plánovalo.
Cíl 4.6 Řešit výskyt patologických sociálních jevů a posílit bezpečí občanů zejména podporou preventivních opatření

	Cíl
	Číslo MI
	Indikátor
	Hodnota
	Trend plnění

	
	
	
	výchozí stav (2016–2019)
	cílový stav (2023)
	optimální směr
	stav v r. 2020
	

	4.6
	49.
	Podíl obyvatel, kteří se v Olomouci cítí bezpečně (%)[footnoteRef:33] [33:  Indikátor je sledován 1x za 3 roky.] 

	17,5 % rozhodně ano,
59,3% spíše ano
	25 % rozhodně ano,
60 % spíše ano
	↑
	nesledováno
	

	
	-
	Indikátory jsou stanoveny a budou vyhodnocovány na základě každoročního hodnocení programu Koncepce prevence kriminality města Olomouce.



Opatření 4.6.1 Podpora vzdělávání, poradenství a osvěty
Stav opatření:
V roce 2020 bylo realizováno 6 projektů z oblasti vzdělávání, prevence a poradenství: Prevence rizikového chování – všeobecná primární prevence, Prevence rizikového chování – selektivní primární prevence, Prevence rizikového chování – indikovaná primární prevence (všechny realizovalo P-centrum, spolek), Prožitkové programy všeobecné, selektivní a indikované prevence na Olomouckých školách a v Dramacentru Olomouc v roce 2020 - roční preventivní program (Sdružení D, z. ú.), Umět se dívat kolem sebe V (COMBAT ELEMENTS z. s.), Online poradna centra PRVOK 2020 (doc. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.).

Opatření 4.6.2 Aktivity situační prevence
Stav opatření:
V roce 2020 byl realizován 1 projekt z oblasti situační prevence - Rozšíření MKDS – nové kamerové body a rozšíření stávajících otočných kamer (Městská policie Olomouc). Tento projekt byl podpořen rovněž dotací MV ČR ve výši 500 tis. Kč. Byly osazeny 4 nové kamerové body v lokalitách Gorazdova náměstí, Palachova náměstí u Terezské brány, na tř. Svobody u Filozofické fakulty UP a v křižovatce ulic 8. května a Zámečnická. 

Opatření 4.6.3 Realizace aktivit sociální prevence
Stav opatření:
V r. 2020 bylo realizováno 7 projektů z oblasti sociální prevence – práce s rizikovými skupinami: Nový Prostor a Housing first, Prevence kriminality v NZDM a terénu v Olomouci, Prevence kriminality spojená s patologickým hráčstvím (všechny realizovala Společnost Podané ruce o.p.s.), Preventivní programy pro děti a mládež (Charita Olomouc), KC Olomouc 2019 (Společenství Romů na Moravě Romano Jekhetaniben pre Morava spolek), Preventivní prázdninový pobyt pro děti z rodin ohrožených sociálním vyloučením (Maltézská pomoc, o.p.s.), Dobrovolnictví na Olomoucku (JIKA – Olomoucké dobrovolnické centrum). 
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Zpráva o naplňování Strategického plánu rozvoje města Olomouce za rok 2020 je předkládána po třech letech naplňování strategie (implementační pravidla byla schválena Zastupitelstvem města Olomouce v březnu r. 2018). Zjištění v této monitorovací zprávě již mají vypovídací hodnotu, ale stále nejsou zcela určující pro celkové naplnění jednotlivých specifických cílů. Naplňování jednotlivých cílů a opatření bylo v roce 2020 negativně ovlivněno pandemií Covid-19, což se nejvíce projevilo u realizace aktivit v rámci druhého pilíře: Olomouc – perla Evropy.
Závěrem je nutno vyjádřit poděkování všem, kteří se podílejí na realizaci Strategického plánu rozvoje města Olomouce a kteří poskytli součinnost při zpracování této zprávy.
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Zkratky a vysvětlivky


BV – bezbariérové vozy (tzn. do vozu je umožněn bezbariérový vstup alespoň jedněmi dveřmi)
CLV – City Light Vitrine, nosič venkovní reklami
CSR – Corporate Social Value, společenská odpovědnost firem
ČHMÚ – Český hydrometeorologický ústav
ČMZRB – Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
ČOV – čistička odpadních vod
DPMO – Dopravní podnik města Olomouce
DPS – dokumentace pro provedení stavby
EFQM – European Foundation of Quality Management
EVVO – Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
HR – Human Resources, lidské zdroje
IC – Informační centrum 
ICOK – Inovační centrum Olomouckého kraje
ITI – Integrované teritoriální investice
IKAP – Implementace krajského akčního plánu
KC Olomouc – Kontaktní centrum v Olomouci 
KKP – kulturně kreativní průmysly
KMČ – Komise městských částí
KPSS – Komunitní plánování sociálních služeb
MAP – Místní akční plán 
MI – monitorovací indikátor 
MKDS – městský kamerový dohledový systém
MMOl – Magistrát města Olomouce
MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj
MPO – Městská policie Olomouc
MPR – městská památková rezervace
MSP – malé a střední podniky
MŠ – mateřská škola
MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MV ČR – Ministerstvo vnitra České republiky
MVŠO – Moravská vysoká škola Olomouc
MZI – Modrozelená infrastruktura 
n.a. – data nejsou k dispozici
NZDM – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
ODÚR – odbor dopravy a územního rozvoje
OHK – Okresní hospodářská komora
ORP – obec s rozšířenou působností 
OSV – odbor sociálních věcí 
PBV – plně bezbariérové vozy (tzn. bezbariérový vstup do vozu je umožněn všemi dveřmi, stejně tak by měl být bezbariérový i pohyb po vozidle)
PedF UP – Pedagogická fakulta Univerzity Palackého
PPO – protipovodňová opatření
PřF UP – Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého
RIS3 – Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation, Výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci regionu
RMO – Rada města Olomouce
SA OK – Smart Akcelerátor Olomouckého kraje 
SMOl – statutární město Olomouc
SŠ – střední škola
SP – Strategický plán rozvoje města Olomouce
TA ČR – Technologická agentura České republiky
TSMO – Technické služby města Olomouce
UP – Univerzita Palackého
ÚSES – Územní systém ekologické stability
VO – veřejné osvětlení
VŠ – vysoká škola
VP – vnitřní předpis 
VTP UP – Vědeckotechnický park Univerzity Palackého
ZŠ – základní škola
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