Magistrát města Olomouce

tajemník

odbor strategie a řízení

odbor kanceláře tajemníka

Důvodová zpráva
Dne 29. 9. 2020 projednávala Rada města Olomouce (dále jen RMO) bod s názvem „Umístění magistrátu v lokalitě Tomkova“. Součástí důvodové zprávy byl uveden návrh dalšího postupu, který RMO schválila. 
Konkrétně dle kapitoly 1 důvodové zprávy se jedná:

1. SMOl a KŘPOK uzavřou smlouvu o výpůjčce do 31. 12. 2021 s doplněním možnosti dalšího prodloužení za podmínek zákona č. 219/2000 Sb. Smlouva o výpůjčce včetně informace o jednání na MV bude předložena RMO 12. 10. 2020 – jako konzultant bude přítomen ředitel KŘPOK.

2. SMOl do 15. 10. 2020 doručí na MV konkretizovaný vlastní objekt včetně časového horizontu realizace (koupě, úpravy, opravy, výstavby) a stěhování do něj. MV zajistí podporující stanovisko vlastní, a to jak za výkon státní správy, tak i za bezpečnostní složky, a předá na MF.

Dále dle kapitoly 4 tohoto schváleného postupu je nutné:
· zadat inženýrsko – geologický průzkum na základě sond – odbor investic 10/2020. Po konzultaci s odborníkem budou probíhat sondy koncem října a začátkem listopadu 2020. Zpráva s vyhodnocením bude k dispozici koncem listopadu

· připravit zadání pro výběrové řízení na projektanta budovy magistrátu v lokalitě Tomkova – odbor investic ve spolupráci s odborem kancelář tajemníka, odborem agendy řidičů a motorových vozidel a útvarem hlavního architekta - 10/2020

· Výběr dodavatele projekčních prací 12/2020 -01/2021

· Po zpracování návrhu stavby bude tento předložen RMO k odsouhlasení a na základě toho budou pokračovat projekční práce na dalších stupních PD

· Po získání pravomocného SP a vyhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby bude proveden výběr dodavatele a proběhne samotná realizace stavby

Současně je nezbytné, aby odbor dotačních projektů průběžně analyzoval a sledoval další možnosti financování demolice stávajícího objektu Tomkova 40 a výstavby nové administrativní budovy magistrátu z dotačních titulů financovaných ze státního rozpočtu či rozpočtů Evropské unie.
Ve vazbě na Vnitřní předpis o projektovém řízení statutárního města Olomouce je nutné vypracovat formulář projektového záměru a ustanovit projektový tým. Tyto budou následně vedoucím odboru strategie a řízení předloženy RMO ke schválení - 10/2020.
Nyní předkládaná důvodová zpráva řeší:

1. ustanovení projektového týmu dle Vnitřního předpisu o projektovém řízení statutárního města Olomouce

2. výpůjčku prostor o celkové výměře 643,9 m2 v 1. NP, 2. NP a 3. NP budovy č. p. 189, adminis., ul. Vejdovského č. o. 2
3. Prohlášení SMOl ve věci nové administrativní budovy MMOl adresované Ministerstvu vnitra ČR
1. Ustanovení projektového týmu dle Vnitřního předpisu o projektovém řízení Statutárního města Olomouce

V souladu s Vnitřním předpisem č. 16/2019 o projektovém řízení statutárního města Olomouce je níže navrženo ustanovit projektový tým, jehož úkolem bude příprava a následná realizace projektu výstavby nové administrativní budovy Magistrátu města Olomouce (dále jen MMOl) na ul. Tomkova.

Dle tohoto vnitřního předpisu RMO jmenuje garanta projektu a vedoucího projektového týmu. 

Následně garant projektu ve spolupráci s vedoucím projektového týmu sestaví další členy projektového týmu.

	Garant projektu
	Bc. Jan Večeř
	tajemník MMOl 

	Vedoucí projektového týmu
	Mgr. Ivan Rašťák
	odbor agendy řidičů a motorových vozidel


Přehled dalších členů projektového týmu, který se může průběžně měnit či doplňovat:

	Odborný garant
	Mgr. Alice Pospíšilová
	odbor kanceláře tajemníka

	
	Ing. Aleš Vysloužil
	odbor ochrany

	
	Ing. arch. Jana Křenková
	odbor strategie a řízení, útvar hlavního architekta

	
	Ing. Marek Drešr (Ing. Hana Holoušová)
	odbor investic

	
	Ing. Petra Smékalová
	odbor dotačních projektů

	Finanční manažer
	bude upřesněn dodatečně ve vazbě na financování z externích dotačních zdrojů
	odbor dotačních projektů či odbor investic (v případě dotovaných projektů dle vymezených kompetencí)

	Administrátor projektu
	bude upřesněn dodatečně
	

	Další zapojené osoby
	Martina Krejčí
	odbor majetkoprávního

	
	Ing. Roman Luczka
	odbor strategie a řízení, útvar hlavního architekta (energetika)

	
	Ing. Miroslav Pauch
	odbor strategie a řízení, útvar hlavního architekta (hospodaření s dešťovými vodami)


Kompetence a odpovědnosti jednotlivých členů projektového týmu definuje výše uvedený vnitřní předpis.
2. Výpůjčka prostor o celkové výměře 643,9 m2 v 1. NP, 2. NP a 3. NP budovy č. p. 189, adminis., ul. Vejdovského č. o. 2

RMO na svém zasedání dne 13. 7. 2020 projednala a schválila uzavření smlouvy o výpůjčce dle upravené důvodové zprávy a její upravené přílohy č. 4. Úprava však nebyla akceptována ze strany smluvního partnera – Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje (dále jen „KŘPOK“) a k uzavření smlouvy tedy nedošlo.

Následně dne 2. 9. 2020 proběhlo osobní jednání pana primátora na Ministerstvu vnitra i se zástupci Ministerstva financí a KŘPOK na téma konečné řešení dislokace - náhrada za opuštění budovy Vejdovského 2 po 1. 1. 2022. Nově je tato problematika řešena jako „lokalita Tomkova“ a podrobně bylo o záležitosti pojednáno v důvodové zprávě jednání RMO 29. 9. 2020, usnesení č. 12.

Jedním ze závěrů jednání na Ministerstvu vnitra bylo, že SMOl a KŘPOK uzavřou smlouvu o výpůjčce do 31. 12. 2021 s doplněním možnosti dalšího prodloužení za podmínek zákona 219/2000 Sb., a smlouva bude předložena RMO dne 12. 10. 2020, což je nyní činěno.

RMO je tedy navrhováno: 

· revokovat usnesení RMO ze dne 13. 7. 2020, bod programu 3, bod důvodové zprávy 3.6., a 

· schválit přiloženou smlouvu o výpůjčce v předloženém znění. 

3. Prohlášení SMOl ve věci nové administrativní budovy MMOl adresované Ministerstvu vnitra ČR
Na jednání, které se uskutečnilo dne 2. 9. 2020 na Ministerstvu vnitra ČR (dále jen MV), byl ze strany MV vnesen požadavek na prohlášení primátora SMOl, ve kterém musí být konkretizován vlastní objekt MMOl, do kterého se přesune z ul. Vejdovského odbor agendy řidičů a motorových vozidel a to včetně formy pořízení či vlastnictví objektu této administrativní budovy a časového horizontu realizace a stěhování do něj. Toto prohlášení musí být na MV doručeno do 15. 10. 2020.

Jak již bylo uvedeno v rámci projednávání této problematiky na RMO dne 29. 9. 2020, počítá se s demolicí stávající budovy na ul. Tomkova 40 a na jejím místě výstavbou nové administrativní budovy. Co se týče předpokládaného časového harmonogramu, tak je následující:

· předprojektová a projektová příprava (návrh stavby, dokumentace pro územní řízení a stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby) – min. 1,8 roku (tj. 21 měsíců)
Vzhledem ke krátké době přípravy stavby se předpokládá výběrové řízení na projektanta všech stupňů projektové dokumentace včetně návrhu stavby (s vyhodnocením variant předložených radě města k projednání). Podmínky výběrového řízení by měly být nastaveny tak, aby zakázka byla zadána architektovi s odpovídajícími referencemi pro kvalitní zpracování projektové dokumentace.
· realizace – min. 1,5 roku, nebo do konce roku 2023 v případě průběhu bez jakýchkoliv komplikací (v procesu výběrových řízení na projektanta a zhotovitele, povolování stavby, realizace stavby apod.).

Na základě výše uvedeného předkladatel navrhuje, aby RMO pověřila Mgr. M. Žbánka, MPA, primátora statutárního města Olomouce k vydání tohoto prohlášení s podmínkou, že statutární město Olomouc obdrží ze státního rozpočtu transfer ve výši 60 mil. Kč, který bude poskytnut na výstavbu nové administrativní budovy MMOl. Za SMOl bude v tomto prohlášení uvedeno, že se jedná o budovu ve vlastnictví SMOl, která bude nově postavena na ul. Tomkova Olomouc, pozemek parc.č. st. 179/3 a dále části pozemků parc.č. 527/3 a 527/5, vše v k.ú. Hejčín, s termínem stěhování nejpozději do konce roku 2023.
Částka 60 mil. Kč respektuje závěry a příslib z jednání ze dne 2. 9. 2020. 
Umístěním nové administrativní budovy magistrátu v lokalitě Tomkova bude naplňováno Programové prohlášení RMO na období 2018–2022, a to opatření 2.11 Bude dořešeno umístění pracovišť Magistrátu města Olomouce (rozhodnutí o dalším využití budovy NAMIRO či jiném objektu). 
Návrh usnesení:

Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu

2. schvaluje garanta projektu a vedoucího projektového týmu dle bodu č. 1 důvodové zprávy

3. revokuje usnesení RMO ze dne 13. 7. 2020, bod programu 3, bod důvodové zprávy 3.6., ve věci schválení výpůjčky prostor o celkové výměře 643,9 m2 v 1. NP, 2. NP a 3. NP budovy č. p. 189, adminis., ul. Vejdovského č. o. 2, která se nachází na pozemcích parc. č. st. 1030, parc. č. st. 2150/4 a parc. č. st. 2150/3, vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc statutárnímu městu Olomouc dle smlouvy o výpůjčce nebytových prostor, která tvoří upravenou přílohu č. 4 této důvodové zprávy.

4. schvaluje výpůjčku prostor o celkové výměře 643,9 m2 v 1. NP, 2. NP a 3. NP budovy č. p. 189, adminis., ul. Vejdovského č. o. 2, která se nachází na pozemcích parc. č. st. 1030, parc. č. st. 2150/4 a parc. č. st. 2150/3, vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc statutárnímu městu Olomouc dle smlouvy o výpůjčce nebytových prostor, která tvoří přílohu této důvodové zprávy.

5. pověřuje Mgr. M. Žbánka, MPA, primátora statutárního města Olomouce k vydání prohlášení vůči Ministerstvu vnitra ČR s podmínkou, že statutární město Olomouc obdrží ze státního rozpočtu transfer ve výši 60 mil. Kč, který bude poskytnut na výstavbu nové administrativní budovy Magistrátu města Olomouce dle bodu 3 důvodové zprávy.
Příloha: 

Návrh smlouvy o výpůjčce k užívání nebytových prostor v části budovy nacházející se na ul. Vejdovského 189/2 uzavírané mezi Českou republikou – Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje a statutárním městem Olomouc ve lhůtě do 31. 12. 2021
Zpráva pro schůzi RMO konanou dne 12. 10. 2020
Název bodu: Umístění magistrátu v lokalitě Tomkova
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