
Zápis z jednání pracovní skupiny k východní tangentě ze dne 9. 1. 2020 
 
Místo konání: 
Radnice, zasedací místnost primátora, Horní náměstí 581, Olomouc 
 
Účastníci: 
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA - primátor statutárního města Olomouc 
JUDr. Martin Major, MBA – náměstek primátora 
Ing. Josef Suchánek – zastupitel Piráti a Strostové 
Ing. Martin Smolka, MBA  - ředitel Správy Olomouc ŘSD ČR 
Ing. Hana Urbánková – ŘSD 
Ing. Zdeněk Bogoč – SMOL – vedoucí odboru strategie a řízení (OSTR) 
Ing. Martin Luňáček – SMOL - odbor strategie a řízení 
Ing. Monika Růžičková – SMOL - odbor strategie a řízení 
Ing. arch. Jana Křenková – SMOL – odbor strategie a řízení 
Ing. Miroslav Pauch – SMOL - odbor strategie a řízení 
Ing. Marek Černý – SMOL – vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 
Ing. Lukáš Klevar – SMOL – odbor dopravy a územního rozvoje 
Mgr. Eva Vrtalová – SMOL - vedoucí právního odboru 
Mgr. Martina Ostrá – SMOL – odbor právní 
Mgr. Petr Kladivo, Ph.D. – SMOL - odbor dotačních projektů 
Mgr. Michal Folta – SMOL – odbor kancelář primátora - oddělení mediální komunikace, propagace a 
marketingu 
Mgr. Markéta Hrbáčková – SMOL – odbor majetkoprávní 
Ing. Jan Zedek – odbor investic 
Ing. Bc. Rostislav Hainc – KMČ 2 – Droždín  
Stanislav Kovář – KMČ 4 – Holice 
Ing. arch. Tomáš Pejpek – KMČ 6 - Chválkovice 
Ing. arch. Otto Schneider – KMČ 24 – Staré Hodolany a Bělidla 
František Prášil – KMČ 25 – Sv. Kopeček  
Mgr. Vlasta Kauerová – KMČ 27 – Týneček 
Ing. arch. Petr Daněk – petiční výbor 
 
Zápis z jednání: 
 
Jednání bylo zahájeno primátorem města Olomouce Miroslavem Žbánkem. 
 
 

1. Východní tangenta – aktuální informace  
 
Ing. Zdeněk Bogoč (SMOL-OSTR) 

• informoval o existenci již doplněné žádosti o rozšíření podmínek ochrany pásma vodního 
zdroje od spol. Olma, a.s 

Ing. Miroslav Pauch (SMOL-OSTR): 
• podle informací z odboru životního prostředí byly shledány další nedostatky podání, tudíž 

vlastní řízení rozšíření podmínek ochrany pásma vodního zdroje zatím nebylo zahájeno 
Ing. Martin Smolka, MBA (ředitel Správy Olomouc ŘSD ČR): 

• informoval o podzimní schůzce ŘSD se společností Olma, a.s, které se účastnil generální 
ředitel ŘSD a také pan poslanec Mgr. Milan Feranec 

• bylo dohodnuto, že ŘSD bude akceptovat studii o vodních zdrojích zpracovanou Výzkumným 
ústavem vodohospodářským Praha. 

• SFDI vydalo stanovisko, že při splnění podmínek územně plánovací dokumentace je třeba 
opodstatněnost technického řešení doložit ve stanovisku EIA 

• na základě nových skutečností bude upravena dokumentace EIA 



• ŘSD bude v letošním roce pokračovat v  přípravě průzkumných prací pro náhradní vodní 
zdroje spol. Olma a.s.  

 
 

2. Studie přemostění Chválkovice – Samotíšky – představení studie  
 
Ing. Martin Luňáček (SMOL-OSTR): 

• seznámil přítomné s pořízenou studii přemostění (vítězná varianta – středně dlouhý most V2) 
• dotazy byly hlavně ohledně dopravního uspořádání křížení nově budované přeložky a stávající 

silnice na ul. Švabinského, z debaty vyplynuly následující závěry:  
o intenzita dopravy se v daném úseku nezvýší nad takovou mez, aby měla zásadní vliv 

na případné zpoždění autobusů  
o dopravní uspořádání křižovatky není v této fázi podstatné, rozhodovat o konečném 

řešení bude správní orgán na základě vyjádření dotčených orgánů, zejména Policie ČR 
 

Ing. arch. Pejpek (KMČ 6 - Chválkovice):  
• vznesl dotaz o možnostech financování mostu  

o bylo zopakováno, že most nemůže být nákladem ŘSD, protože jinak by nebylo možné 
financovat navrženou přeložku (viz. předchozí zápisy)  

 
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA (primátor):  

• osvětlil další postup, zahrnout most do dlouhodobého investičního plánu (rok 2028) a umožnit 
získání EIA pro východní tangentu.  

 
Ing. arch. Pejpek (KMČ 6 - Chválkovice):  

• vnesl dotaz na možné překročení hlukových limitů  
o přítomni byli ubezpečení, že ŘSD standardně zpracovává hlukový model, zároveň 

musí být splněny všechny zákonné hlukové parametry. Úvahy o valu v blízkosti 
nového přemostění zamítlo NPÚ. 

 
Ing. Martin Smolka, MBA (ředitel Správy Olomouc ŘSD ČR): 

• ŘSD nechalo zpracovat studii podrobných vizualizací, ve kterých bylo předmětné umístění 
stavby pozorováno ze vzdálenosti cca. 1200 m a výšky 160m (což je asi ve třetině vzdálenosti 
pohledu z Baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém kopečku) 

• byly zpracovány 3 varianty: 
o A – varianta s přeložkou a lávkou pro pěší a cyklisty 
o B – varianta s přeložkou a plnohodnotným mostem 
o C – varianta bez přeložky 

• vizualizace prokázala, že výstavba tangenty ve všech variantách nemá významný vliv na 
dálkové pohledy 

• NPÚ bude vizualizace předložena k vyjádření 
• ŘSD za účasti generálního ředitele projednalo s ředitelkou NPÚ možnost vydání kladného 

stanoviska k řešení s přeložkou silnice III. třídy i s možností vybudování plnohodnotného 
mostu 

• ŘSD žádá o písemnou žádost města o zahrnutí plnohodnotného mostu navrženého ve studii 
zpracované pro město do podkladů pro aktualizaci EIA,  

• bylo dohodnuto, že pak lze v dokumentaci EIA  uvést obě varianty, tj. varianta pouze lávky i 
varianta plnohodnotného přemostění 

 
3. Stav aktuálních příprav ŘSD 

 
Ing. Martin Smolka, MBA (ředitel Správy Olomouc ŘSD ČR), Ing. Hana Urbánková (ŘSD): 

• I/46 Týneček – Šternberk – navazující úsek na východní tangentu:  
o je požádáno o územní rozhodnutí na kraji  



o majitelé pozemků již byli osloveni na veřejném projednání, konkrétní výkupy budou 
řešeny až v dokumentaci pro stavební polení 

o očekává se odvolání účastníků řízení z důvodu pořizování nového Územního plánu 
obce Bělkovice – Lašťany 

 
• D35 Křelov – Slavonín 2. etapa:  

o soutěží se zhotovitel dokumentace pro stavební povolení 
o výkupy pozemků jsou v plánu v roce 2021 
o předpoklad zahájení stavby v roce 2024 
o ohledně pátého ramene na okružní křižovatce u Globusu ŘSD uvedlo, že nebude 

bránit napojení, pokud se dopravní studii prokáže, že zde nevznikne problém 
 
 

4. Koordinace práce SMOL a ŘSD 
 
Ing. Martin Smolka, MBA (ředitel Správy Olomouc ŘSD ČR): 

• ŘSD letos na území Olomouce neplánuje žádné velké opravy 
• v plánu jsou malé opravy, obnovy vodorovného značení a diagnostiky  
• v dlouhodobém horizontu plánuje ŘSD rekonstrukce (např. Foersterova, Pražská) 
• do budoucna ŘSD chce převést silnici I. třídy (průtah městem) na silnici II. třídy, čímž by 

přešla do správy kraje, ale je to ještě dlouhá cesta 
 

5. Ostatní 
 
Ing. arch. Tomáš Pejpek (zastupitel ProOlomouc) 

• upozornil do budoucna, na připravenost města na úpravy veřejných prostranství v souvislosti 
se zklidňováním dopravy na hlavních tazích městem 

 
Stanislav Kovář (KMČ 4 – Holice) 

• vznesl dotaz, zda bude pokračovat rekonstrukce ul. Hamerská 
o jelikož se jedná o silnici III. třídy je třeba dotaz směřovat na Olomoucký kraj, příp. 

Správu silnic Olomouckého kraje  
 
Odkaz ke stažení aktualizace studie přemostění a vizualizace ŘSD: 
 
https://www.uschovna.cz/zasilka/TW7CHI6G4ET7P69Y-83H/ 
 


