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Zápis z jednání k východní tangentě ze dne 4. 2. 2019 

 

Místo konání: 

Radnice, zasedací místnost primátora, Horní nám. 583, Olomouc 

 

Účastníci: 

za Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále ŘSD): Ing. M. Smolka 

za statutární město Olomouc (dále jen SMOl): Mgr. M. Žbánek MPA, JUDr. M. Major, Mgr. M. Pelikán, 
RNDr. J. Holpuch, DipMgmt. E. Kolářová, Mgr. M. Feranec, Ing. M. Černý, Ing. Z. Bogoč. 

 

Zápis z jednání: 

1. Stav přípravy vydání EIA a řešení ochrany vodního zdroje spol. OLMA, a.s. 

Ing. M. Smolka sdělil, že bez pomoci města není možné tento problém vyřešit a původní žádost o 
spolupráci byla podána už za minulého vedení. 

Primátor M. Žbánek a Ing. M. Černý popsali jednotlivé kroky, které učinilo minulé vedení města a to 
včetně usnesení RMO k této problematice ze dne 18. 9. 2018, které v rámci bodu č. 33 uložilo nám. 
primátora Mgr. F. Žáčkovi projednat návrh dalšího postupu s vedením Vodohospodářské společnosti 
Olomouc, a.s.  

Ing. M. Smolka uvedl, že ŘSD připravilo návrh memoranda o spolupráci, které by nyní mělo projednat 
nynější vedení – je nutné předložit do RMO a následně do ZMO.  

Primátor M. Žbánek uvedl základní východiska pro možné řešení jak ze strany města či VHS. Pokud by 
nový zdroj měl sloužit občanům, tak je zde problém rozsahu ochranného pásma (rozloha v ha) a 
možnosti jeho financování. Pokud by zdroj vody měl sloužit pouze OLMĚ, tak je zde problém 
legislativní (např. veřejná podpora) či ekonomická hlediska (investiční náklady jsou ve výši cca 20 až 
30 mil. Kč). Dalším problémem je vydatnost vodního zdroje vzhledem k stávajícím a budoucím 
odběrům. Současně jsou v areálu společnosti MJM vodní zdroje, které by bylo možno využít pro 
zásobování OLMY. Město ale nemá aktuální reakci této společnosti – poslední jednání proběhlo cca 
před 8 lety. 

Ing. M. Smolka uvedl, že OLMA bude účastníkem územního a stavebního řízení, kde v rámci platné 
legislativy může využít všech právních prostředků pro prosazení svých nároků. Stavba zasahuje do 
ochranného pásma druhého stupně, nikoliv prvního stupně a ŘSD má zpracované expertní posudky, 
že stavba nebude mít vliv na vodní zdroj či jeho kvalitu, ŘSD realizovalo např. i zkušební vrty. 
V současné době má ŘSD zpracovanou dokumentaci pro územní rozhodnutí. 

Nám. M. Major se zeptal, zda pokud by došlo k posunutí termínu, tak finanční prostředky by se 
přesunuly jinam. Současně se zeptal, proč nový zdroj není možné financovat v rámci výstavby 
tangenty.  

Ing. M. Smolka odpověděl, že tato možnost přesunu finančních prostředků je reálná. V rámci projektu 
nelze výstavbu nových zdrojů financovat, protože to není vyvolaná investice. 

Primátor M. Žbánek upozornil na stávající kapacitní možnosti zdrojů vody města, která již nyní je na 
hranici možností (a to vzhledem k požadavku Správy CHKO Litovelského Pomoraví, které chce omezit 
odebírání vody z CHKO a to k dlouhotrvajícímu suchu). 

Mgr. M. Feranec představil možnosti řešení v rámci výstavby nových vrtů městem (je i otázkou 
majetkoprávních vztahů) a město by jej mohlo využit tento zdroj např. pro kropení ulic, krizové 
zásobování obyvatel vodou. 

Nám. M. Major otevřel právní problematiku a legislativní východiska, které nejsou nyní řešeny. Dále 
navrhuje, aby město poskytlo ŘSD dotaci na výstavbu nového vodního zdroje.  

Ing. M. Smolka nemůže toto převzít do majetku a nemůže toto následně převést OLMĚ. 
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Nám. E. Kovářová navrhla, aby město Olmě tuto infrastrukturu pronajalo bezúplatně s tím, že 
provozní výdaje by hradila OLMA. 

Ing. M. Smolka sdělil, že existuje časový prostor pro řešení problematiky ochrany vodního zdroje od 
podání žádosti o posouzení vlivu stavby na životní prostředí (ŘSD ji zatím nepodalo) do žádosti o 
územní rozhodnutí.  

Závěry: Termín: 

SMOl vyvolá trojstranné jednání s OLMOU (za účasti ŘSD) - S OLMOU bude za 
SMOl jednat M. Žbánek, M. Feranec 

únor 2019 

SMOl vznese dotaz na společnost MJM o možnosti využít jejich vodní zdroje pro 
zásobování OLMY, a.s. – schůzku zajistí OSTR a za SMOl bude jednat M. Žbánek 

únor 2019 

Návrh technického řešení v rámci nového vodního zdroje červen 2019 

SMOl ve spolupráci s ŘSD připraví návrh memoranda, který bude představen 
OLMĚ – musí se jednat o právně vymahatelném smluvním aktu, který bude 
schválen ZMO 

bude upřesněno 
dodatečně 

ŘSD podá žádost o posouzení vlivu stavby na životní prostředí (dále jen EIA) a do 
okamžiku podání žádosti o územní rozhodnutí bude čas na další řešení 
ochranného pásma vodního zdroje spol. OLMA, a.s. 

EIA – únor 2019 

Problematika povolení stavby nové studny pro OLMU bude součástí projektu 
zpracovaného ŘSD, kde se využije veřejně prospěšné stavby. 

bude upřesněno 
dodatečně 

 

 

2. Zachování komunikace pro využití osobních vozidel Samotišky-Chválkovice 

Ing. M. Smolka informoval o tom, že schválený záměr projektu nepočítá s propojením těchto obcí, 
což je v souladu s platným územním plánem. Pokud by toto mělo být řešeno v rámci projektu, 
znamenalo by to přepracování projektu a s tím související značné časové zdržení. Nyní se počítá 
s přemostěním pro pěší a cyklisty 

Primátor M. Žbánek zmínil, že se jedná o krajskou komunikaci, zachování propojení pro osobní 
automobily je součástí programového prohlášení. Náklady na most by byly ve výši cca 100 mil. Kč a je 
velmi pravděpodobné, že kraj tuto komunikaci převede na město – byla by to tedy pouze místní 
komunikace. 

Ing. M. Smolka přestavil projektové řešení dle zpracované dokumentace, které bylo podrobně 
diskutováno dle jednotlivých variant. Obec Samotišky bude napojena přes prodlouženou ulici 
Železniční a přes areál Technických služeb města Olomouce. Zásadním je přeložka komunikace 
směrem na Samotišky, která velmi razantně odvede značný provoz z ulice Chválkovická. 

Účastníky jednání bylo konstatováno, že nyní navržené řešení je z dopravního hlediska to nejlepší 
možné – nadjezd pro pěší a cyklisty. 

Závěry: Termín 

odbor dopravy a územního rozvoje a odbor strategie a řízení připraví podklady 
pro stanoviska odboru životního prostředí (krajiny), odboru památkové péče a 
útvaru hlavního architekta k  

únor 2019 

ŘSD pokračuje v projektové přípravě dle původního projektu, případné změny 
(účel a typ přemostění) budou řešeny v rámci dalších stupňů projektové 
dokumentace. 

trvalý 

Zadání technického řešení přemostění tangenty prosinec 2019 

  



3 

 

Závěry k rozsahu a způsobu komunikace – sdílení informací: 

Úkol Termín 

SMOl vytvoří pracovní skupinu, která bude koordinovat a řídit přípravu výstavby 
východní tangenty města Olomouce 

11. 3. 2019 

SMOl a ŘSD se budou průběžně informovat o postupu prací a to jednou za čtvrt 
roku a to ke všem stavbám ŘSD na území města (východní tangenta a D35 
Slavonín-Křelov) – pozvánku bude posílat OSTR cca 14 dní předem 

První jednání 
bude 18. 3. 2019 

13:00 - 15:00 
hod. 

 

 

Zapsal: Ing. Z. Bogoč 

 

 

Ověřil: Mgr. M. Žbánek, MPA 

 


