Zapis z jednani pracovni skupiny k vychodni tangenté ze dne 3. 4. 2019

Misto konani:

Radnice, zasedaci mistnost primatora, Horni nam. 583, Olomouc

Ucastnici:

dle prezencni listiny

Zapis z jednani:
1. Stav aktudlni pfipravy jednotlivych projektti RSD

Zastupkyné RSD Ing. Urbdnkova seznamila piitomné s aktudlnim stavem pfipravy nasledujicich
projektd:

Diskuze:
[ ]

Prelozka silnice 1/46 — vychodni tangenta
o v soucasné dobé probiha posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostiedi (EIA)
= termin podani pfipominek: 18. 4. 2019
= predpokldadany termin vydani stanoviska: do konce kvétna 2019

o prace na dokumentaci pro Uzemni rozhodnuti (DUR) byly prozatim pozastaveny —
Ceka se na stanovisko EIA, poté probéhne aktualizace dokumentace — odhad vsech
souvisejicich praci cca 1 rok

o majetkopravné zbyva vyresit pouze Olma, a.s. — viz. dalsi bod
o aktualni odhadovany termin zahdjeni vystavby: 2025

o jakékoliv zasadni zmény v dokumentaci by musely byt projedndny v komisy
Ministerstva dopravy, v¢. vSech ekonomickych posouzeni

Prelozka silnice 1/46 — Tynecek — Sternberk
o situace lepdi ne u stavby vychodni tangenty — jiz zpracovana DUR
o musi se Casové koordinovat se stavbou vychodni tangenty
Prelozka silnice D35 — zapadni tangenta
o pokracuji prace na dokon&eni DUR
= predpokladany termin zZadosti o vydani izemniho rozhodnuti: ¢erven 2019

o probéhlo jednani s vlastniky dotéenych pozemkl — zatim nikdo nevyjadril zasadni
nevlli pozemky prodat

o po jednani se zastupci Olomouckého kraje zlistane Usek od okruzni kfizovatky u OC
Globus po novou mimouroviiovou kfizovatku Bfuchotin ve stavajicim 4-pruhu

o predpokladany termin zahajeni vystavby: 2023

Ing. arch. Pejpek — podékoval za vytvoreni pracovni skupiny
Ing. arch. Pejpek — upozornil na nutnou koordinaci s pfipadnym novym premosténim
o RSD zatim pokracuje v p¥ipravé dle pdvodniho zaméru pouze s lavkou pro pé&si
o pripadna realizace nového premosténi bude zdleZitosti SMOI, pfip. ve spolupraci
s Olomouckym krajem, nikoliv RSD
o pfipadna koordinace projektl probéhne aZ se definitivné rozhodne zda dojde ke
zmeéné premosténi

Ing. arch. Pejpek — vznesl dotaz, zda bylo jednano se zemédélci obhospodarujicimi okolni
polnosti



o ze zakona musi byt zajistén pFistup vSech, ktefi jej méli pred realizaci stavby

2. Predstaveni problematiky ochrany vodniho zdroje spol. OLMA, a.s.

Primator M. Zbanek a Ing. Pauch uvedli zakladni vychodiska pro mozné fe$eni jak ze strany mésta ¢i
VHS. Pokud by novy zdroj mél slouzit ob¢anlim, tak je zde problém rozsahu ochranného pasma
(rozloha v ha) a moZnosti jeho financovéni. Pokud by zdroj vody mél slouzit pouze OLME, tak je zde
problém legislativni (napf. vefejnd podpora) ¢i ekonomickd hlediska (investi¢ni naklady jsou ve vysi
cca 20 az 30 mil. K¢). Dalsim problémem je vydatnost vodniho zdroje vzhledem k stdvajicim a
budoucim odbérim.

RSD realizovalo v roce 2016 tii priizkumné vrty na pozemku mésta, s cilem zmapovat moiné nahradni
zdroje vody pro OLMU. Tyto 3 vrty kvalitou vody odpovidaji potfebam OLMY, kapacitné vsak
pokryvaji pfiblizné poloviéni roéni potfebu OLMY. Statutdrni mésto Olomouc v lokalité vlastni dalsi
vhodny pozemek, ktery by v ptipadé potieby mohl slouzit ke zfizeni vrt(.

Soucasné jsou v arealu spolecnosti MJM vodni zdroje, které by bylo mozno vyuzit pro zdsobovani
OLMY. Jednani s majiteli probéhnou v nésledujicich dnech.

Ing. Urbankova uvedla, Ze OLMA bude ucastnikem uzemniho a stavebniho fizeni, kde v rdmci platné
legislativy mGze vyuzit vSech pravnich prostfedk(l pro prosazeni svych narokl. Stavba zasahuje do
ochranného pasma druhého stupné, nikoliv prvniho stupné a RSD méa zpracované expertni posudky,
Ze stavba nebude mit vliv na vodni zdroj ¢i jeho kvalitu.

Dale sdélila, zZe existuje ¢asovy prostor pro rfeseni problematiky ochrany vodniho zdroje od podani
zadosti o posouzeni vlivu stavby na Zivotni prostfedi do zadosti o Uzemni rozhodnuti.

Zastupci OLMY sdélili, ze maji posudek, ktery naopak ovlivnéni zdroji vody stavbou tangenty
pfipousti.

3. Zachovani komunikace pro vyuZiti osobnich vozidel Samotisky-Chvalkovice — zadani studie

Ing. Lunaéek seznamil pfitomné s konceptem zadani nové studie feSici zachovani silnice 111/4432
SamotiSky — Chvalkovice formou premosténi a vyzval pfitomné k jeho pfipominkovani do 12. 4.
2019. Ing. arch. Pejpek vtéto souvislosti uvedl, 7e KMC Chvalkovice uplatni své piipominky
prostfednictvim komise architektury. Pfedbéiné doporucil, aby studie pfipravila feSeni kfizeni ve
variantach.

Ing. Urbankova informoval o tom, Ze schvaleny zamér projektu nepocitad s propojenim téchto obci,
coZ je vsouladu s platnym Gzemnim planem. Pokud by toto mélo byt feSeno v ramci projektu,
znamenalo by to prepracovdni projektu a stim souvisejici znacné casové zdrzeni. Nyni se pocitd
s premosténim pro pési a cyklisty.

Primator M. Zbanek zminil, 7e se jedna o krajskou komunikaci, zachovani propojeni pro osobni
automobily je soucasti programového prohlaseni. Naklady na most by byly ve vysi cca 100 mil. K¢ a je
velmi pravdépodobné, Ze kraj tuto komunikaci prevede na mésto — byla by to tedy pouze mistni
komunikace.

Ing. Cerny shrnul historicky vyvoj dané situace, ktera se fesi jiz vice neZ dvacet let a NPU stale klasické
pfemosténi odmital z dGvodu naruseni délkovych pohledd. Nyni NPU nesouhlasi s prelozkou silnice
11/4432 na ul. Zelezni¢ni, kterd je oviem v souladu s podminkami ochranného pasma Klasterni
Hradisko — Sv. Kopeéek. Ing. arch. Pejpek tvrzeni o nekonzistenci postoji NPU nekonkrétné
rozporoval.
Z nasledné diskuze vyplynuly nasledujici zavéry:

e zasadni zmény v dokumentaci by znamenali se opét vratit na zacatek pripravy (viz. bod 1

zapisu)
e NPU nedodrzel dohodu o podpofre vystavby vychodni tangenty
o vhodné by bylo vyvolat jednani se statnim tajemnikem Ministerstva kultury



