Zapis z jednani pracovni skupiny k vychodni tangenté ze dne 28. 5. 2019

Misto konani:

Radnice, zasedaci mistnost primatora, Horni nam. 583, Olomouc

Uéastnici:
dle prezencni listiny

Zapis z jednani:
1. Stav aktudlni pfipravy pfeloZka silnice I/46 — vychodni tangenta

Zastupkyné RSD Ing. Urbankové seznamila pfitomné s aktudlnim stavem piipravy projektu:

* na zékladé predbé&zného stanoviska NPU bylo ze strany RSD stazeno posouzeni vlivu zdméru
na zivotni prostredi (EIA)

e probéhlo jednani snovym generalnim feditelem RSD a zastupci Ministerstva dopravy
s nasledujicimi zavéry:
o nutno doplnit poZadované podklady pro posouzeni EIA, zejména nové vizualizace
zaméru
o premosténi Chvalkovice — Samotisky pro automobilovou dopravu je mozné, ale
nebude to investice RDS => mésto
* jednani s NPU zatim neprobéhla => ¢eka se na zavéry studie
e opét bylo pfipomenuto, Ze jakékoliv zasadni zmény v dokumentaci, zejména vypusténi
propojeni na kfizeni u ul. Zelezni¢ni, by musely byt projednany vkomisy Ministerstva
dopravy, v¢. vsech ekonomickych posouzeni => zasadni vliv na navazujici Gsek Tynecek -
Sternberk

Primator M. Zbanek shrnul prob&hlé udalosti od posledniho jednani PS a nastinil dal$i postup:
» probéhlo setkdni primatora se zastupci NPU s nasledujici mi zavéry:
o NPU nechce v 7adném ptipadé jakymkoliv zplsobem zastavit pfipravu ¢i realizaci
stavby
o jetfeba hledavat vzdjemny kompromis a vést vécnou debatu
e mésto v ramci této akci vystupuje zejména jako mediator
e premosténi bude s nejvétsi pravdépodobnosti soucasti mistni komunikace

*  mésto ve spolupraci s RSD pofidi avizovanou studii mozného premosténi => je tfeba nastavit
vhodnou formu spoluprace (pravdépodobné smlouva o vzajemné spolupraci)

v

e na zavér sdélil, Ze stale existuje plan ,B“ pouze lavka pro pési a cyklisty

Na zavér Ing. Lunacek a Ing. Bogoc informovali pfitomné o pfipravé zadani a moznostech vybéru
zpracovatele studie provéfujici moznosti zachovani propojeni silnice I11/4432 Samotisky — Chvalkovice
formou pfemosténi:

e do zadani byly zapracovadny vsechny vznesené pfipominky (nékteré mirné modifikované),
zejména z komise architektury

¢ na zakladé pfipominek bude studie zpracovana ve dvou fazich,
o prvniideové ve vice variantach

o druhé detailnéjsi dopracovani vybrané varianty



* probéhla konzultace se zpracovatelem dokumentace prelozky 1I/46 — vychodni tangenta
firmou HBH Brno o moznostech zpracovani uvedené studie a zejména z dlivodu Uspory
financnich prostredkd a casu, kdy firma jiz nyni disponuje fadou dulezitych podkladovych
materiall

o ze strany HBH bylo sdéleno, Ze jsou schopni naplnit poZadavky zadani, zejména
podminku na architekta v tymu

Diskuze:
¢ Ing. arch. Pejpek — vita velky posun dopfedu v celé véci moZného premosténi
¢ Ing. arch. Pejpek — upozornil, Ze zpracovatelem studie musi byt kvalitni tym
o nedoporucuje jako zpracovatele HBH
o oslovili Ing. Kasika, ktery by mél zajem na zpracovani studie

= na dotaz kdo by byl architektem v tymu bylo odpovézeno, Ze pravdépodobné
Ing. arch. David Mare$

* Ing. arch. Dané&k — vznesl dotaz k jednani s NPU (viz. odstavec s odpovédmi primatora)

* Ing. arch. Danék — vznesl dotaz, zda by mohlo byt pfemosténi feseno dvéma télesy, zvlast pro
automobily a zvlast pro pési a cyklisty
o nutno provéfit studii

¢ Ing. Bc. Hainc — upozornil na situaci, Ze v souc¢asné dobé v nasich klimatickych podminkach
prevazuji zapadni vétry a vystavbou vychodni tangenty se zhorsi hlukova zatéz v Drozdiné

o Ing. Urbankova poukazala na zpracovanou hlukovou studii, kterd prokazala
prekroceni hlukovych limitll pouze u dvou lokalit (netykaji se Drozdina), které budou
eliminovany vyménou oken

¢ Ing. Bc. Hainc — vznesl dotaz, zda probéhne vefejnd prezentace zameéru, kterd zatim
neprobéhla

o verejné projednani probéhne az v okamziku, kdy bude dopracovana dokumentace do
podoby pred zahdjenim Gzemniho fizeni

2. Redeni problematiky ochrany vodniho zdroje spol. OLMA, a.s.

Ing. Urbankova uvedla, 7e koncem dubna obdrielo RSD od spole¢nosti OLMA, a.s. Hydrogeologicky
posudek na posouzeni vlivu stavby na jejich stavajici vodni zdroje, zpracovany Vyzkumnym Ustavem
vodohospodarskym T.G. Masaryka v kvétnu 2018.

Po jeho analyze dosli zastupci RSD k zavéru, e tento posudek pravdépodobné neobsahuje natolik
jednoznaéné zavéry k moznému ovlivnéni vodnich zdroji OLMY, které by opraviiovaly RSD zahrnout
tyto nahradni zdroje do ptipravované stavby jako podminujici investici.

Ve hre tak stale z(stava i varianta vybudovani ndhradnich zdroji méstem a jejich pfedani spole¢nosti
OLMA.

Pokud vsak nebudou tyto zdroje a vodovodni fad verejné prospésnou stavbou, bude velky problém
se zajisténim povoleni stavby a zfizenim 2. ochranného pasma vodniho zdroje (sloZité majetkopravni
vztahy).

Navic by se pfedanim zdroji soukromému subjektu jednalo o verejnou podporu.

K mozZnosti vyuZiti vodnich zdroji spolecnosti MIM, pripadné polozeni vodovodniho pfivadéce od
novych zdroji bude nutno jednat s novym majitelem po zméné, ktera probéhla od 1.5.2019.



U¢astnici se dohodli, Ze bude svoldna schiizka zastupcl mésta (odbor strategie a fizeni, vodopravni
Ufad, odbor majetkopravni, odbor pravni) a RSD, s cilem pfipravit varianty mozného scénare dalsiho
postupu v této véci.

3. Prelozka silnice D35 — zapadni tangenta

Zastupkyné RSD Ing. Urbankova seznamila piitomné s aktudlnim stavem piipravy projektu:
e predpokladany termin podani Zadosti o vydani uzemniho rozhodnuti: ¢erven 2019

e probéhlo jednani svlastniky dotéenych pozemk( — zatim nikdo nevyjadfil zasadni nevdli
pozemky prodat

e predpokladany termin zahajeni vystavby: 2023

Z jednani vyplynuly nasledujici tkoly:
»  OSTR predlozi RMO informaci o moZnosti spoluprace s RSD na pofizeni studie a moZnostech
vybéru zhotovitele (T: srpen 2019)
e OSTR, OMAJ, odbor pravni a vodopravni Ufad ve spolupraci s RSD popiéi moina rizika
v souvislosti s ndhradnimi vodnimi zdroji pro Olmu a pfipravi varianty moziného scénare
dalSiho postupu (T: ¢erven 2019)




