Zapis z jednani k vychodni tangenté ze dne 4. 2. 2019

Misto konani:

Radnice, zasedaci mistnost primatora, Horni nam. 583, Olomouc

U¢astnici:
za Reditelstvi silnic a dalnic CR (dale RSD): Ing. M. Smolka

za statutarni mésto Olomouc (déle jen SMOI): Mgr. M. Zbanek MPA, JUDr. M. Major, Mgr. M. Pelikan,
RNDr. J. Holpuch, DipMgmt. E. Kolafova, Mgr. M. Feranec, Ing. M. Cerny, Ing. Z. Bogo€.

Zapis z jednani:
1. Stav pfipravy vydani EIA a feSeni ochrany vodniho zdroje spol. OLMA, a.s.

Ing. M. Smolka sdélil, Ze bez pomoci mésta neni mozné tento problém vyresit a plvodni Zadost o
spolupraci byla podana uz za minulého vedeni.

Primator M. Zbanek a Ing. M. Cerny popsali jednotlivé kroky, které ucinilo minulé vedeni mésta a to
véetné usneseni RMO k této problematice ze dne 18. 9. 2018, které v ramci bodu €. 33 uloZilo nam.
primatora Mgr. F. Zackovi projednat navrh dal$iho postupu s vedenim Vodohospoda¥ské spole¢nosti
Olomoug, a.s.

Ing. M. Smolka uved|, e RSD pfipravilo ndvrh memoranda o spolupréci, které by nyni mélo projednat
nynéjsi vedeni — je nutné predloZit do RMO a ndasledné do ZMO.

Primator M. Zbanek uved| zakladni vychodiska pro moiné Feseni jak ze strany mésta ¢i VHS. Pokud by
novy zdroj mél slouzit obéanim, tak je zde problém rozsahu ochranného pasma (rozloha v ha) a
moznosti jeho financovéni. Pokud by zdroj vody mél slouZit pouze OLME, tak je zde problém
legislativni (napt. vefejna podpora) ¢i ekonomickd hlediska (investi¢ni naklady jsou ve vysi cca 20 az
30 mil. K¢). Dalsim problémem je vydatnost vodniho zdroje vzhledem k stavajicim a budoucim
odbérim. Soucasné jsou v aredlu spolecnosti MIJM vodni zdroje, které by bylo moZno vyuZit pro
zasobovani OLMY. Mésto ale nema aktualni reakci této spolecnosti — posledni jednani probéhlo cca
pred 8 lety.

Ing. M. Smolka uvedl, Zze OLMA bude ucastnikem uzemniho a stavebniho fizeni, kde v ramci platné
legislativy mlzZe vyuZit vSech pravnich prostifedk( pro prosazeni svych narok(. Stavba zasahuje do
ochranného pasma druhého stupné, nikoliv prvniho stupné a RSD ma zpracované expertni posudky,
e stavba nebude mit vliv na vodni zdroj &i jeho kvalitu, RSD realizovalo napf. i zkuSebni vrty.
V soucasné dobé& ma RSD zpracovanou dokumentaci pro Gzemni rozhodnuti.

Nam. M. Major se zeptal, zda pokud by doslo k posunuti terminu, tak financni prostfedky by se
pfesunuly jinam. Soucasné se zeptal, pro¢ novy zdroj neni moZné financovat v ramci vystavby
tangenty.

Ing. M. Smolka odpovédél, Ze tato moznost pfesunu financénich prostiedkl je readlna. V rdmci projektu
nelze vystavbu novych zdrojl financovat, protoze to neni vyvolana investice.

Primator M. Zbdnek upozornil na stavajici kapacitni moznosti zdroji vody mésta, kterd jiz nyni je na
hranici moZnosti (a to vzhledem k poZadavku Spravy CHKO Litovelského Pomoravi, které chce omezit
odebirani vody z CHKO a to k dlouhotrvajicimu suchu).

Mgr. M. Feranec predstavil mozZnosti feseni v ramci vystavby novych vrtd méstem (je i otazkou
majetkopravnich vztah) a mésto by jej mohlo vyuZit tento zdroj napf. pro kropeni ulic, krizové
zasobovani obyvatel vodou.

Nam. M. Major otevrel pravni problematiku a legislativni vychodiska, které nejsou nyni reSeny. Déle
navrhuje, aby mésto poskytlo RSD dotaci na vystavbu nového vodniho zdroje.

Ing. M. Smolka nemdze toto pFevzit do majetku a nemdze toto nasledné prevést OLME.



Nam. E. Kovarova navrhla, aby mésto Olmé tuto infrastrukturu pronajalo bezliplatné stim, Ze
provozni vydaje by hradila OLMA.

Ing. M. Smolka sdélil, Ze existuje ¢asovy prostor pro feseni problematiky ochrany vodniho zdroje od
podéni 74adosti o posouzeni vlivu stavby na Zivotni prostfedi (RSD ji zatim nepodalo) do 7adosti o

Uzemni rozhodnuti.

Zaveéry: Termin:
SMOI vyvola trojstranné jednani s OLMOU (za Géasti RSD) - S OLMOU bude za unor 2019
SMOI jednat M. Zbanek, M. Feranec

SMOI vznese dotaz na spolec¢nost MJM o moZnosti vyuZzit jejich vodni zdroje pro Unor 2019

zasobovdani OLMY, a.s. — schlizku zajisti OSTR a za SMOI bude jednat M. Zbanek

Navrh technického reseni v ramci nového vodniho zdroje

cerven 2019

SMOI ve spolupréci s RSD pfipravi ndvrh memoranda, ktery bude predstaven
OLME — musi se jednat o pravné vymahatelném smluvnim aktu, ktery bude
schvdlen ZMO

bude upfesnéno
dodatecné

RSD poda 7adost o posouzeni vlivu stavby na Zivotni prostiedi (déle jen EIA) a do
okamziku podani Zzddosti o uUzemni rozhodnuti bude ¢as na dalsi feseni
ochranného pasma vodniho zdroje spol. OLMA, a.s.

EIA — Unor 2019

Problematika povoleni stavby nové studny pro OLMU bude soucasti projektu
zpracovaného RSD, kde se vyufZije vefejné prospésné stavby.

bude upresnéno
dodatecné

2. Zachovani komunikace pro vyuZiti osobnich vozidel Samotisky-Chvalkovice

Ing. M. Smolka informoval o tom, Ze schvdleny zdmér projektu nepodita s propojenim téchto obci,
coz je vsouladu s platnym Uzemnim planem. Pokud by toto mélo byt reSeno vramci projektu,
znamenalo by to prepracovani projektu a s tim souvisejici znacné casové zdrzeni. Nyni se pocita
s premosténim pro pési a cyklisty

Primator M. Zbanek zminil, 7e se jedna o krajskou komunikaci, zachovani propojeni pro osobni
automobily je soucasti programového prohlaseni. Naklady na most by byly ve vysi cca 100 mil. K¢ a je
velmi pravdépodobné, Ze kraj tuto komunikaci prevede na mésto — byla by to tedy pouze mistni
komunikace.

Ing. M. Smolka prestavil projektové teseni dle zpracované dokumentace, které bylo podrobné
diskutovano dle jednotlivych variant. Obec Samotisky bude napojena pres prodlouzenou ulici
Zelezni¢ni a pres aredl Technickych sluieb mésta Olomouce. Zasadnim je prelozka komunikace
smérem na Samotisky, ktera velmi razantné odvede znaény provoz z ulice Chvalkovicka.

Ucastniky jedndani bylo konstatovano, e nyni navriené Fedeni je z dopravniho hlediska to nejlepsi
mozné — nadjezd pro pési a cyklisty.

Zavéry: Termin
odbor dopravy a Uzemniho rozvoje a odbor strategie a fizeni pfipravi podklady unor 2019
pro stanoviska odboru Zivotniho prostredi (krajiny), odboru pamatkové péce a

Utvaru hlavniho architekta k

RSD pokraduje v projektové ptipravé dle plvodniho projektu, pfipadné zmény trvaly

(ucel a typ premosténi) budou FeSeny vramci dalSich stupnd projektové
dokumentace.

Zadani technického reseni premosténi tangenty prosinec 2019




Zavéry k rozsahu a zpusobu komunikace — sdileni informaci:

Ukol

Termin

SMOI vytvofi pracovni skupinu, ktera bude koordinovat a fidit pfipravu vystavby
vychodni tangenty mésta Olomouce

11. 3. 2019

SMOI a RSD se budou priibéZné informovat o postupu praci a to jednou za &tvrt
roku a to ke viem stavbam RSD na Uzemi mésta (vychodni tangenta a D35
Slavonin-Krelov) — pozvanku bude posilat OSTR cca 14 dni pfedem

Prvni jednani
bude 18. 3. 2019
13:00 - 15:00
hod.

Zapsal: Ing. Z. Bogoc¢

Ovéfil: Mgr. M. Zbanek, MPA




