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Zápis z jednání pracovní skupiny k východní tangentě ze dne 28. 5. 2019 

 

Místo konání: 

Radnice, zasedací místnost primátora, Horní nám. 583, Olomouc 

 

Účastníci: 

dle prezenční listiny 

 

Zápis z jednání: 

1. Stav aktuální přípravy přeložka silnice I/46 – východní tangenta 

Zástupkyně ŘSD Ing. Urbánková seznámila přítomné s aktuálním stavem přípravy projektu: 

• na základě předběžného stanoviska NPÚ bylo ze strany ŘSD staženo posouzení vlivu záměru 
na životní prostředí (EIA) 

• proběhlo jednání s novým generálním ředitelem ŘSD a zástupci Ministerstva dopravy 
s následujícími závěry: 

o nutno doplnit požadované podklady pro posouzení EIA, zejména nové vizualizace 
záměru 

o přemostění Chválkovice – Samotíšky pro automobilovou dopravu je možné, ale 
nebude to investice ŘDS => město  

• jednání s NPÚ zatím neproběhla => čeká se na závěry studie 

• opět bylo připomenuto, že jakékoliv zásadní změny v dokumentaci, zejména vypuštění 
propojení na křížení u ul. Železniční, by musely být projednány v komisy Ministerstva 
dopravy, vč. všech ekonomických posouzení => zásadní vliv na navazující úsek Týneček - 
Šternberk 

 

Primátor M. Žbánek shrnul proběhlé události od posledního jednání PS a nastínil další postup: 

• proběhlo setkání primátora se zástupci NPÚ s následující mi závěry: 

o NPÚ nechce v žádném případě jakýmkoliv způsobem zastavit přípravu či realizaci 
stavby 

o je třeba hledávat vzájemný kompromis a vést věcnou debatu  

• město v rámci této akci vystupuje zejména jako mediátor 

• přemostění bude s největší pravděpodobností součástí místní komunikace 

• město ve spolupráci s ŘSD pořídí avízovanou studii možného přemostění => je třeba nastavit 
vhodnou formu spolupráce (pravděpodobně smlouva o vzájemné spolupráci) 

• na závěr sdělil, že stále existuje plán „B“ pouze lávka pro pěší a cyklisty  

 

Na závěr Ing. Luňáček a Ing. Bogoč informovali přítomné o přípravě zadání a možnostech výběru 
zpracovatele studie prověřující možnosti zachování propojení silnice III/4432 Samotíšky – Chválkovice 
formou přemostění: 

• do zadání byly zapracovány všechny vznesené připomínky (některé mírně modifikované), 
zejména z komise architektury 

• na základě připomínek bude studie zpracována ve dvou fázích,  

o první ideové ve více variantách  

o druhé detailnější dopracování vybrané varianty 
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• proběhla konzultace se zpracovatelem dokumentace přeložky I/46 – východní tangenta 
firmou HBH Brno o možnostech zpracování uvedené studie a zejména z důvodu úspory 
finančních prostředků a času, kdy firma již nyní disponuje řadou důležitých podkladových 
materiálů 

o ze strany HBH bylo sděleno, že jsou schopni naplnit požadavky zadání, zejména 
podmínku na architekta v týmu 

Diskuze: 

• Ing. arch. Pejpek – vítá velký posun dopředu v celé věci možného přemostění  

• Ing. arch. Pejpek – upozornil, že zpracovatelem studie musí být kvalitní tým 

o nedoporučuje jako zpracovatele HBH 

o oslovili Ing. Kašíka, který by měl zájem na zpracování studie 

 na dotaz kdo by byl architektem v týmu bylo odpovězeno, že pravděpodobně 
Ing. arch. David Mareš  

• Ing. arch. Daněk – vznesl dotaz k jednání s NPÚ (viz. odstavec s odpověďmi primátora) 

• Ing. arch. Daněk – vznesl dotaz, zda by mohlo být přemostění řešeno dvěma tělesy, zvlášť pro 
automobily a zvlášť pro pěší a cyklisty 

o nutno prověřit studií 

• Ing. Bc. Hainc – upozornil na situaci, že v současné době v našich klimatických podmínkách 
převažují západní větry a výstavbou východní tangenty se zhorší hluková zátěž v Droždíně 

o Ing. Urbánková poukázala na zpracovanou hlukovou studii, která prokázala 
překročení hlukových limitů pouze u dvou lokalit (netýkají se Droždína), které budou 
eliminovány výměnou oken 

• Ing. Bc. Hainc – vznesl dotaz, zda proběhne veřejná prezentace záměru, která zatím 
neproběhla 

o veřejné projednání proběhne až v okamžiku, kdy bude dopracována dokumentace do 
podoby před zahájením územního řízení 

 

2.  Řešení problematiky ochrany vodního zdroje spol. OLMA, a.s. 

 

Ing. Urbánková uvedla, že koncem dubna obdrželo ŘSD od společnosti OLMA, a.s. Hydrogeologický 
posudek na posouzení  vlivu stavby na jejich stávající vodní zdroje, zpracovaný Výzkumným ústavem 
vodohospodářským T.G. Masaryka v květnu 2018.  

Po jeho analýze došli zástupci ŘSD k závěru, že tento posudek pravděpodobně neobsahuje natolik 
jednoznačné závěry k možnému ovlivnění vodních zdrojů OLMY, které by opravňovaly ŘSD zahrnout  
tyto náhradní zdroje do připravované stavby jako podmiňující investici. 

Ve hře tak stále zůstává i varianta vybudování náhradních zdrojů městem a jejich předání společnosti 
OLMA. 

Pokud však nebudou tyto zdroje a vodovodní řad veřejně prospěšnou stavbou, bude velký problém 
se zajištěním povolení stavby a zřízením 2. ochranného pásma vodního zdroje (složité majetkoprávní 
vztahy). 

Navíc by se předáním zdrojů soukromému subjektu jednalo o veřejnou podporu. 

K možnosti využití vodních zdrojů společnosti MJM, případně položení vodovodního přivaděče od 
nových zdrojů bude nutno jednat s novým majitelem po změně, která proběhla od 1.5.2019. 
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Účastníci se dohodli, že bude svolána schůzka zástupců města (odbor strategie a řízení, vodoprávní 
úřad, odbor majetkoprávní, odbor právní) a ŘSD, s cílem připravit varianty možného scénáře dalšího 
postupu v této věci. 

 

3. Přeložka silnice D35 – západní tangenta 

Zástupkyně ŘSD Ing. Urbánková seznámila přítomné s aktuálním stavem přípravy projektu: 

• předpokládaný termín podání žádosti o vydání územního rozhodnutí: červen 2019  

• proběhlo jednání s vlastníky dotčených pozemků – zatím nikdo nevyjádřil zásadní nevůli 
pozemky prodat 

• předpokládaný termín zahájení výstavby: 2023 

 
Z jednání vyplynuly následující úkoly: 

• OSTR předloží RMO informaci o možnosti spolupráce s ŘSD na pořízení studie a možnostech 
výběru zhotovitele (T: srpen 2019) 

• OSTR, OMAJ, odbor právní a vodoprávní úřad ve spolupráci s ŘSD popíší možná rizika 
v souvislosti s náhradními vodními zdroji pro Olmu a připraví varianty možného scénáře 
dalšího postupu (T: červen 2019) 


