Zapis z jednani pracovni skupiny k vychodni tangenté ze dne 9. 1. 2020

Misto kondni:
Radnice, zasedaci mistnost primétora, Horni ndmésti 581, Olomouc
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Ing. Hana Urbankova — RSD

Ing. Zden¢k Bogo¢ — SMOL — vedouci odboru strategie a fizeni (OSTR)
Ing. Martin Luiidacek — SMOL - odbor strategie a fizeni

Ing. Monika Riizickova — SMOL - odbor strategie a fizeni

Ing. arch. Jana Kienkova — SMOL — odbor strategie a fizeni

Ing. Miroslav Pauch — SMOL - odbor strategie a fizeni

Ing. Marek Cerny — SMOL — vedouci odboru dopravy a tizemniho rozvoje
Ing. Lukas Klevar — SMOL — odbor dopravy a izemniho rozvoje

Mgr. Eva Vrtalovd — SMOL - vedouci pravniho odboru

Mgr. Martina Ostrd — SMOL — odbor préavni

Mgr. Petr Kladivo, Ph.D. — SMOL - odbor dotacnich projektd

Mgr. Michal Folta — SMOL — odbor kancelaf primatora - oddéleni medidlni komunikace, propagace a
marketingu

Mgr. Markéta Hrbackova — SMOL — odbor majetkopravni

Ing. Jan Zedek — odbor investic

Ing. Be. Rostislav Hainc — KMC 2 — Drozdin

Stanislav Kovét — KMC 4 — Holice

Ing. arch. Tomas Pejpek — KMC 6 - Chvilkovice

Ing. arch. Otto Schneider —- KMC 24 — Staré Hodolany a Bélidla
Franti$ek Prasil - KMC 25 — Sv. Kopecek

Mgr. Vlasta Kauerovda — KMC 27 — Tyneéek

Ing. arch. Petr Dané¢k — peti¢ni vybor

Zapis z jedndni:

Jednéni bylo zah4jeno primatorem mésta Olomouce Miroslavem Zbankem.

1. Vychodni tangenta — aktudlni informace

Ing. Zdenc¢k Bogo¢ (SMOL-OSTR)
* informoval o existenci jiZ doplnéné Zadosti o rozSiteni podminek ochrany pdsma vodniho
zdroje od spol. Olma, a.s
Ing. Miroslav Pauch (SMOL-OSTR):
* podle informaci z odboru Zivotniho prostiedi byly shleddny dal$i nedostatky podéni, tudiz
vlastni fizeni roz$iteni podminek ochrany pasma vodniho zdroje zatim nebylo zahdjeno
Ing. Martin Smolka, MBA (feditel Spravy Olomouc RSD CR):
* informoval o podzimni schiizce RSD se spole¢nosti Olma, a.s, které se tdastnil generdlni
teditel RSD a také pan poslanec Mgr. Milan Feranec
*  bylo dohodnuto, 7e RSD bude akceptovat studii o vodnich zdrojich zpracovanou Vyzkumnym
ustavem vodohospodéiskym Praha.
* SFDI vydalo stanovisko, Ze pti splnéni podminek uzemné planovaci dokumentace je tfeba
opodstatnénost technického feSeni doloZit ve stanovisku EIA
* na zaklad€ novych skutecnosti bude upravena dokumentace EIA



« RSD bude v leto§nim roce pokratovat v piipravé prizkumnych praci pro nahradni vodni
zdroje spol. Olma a.s.

2. Studie pfemosténi Chvalkovice — SamotiSky — pfedstaveni studie

Ing. Martin Lunacek (SMOL-OSTR):
e sezndmil pfitomné s potfizenou studii pfemosténi (vitéznd varianta — sttedn€ dlouhy most V2)
* dotazy byly hlavné ohledné dopravniho uspotddani kiiZeni nové budované ptelozky a stivajici
silnice na ul. Svabinského, z debaty vyplynuly nasledujici zavéry:
o intenzita dopravy se v daném useku nezvysi nad takovou mez, aby méla zasadni vliv
na piipadné zpozdéni autobusl
o dopravni uspofdddni kfiZovatky neni v této fazi podstatné, rozhodovat o kone¢ném
fedeni bude spravni organ na zakladé vyjadfeni dotéenych organt, zejména Policie CR

Ing. arch. Pejpek (KMC 6 - Chvilkovice):
* vznesl dotaz o moZnostech financovani mostu
o bylo zopakovino, Ze most nemiiZe byt nakladem RSD, protoZe jinak by nebylo mo7né
financovat navrZenou ptelozku (viz. ptedchozi zapisy)

Mgr. Miroslav Zbének, MPA (primator):
» osvétlil dalsi postup, zahrnout most do dlouhodobého investi¢niho planu (rok 2028) a umoZnit
ziskani EIA pro vychodni tangentu.

Ing. arch. Pejpek (KMC 6 - Chvilkovice):
* vnesl dotaz na mozZné prekroceni hlukovych limitl
o piitomni byli ubezpeéeni, 7¢ RSD standardné zpracovava hlukovy model, ziroven
musi byt splnény viechny zikonné hlukové parametry. Uvahy o valu v blizkosti
nového premosténi zamitlo NPU.

Ing. Martin Smolka, MBA (feditel Spravy Olomouc RSD CR):

* RSD nechalo zpracovat studii podrobnych vizualizaci, ve kterych bylo pfedmétné umisténi
stavby pozorovéano ze vzdalenosti cca. 1200 m a vySky 160m (coZ je asi ve tfetiné vzdalenosti
pohledu z Baziliky Navstiveni Panny Marie na Svatém kopecku)

*  byly zpracovany 3 varianty:

o A —varianta s pfelozkou a ldvkou pro pesi a cyklisty
o B - varianta s pfeloZkou a plnohodnotnym mostem
o C - varianta bez pfelozky

* vizualizace prokdzala, Ze vystavba tangenty ve vSech variantich nemd vyznamny vliv na
dalkové pohledy

+ NPU bude vizualizace piedloZena k vyjadieni

« RSD za udasti generdlniho feditele projednalo s feditelkou NPU moZnost vydani kladného
stanoviska k feSeni s pielozkou silnice III. tfidy i s moZnosti vybudovéni plnohodnotného
mostu

« RSD 74d4 o pisemnou Zidost mésta o zahrnuti plnohodnotného mostu navrzeného ve studii
zpracované pro mesto do podklada pro aktualizaci EIA,

* bylo dohodnuto, Ze pak Ize v dokumentaci EIA uvést ob¢é varianty, tj. varianta pouze lavky i
varianta plnohodnotného premosténi

3. Stav aktudlnich pfiprav RSD

Ing. Martin Smolka, MBA (feditel Spravy Olomouc RSD CR), Ing. Hana Urbé4nkové (RSD):
*  1/46 Tynetek — Sternberk — navazujici tisek na vychodnf tangentu:
o je pozadano o tzemni rozhodnuti na kraji



o majitelé pozemk jiZ byli osloveni na vefejném projednani, konkrétni vykupy budou
feSeny azZ v dokumentaci pro stavebni poleni

o o&ekdva se odvolani Gcastnikd fizeni z diivodu pofizovani nového Uzemniho planu
obce Bélkovice — Lastany

* D35 Kfelov — Slavonin 2. etapa:

soutéZi se zhotovitel dokumentace pro stavebni povoleni

vykupy pozemki jsou v planu v roce 2021

pfedpoklad zah4jeni stavby v roce 2024

ohledné patého ramene na okruZni kfiZovatce u Globusu RSD uvedlo, 7¢ nebude
branit napojeni, pokud se dopravni studii prokdZe, Ze zde nevznikne problém
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4. Koordinace prace SMOL a RSD

Ing. Martin Smolka, MBA (feditel Spravy Olomouc RSD CR):
+ RSD letos na tizemi Olomouce neplanuje Z4dné velké opravy
* v pladnu jsou malé opravy, obnovy vodorovného znaceni a diagnostiky
+ v dlouhodobém horizontu planuje RSD rekonstrukce (napt. Foersterova, Prazska)
+ do budoucna RSD chce prevést silnici L. tfidy (priitah m&stem) na silnici II. tiidy, &fmZ by
piesla do spravy kraje, ale je to jeSté dlouhd cesta

5. Ostatni

Ing. arch. Tomé4s Pejpek (zastupitel ProOlomouc)
* upozornil do budoucna, na pfipravenost mésta na upravy vefejnych prostranstvi v souvislosti
se zklidiiovdnim dopravy na hlavnich tazich méstem

Stanislav Kovatr (KMC 4 — Holice)
* vznesl dotaz, zda bude pokracovat rekonstrukce ul. Hamerska
o jelikoZ se jednd o silnici III. tfidy je tfeba dotaz smé&fovat na Olomoucky kraj, piip.
Spréavu silnic Olomouckého kraje

Odkaz ke staZeni aktualizace studie pfemosténi a vizualizace RSD:

https://www.uschovna.cz/zasilka/TW7CHI6G4ET7P69Y-83H/




